

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.7.2019 (číslo smlouvy objednatele: 433/OD/2019) pro zakázku s názvem:

## Oprava mostu v ul. U lesíka

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
[REDACTED]

**Zhotovitel:**

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.  
jednající/zastoupen: [REDACTED]  
sídlo: Švermova 544/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČ: 030 28 666  
DIČ: CZ03028666  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 214336933/0600  
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce (kácení dřevin, sanace trhlin mostní konstrukce, čištění vodoteče) se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	294.143,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	28.619,00 Kč
Celková cena bez DPH	322.762,00 Kč
DPH 21 %	67.780,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	390.542,00 Kč

### Článek V. - Čas plnění

Z důvodu zjištěných víceprací se mění v bodě č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo lhůta realizace následovně:

Lhůta realizace: max. do 10 týdnů od předání staveniště

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Litoměřicích dne 21.10. 2019

V Teplicích dne 21.10.2019

.....  
za zhotovitele:

██████████  
jednatel

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy