

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11.2016,

ve znění dodatků č. 1 až č. 6

Smluvní strany:

Institut umění – Divadelní ústavstátní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky
se sídlem: Celetná 595/17, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 000 23 205

DIČ: CZ00023205

zastoupená: Pavlou Petrovou, ředitelkou,

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ: CZ25016695

zastoupená Hariclií Monou Sandescu, generální ředitelkou, v plné moci

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016
(dále jen „**Dodatek**“)

I. Úvodní prohlášení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že z důvodu provádění dalších prací, u kterých se nutnost jejich provedení projevila až v průběhu realizace Díla, odsouhlasil Objednatel Zhotoviteli provedení víceprací, které jsou podrobně popsány v jednotlivých, Objednatelům schválených, změnových listech č. 6 až č. 15:

ZL č. 6 - Změna řešení opravy zídky v zahradě; změna řešení zahrady s ohledem na nové nálezy - navýšení ceny Díla o 383 750,32,- Kč bez DPH

ZL č. 7 - Řešení vjezdu do objektu z ul. Nekázanka – navýšení ceny Díla o 35 422,14 Kč bez DPH

ZL č. 8 - Navýšení rozsahu prací při opravě krovu obj. A+B - navýšení ceny Díla 403 780,87 Kč bez DPH

ZL č. 9 - SO 03 Novostavba depozitáře ve dvoře - betonové konstrukce navýšení ceny Díla o 25 726,43 Kč bez DPH

ZL č. 10 - Změna v provedení fasády do ul. Nekázanka, obj. A navýšení ceny Díla o 479 354,69 Kč bez DPH

ZL č. 11 - Transfer historického graffiti navýšení ceny Díla o 94 590,72 Kč bez DPH

ZL č. 12 - Restaurování a rekonstrukce nástěnné výmalby v místnosti č. A 2.04 – navýšení ceny Díla o 248 891,83 Kč bez DPH

ZL č. 13 - Přeložka ovětrání kolektoru – navýšení ceny Díla o 20 042,45 Kč bez DPH

ZL č. 14 - Změna projektanta č.2 – navýšení ceny Díla o 231 887,99 Kč bez DPH

ZL č. 15 - Změna systému zavírání vnějších oken 2.NP v objektu A, doplnění dlažby – navýšení ceny Díla o 164 004,17 Kč bez DPH

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1.1 Dodatku (požadavek víceprací) dohodly, že se smluvní ujednání v odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„Dílo bude Zhotovitelem provedeno ve lhůtě 36 (třicet šest) měsíců ode dne podpisu této SoD, resp. ode dne předání Staveniště v souladu s ustanoveními této SoD.“

- 2.2 Dále se smluvní strany, s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1.1 tohoto Dodatku, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 2 087 451,61 Kč, bez DPH (součet cen provedených prací uvedených v Objednatelům v dosud schválených změnových listech č. 6 až 15) s tím, že se stávající smluvní ujednání v odst. 2.2, článku 2. Cena díla, Smlouvy o dílo zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena činí celkem 42 510 256,85 Kč (slovy: čtyřicet dva milionů pět set deset tisíc dvě stě padesát šest korun českých a osmdesát pět haléřů) včetně DPH, z toho DPH ve výši 21% činí 7 377 813, 17 Kč (slovy: sedm milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc osm set třináct

korun českých a sedmnáct haléřů), cena bez DPH činí 35 132 443,68 Kč (slovy: třicet pět milionů sto třicet dva tisíc čtyři sta čtyřicet tři koruny české a šedesát osm haléřů)."

- 2.3 Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek je uzavřen na základě ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek bez provedení nového zadávacího řízení, neboť změna doby provedení Díla není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo, a to na základě skutečností uvedených v odst. 1.1 Dodatku.
- 2.4 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a obligačně právní účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv na základě a v souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Veškeré písemnosti doručované v souladu s tímto Dodatkem se budou doručovat na adresy uvedené v záhlaví tohoto Dodatku, anebo na jiné adresy v České republice písemně sdělené druhé Smluvní straně.
- 3.3 Stanou-li se některá ujednání tohoto Dodatku neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ujednání tohoto Dodatku. Neúčinná nebo neplatná ujednání tohoto Dodatku se Smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného prodlení ujednáními novými ve znění nejbližším jejich původně zamýšlenému účelu.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela jeho obsahu a veškerým závazkům z Dodatku vyplývajícím a uzavírají ho na základě své pravé vůle a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5 Na znamení toho, že s obsahem tohoto Dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran po uzavření (podpisu) tohoto Dodatku.

V Praze dne ...2.2.-10-2019...

V Řehlovicích dne 8.10.2019

Za Institut
Ing. Pavla
Arts and Theatre Institute

Celetná 17, 110 00 Praha 1

IČ: 00023205 | DIČ: CZ00023205

T +420 224 809 111 | E info@idu.cz | www.idu.cz

...ní ředitel

3