

**Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích**
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.1 smlouvy objednatele: Číslo Dodatku č.1 smlouvy zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 11000195 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 19/3307
ID: 63647

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Osoba zastupující Objednatele na základě mandátní smlouvy:


Stavební poradna, spol s r.o – Jan Bělohav (Technický dozor objednatele)
Zenkl CB spol. s r.o – Ing. Ondřej Zenkl (Autorský dozor)

2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
právní forma: akciová společnost
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail.: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516

(dále jen „zhotovitel“)

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedené díla „rekonstrukce komunikací a chodníků v kampusu JU - 2“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

I.

- 1.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla dle odst. 4.5.1 smlouvy, a to v návaznosti na prodlení s podpisem smlouvy ze strany objednatele, v návaznosti na vydání souhlasu ze strany MŠMT. Toto prodlení zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností.

II.

Na základě shodné vůle obou smluvních stran se dosavadní znění odstavce 4.5.1 smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:


„ 4.5.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 30.11.2019.“

III.

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Za Objednatele :

V Českých Budějovicích dne 22.10.2019




ERZITA
VICÍCH
T (3)
a
jovice

Ing. Jiřina Valentová
kvestorka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 21.10.2019



Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB a.s.