

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. 196/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
na stavbu

**„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ”**

a

### **Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**  
na stavbu

**„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ”**

a

## **Článek I. Smluvní strany**

### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**PROKOP MOSTY s.r.o.**

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

Ing. Ivo Prokop

Ing. Ivo Prokop

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

## **Článek II. Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 196/01/16 je změna termínu plnění.

Důvodem je časové prodlení vydání Hydrologických údajů povrchových vod ze strany Českého hydrometeorologického ústavu způsobeného nemocí pracovníka ČHMÚ. Dalším důvodem je časové prodlení při získávání katastrálních podkladů a informací o vedení inženýrských sítí v místě stavby způsobené značnou prodlevou vyřizování žádostí na předmětných organizacích z důvodu jejich reorganizace.

Z toho důvodu dochází ke změně termínů plnění smlouvy o dílo i příkazní smlouvy.

## **Článek III. Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní**

### **1. Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., a bod 2.**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

#### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| b) zpracování PD a předání 1 paré DÚR  | <b>dne 15.02.2017</b> |
| c) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem a odhadu stavebních nákladů:  | <b>dne 31.07.2017</b> |
| c) zpracování PD a předání 1 paré DSP vč. dokladové části:   | <b>dne 31.10.2017</b> |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu): | <b>dne 12.02.2018</b> |

#### **2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci                        | <b>dne 31.07.2017</b> |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | <b>dne 12.02.2018</b> |

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatel - příkazce a dva pro zhotovitele – příkazníka.

Ve Zlíně, dne: 9.12.2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Ivo Prokop  
jednatel

