

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 27. 2. 2019
„Změna předávací stanice JIH na plynovou kotelnu“
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě

Smluvní strany:

Správa nemovitostí města Jičína, a.s. zastoupená předsedou představenstva **Mgr. Petrem Hamáčkem** a místopředsedou představenstva **JUDr. Janem Malým**
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2881
sídlo: 17. listopadu 1074, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
jednající: **Ing. Pavel Bílek**, ředitel SNMJ, a.s. ve věcech technických a provozně organizačních
XXXXXXXXXX ve věcech provozně organizačních
IČ: 28776658 DIČ: CZ28776658
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín
č.ú.: 463690247/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

TZB Kladno s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 140 764 ze dne 9. července 2008
sídlo: Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno
jednající: **Ing. Alois Maršner**, jednatel
IČ: 28428161 DIČ: CZ28428161
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora označení účastníci smluvního vztahu po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 (dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“ a dále také jen „smlouva“) s názvem zakázky

„Změna předávací stanice JIH na plynovou kotelnu“

Čl. I.

1. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je pro jeho dokončení a zajištění funkčnosti nezbytné provést změny v kotlových rozvaděčích. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně **čl. IV. smlouvy ve znění čl. I dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**, a to co do doby plnění. **Termín ukončení doby plnění se nově sjednává do 9. 12. 2019.**

Čl. II

S ohledem na dohodnuté změny v ujednáních smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě upřesnily smluvní strany rovněž platební podmínky, konkrétně **čl. VI. odst. 1 a 2 smlouvy**, a to následovně:

1. Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu (daňový doklad) do 14 dnů po předání díla bez vad a nedodělků. Předmětnou fakturu objednatel uhradí do výše 98% celkové ceny díla (celkově fakturovaných částek), zbývající 2 % z celkově fakturované částky tvoří pozastávku, kterou zhotovitel vyznačí na konečném daňovém dokladu (na konečné faktuře). Splatnost daňového dokladu je 21 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Právo na úhradu zbývajících 2% ceny díla vzniká zhotoviteli uplynutím zkušební doby v délce trvání 6 měsíců od převzetí celé bezvadné dodávky. Tato částka slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu „zkušebního provozu“ – 6 měsíců od předání zařízení. K uvolnění pozastávky dojde na základě písemné výzvy zhotovitele.

Čl. III.

1. **Ostatní ujednání smlouvy a jejích jednotlivých článků včetně čl. IV. a VI. nedotčených tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.**
2. Účastníci tohoto smluvního vztahu prohlašují, že za předpokladu zpracovávání osobních údajů se budou řídit Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Údaje budou zpracovávány pro plnění této smlouvy po dobu existence smluvního vztahu, popřípadě do doby vypořádání s tím souvisejících práv a závazků. Budou zpracovávány automatizovaně a v podobě listinné a nebudou poskytovány jiným osobám ani do třetích zemí. Účastníci smluvního vztahu potvrzují tímto, že se vzájemně informovali o povinnostech správců osobních údajů i o právech, která jako subjekty údajů mají, a to zejména:
 - požádat správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů
 - požádat o bezodkladnou opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají
 - podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků smluvního vztahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Vzhledem k tomu, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv v platném znění), dohodly se smluvní strany, že objednatel, který je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh bude uveřejněn v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně

prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle smlouvy o dílo č. 3/2017 ve znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v tomto dodatku.

5. Tento dodatek č. 2 je projevem svobodné a vážně míněné vůle zúčastněných stran, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich, což níže stvrzují jejich zástupci svými podpisy. Dodatek byl vyhotoven v počtu výtisků smlouvy s hodnotou originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom pare.

V Jičíně dne 21. 10. 2019

V Kladně dne 22. 10. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa nemovitostí města Jičína, a.s.:

TZB Kladno s.r.o.

.....
Mgr. Petr Hamáček, předseda představenstva

.....
Ing. Alois Maršner, jednatel

.....
JUDr. Jan Malý, místopředseda představenstva