



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002446
„D5 Oprava oplocení v úseku km 95-97; oboustranně“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. listopadu 2019.

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných administrativních a technických komplikací vzniklých změnou vedení trasy u části oplocení není možné dokončit zadané dílo v plánovaném termínu při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel provozního úseku
Datum: 23. 10. 2019

KNAP Holding SE Tulipáno Pruhonice
-2-

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: člen představenstva
Datum: 23. 10. 2019