



DODATEK SMLOUVY č. 3

ke smlouvě o dílo č. KRPE-84946/ČJ-2018-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Jezbořice
Zastoupený: 
IČ: 287 62 576
DIČ: CZ28762576
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 276007799/0300
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-84946/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V rámci realizace stavební akce se obě smluvní strany dohodly na rozšíření realizované stavební akce o vícepráce a méně práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto vícepráce a méně práce byly nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní stavební akce. Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

v čl. III. smlouvy o dílo „CENA DÍLA“ se doplňuje:

Cena méněprací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	509 979,77 Kč
DPH 21 %	107 095,75 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	617 075,52 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	6 805 707,61 Kč
DPH 21 %	1 429 198,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 234 906,21 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	6 295 727,84 Kč
DPH 21 %	1 322 102,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 617 830,69 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	1 029 706,21 Kč
DPH 21 %	216 238,31 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	1 245 944,52 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	6 295 727,84 Kč
DPH 21 %	1 322 102,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 617 830,69 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	7 325 434,06 Kč
DPH 21 %	1 538 341,15 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 863 775,21 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne - 4 - 10 - 2019

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

V Jezbořicích dne 11. 10. 2019

Za zhotovitele:

