



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



ČJ. PPR-25575-24/ČJ-2018-990663

PCR99ETRPO41742336

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. 25575-4/ČJ-2018-990663 ze dne 3.12.2018, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a firmou INSTAMA, s.r.o.

„SLZ PP – LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT, přístavek sever, východ - realizace“

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: ing. Milan GROHMANN
vedoucí ONM

příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, P. O. BOX 6, PSČ: 150 05,
Česká národní banka, pobočka Praha

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)



a

zhotovitel: INSTAMA, s.r.o.
se sídlem: Dolnokrčská 2019/43, 140 00
zastoupen: p. Vladimír MÁŠILKO, jednatel společnosti
IČO: 26433087
DIČ: CZ 26433087
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81813
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2018 smlouvu o dílo PPR–25575-12/ČJ-2018–990663, která nabyla účinnosti dne 13. 12. 2018, a dne 11. 12. 2018 uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“), přičemž smlouva se v souladu s čl. VIII odst. 3 smlouvy tímto dodatkem mění následovně.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo. Při průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných prací, které nebylo možné odhadnout předem při tvorbě výkazu výměr a při tvorbě projektové dokumentace. Potřeba víceprací a méněprací vznikla až při skutečné realizaci díla k zajištění jeho plné funkčnosti. Změna rozsahu díla je specifikována dle odsouhlasených změnových listů č. 01 – 04, které jsou přílohou tohoto dodatku

Článek IV. Cena díla

Článek IV., odst. 1, 2, 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

- (1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle smlouvy a tohoto dodatku č.2 objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla za dílčí plnění I. - přístavek sever ve výši 1.071.761,00 Kč bez DPH, tj. 1.296.830,81Kč včetně DPH** při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla za dílčí plnění II. přístavek východ ve výši 579.955,- Kč bez DPH, tj. 701.745,55 Kč včetně DPH** při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- (3) Celková cena díla za dílčí plnění I. **přístavek sever a dílčí plnění II. přístavek východ je 1.651.716,00 Kč bez DPH, tj. 1.998.576,36 Kč včetně DPH** při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek V. Závěrečné ustanovení

(1) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: č.01 Změnový list č.01, nabídka INSTAMA 580/18/SPP
 č.02 Změnový list č.02, nabídka INSTAMA 123/19
 č.03 Změnový list č.03, nabídka INSTAMA 159/19
 č.04 Změnový list č.04, nabídka INSTAMA 151/19

V Praze dne 24 -10- 2013

V Praze dne 24 -10- 2013

za objednatele:



za zhotovitele:



Ing. Milan GROHMANN
vedoucí ONM SLZ PP ČR

p. Vladimír MÁŠILKO
jednatel společnosti

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 02.04.2019								
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1								
Stavba: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace										
Registrační číslo akce: ne										
Změna se týká: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input checked="" type="checkbox"/>										
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace								
Popis změny: přístavek sever: UT dílčí změny - úprava trasování rozvodů UT a umístění těles, podle aktuálního skutečného stavu prostor (dílna drony) a umístění stávajících koncových prvků rozvodů EL, SEL. Vnitřní rozvod UT Cu 15x1 nebude opatřen tepelnou izolací. // přístavek východ: UT dílčí změny - úprava trasování rozvodů UT a umístění těles, podle aktuálního skutečného stavu prostor a umístění stávajících koncových prvků rozvodů EL, SEL, doplnění počtu těles, zvětšení výkonu UT těles ve 2. NP (viz dodatek č.01 k zadávací JPD). Blíže viz nabídka INSTAMA 580/18/SPP část příst.sever, část příst.východ//Vnitřní rozvod UT Cu 15x1 nebude opatřen tepelnou izolací.										
Zdůvodnění změny: přístavek sever: - trasování rozvodů UT a umístění těles podle skutečného stavu prostor, eliminace střetu UT v umístění stávajících koncových prvků rozvodů EL, SEL, jež nebylo možné určit při tvorbě PD. // přístavek východ: trasování rozvodů UT a umístění těles, podle skutečného stavu prostor, eliminace střetu UT v umístění stávajících koncových prvků rozvodů EL, SEL, jež nebylo možné určit při tvorbě PD. Doplnění počtu, úprava velikosti UT těles ve 2. NP, zvětšení topného výkonu v koncových částech rozvodu a chodbě, nedosahováno požadovaných teplot, GP, dopracován dodatek č.01 k zadávací JPD. //Vnitřní rozvod UT Cu 15x1 nebude opatřen tepelnou izolací - koncové části rozvodů vedené vytápěnými prostory.										
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek										
Oznámení změny je vyvoláno: <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>záměrem</td> <td>chybou v</td> <td>návrhem</td> <td>vyšší mocí nebo jinou okolností</td> </tr> <tr> <td>stavebníka</td> <td>dokumentaci</td> <td>dotavatele</td> <td>ANO</td> </tr> </table>			záměrem	chybou v	návrhem	vyšší mocí nebo jinou okolností	stavebníka	dokumentaci	dotavatele	ANO
záměrem	chybou v	návrhem	vyšší mocí nebo jinou okolností							
stavebníka	dokumentaci	dotavatele	ANO							
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY										
Odesláno / předáno <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>poštou</td> <td>osobně</td> <td>faxem</td> <td>emailem</td> </tr> </table>			poštou	osobně	faxem	emailem				
poštou	osobně	faxem	emailem							
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: část přístavek východ, doplněno dodatkem č.01 Do časového plánu stavby: ne Do ceny stavby: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">176 546,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-142 435,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>celkem o:</td> <td style="text-align: right;">34 111,00 Kč bez DPH</td> </tr> </table>			zvýšení o:	176 546,00 Kč bez DPH	snížení o:	-142 435,00 Kč bez DPH	celkem o:	34 111,00 Kč bez DPH		
zvýšení o:	176 546,00 Kč bez DPH									
snížení o:	-142 435,00 Kč bez DPH									
celkem o:	34 111,00 Kč bez DPH									
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: INSTAMA, spol. s.r.o., Vladimír Másílko										
VYJÁDŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:										
Zhotovitel: rozpočtové oddělení	Souhlasím	Podpis:								
VYJÁDŘENÍ GP:										
GP:	Souhlasím	Podpis:								
VYJÁDŘENÍ TDI:										
TDI:	Souhlasím	Podpis:								
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ORZO security s.r.o. předkládá:										
Za Zhotovitele: Vladimír Másílko jednatel společnosti		Podpis: 								
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení										
Za Objednatele: ing. Milan GROHMANN vedoucí ONM SLZ		Podpis: 								

Příloha č. 3

Oprava vytápění - přístavek sever a východ

Areál MV ČR Ruzyně jih - hangár D

07/2018

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
Vytápění sever					
1.1. Zdroj tepla, technická místnost, zařízení					
1.1.001	Obehové čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-80	0	ks	8 512	0
1.1.002	Kulový kohout DN50	0	ks	1 189	0
1.1.003	Filtr DN50	0	ks	1 004	0
1.1.004	Kulový kohout DN40	0	ks	847	0
1.1.005	Filtr DN40	0	ks	738	0
1.1.006	Anuloid přístavek sever DN150 - vstup a výstup DN50	0	ks	23 869	0
1.1.007	Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN25 Kvs 6,3 včetně pohodu řady ARA	0	kpl	10 710	0
1.1.008	Obehové čerpadlo Grundfos ALPHA 3 25-80	0	ks	11 282	0
1.1.009	Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN25 Kvs 10 včetně pohodu řady ARA	0	ks	10 710	0
1.1.010	Kulový kohout DN50	0	ks	1 189	0
1.1.011	Filtr DN50	0	ks	1 004	0
1.1.012	Ekvitermní regulace včetně venkovního čidla pro řízení dvou směšovaných větví pro přístavek sever	0	kpl	15 312	0
1.2. Potrubní rozvody vytápění					
1.2.001	Měděné trubky Cu 15x1	4	m	305	1 220
1.2.002	Měděné trubky Cu 18x1	-30	m	340	-10 200
1.2.003	Měděné trubky Cu 22x1	0	m	450	0
1.2.004	Měděné trubky Cu 28x1,5	9	m	521	4 689
1.2.005	Měděné trubky Cu 35x1,5	-1	m	772	-772
1.2.006	Měděné trubky Cu 42x1,5	6	m	1 027	6 162
1.2.007	Měděné trubky Cu 54x2	-10	m	1 712	-17 120
1.2.008	Ocelové potrubí DN50	20	m	1 067	21 340
1.3. Izolace rozvodů vytápění					
1.3.001	Návleková izolace pro potrubí Cu 15x1	-546	m	46	-25 116
1.3.002	Návleková izolace pro potrubí Cu 18x1	-30	m	48	-1 440
1.3.003	Návleková izolace pro potrubí Cu 22x1	0	m	51	0
1.3.004	Návleková izolace pro potrubí Cu 28x1,5	9	m	52	468
1.3.005	Návleková izolace pro potrubí Cu 35x1,5	-1	m	56	-56
1.3.006	Návleková izolace pro potrubí Cu 42x1,5	6	m	58	348
1.3.007	Návleková izolace pro potrubí Cu 54x2	-10	m	71	-710
1.3.008	Návleková izolace pro potrubí DN 50	20	m	88	1 760
	Desková izolace pro rozdělovač DN 150	1	m	2 800	2 800
1.4. Otopná tělesa RADIK VK/VKL a armatury					
1.4.001	22-060070-60	0	ks	4 036	0
	22-060080-60	4	ks	4 356	17 424
1.4.002	22-060090-60	4	ks	4 517	18 068
1.4.003	22-060100-60	-9	ks	4 758	-42 822
1.4.004	22-060120-60	1	ks	5 242	5 242
1.4.005	22-060100-E0	1	ks	4 758	4 758
1.4.006	KLT-150060-00	0	ks	2 109	0
1.4.007	KLT-182060-00	0	ks	2 433	0
1.4.008	Radiátorové H-šroubení Danfos RLV-K*R DN15	1	ks	432	432
	Termostatický ventil pro otopné žebříky Danfos RA-N DN 15	2	ks	371	742
1.4.009	Termostatický ventil pro otopné žebříky Danfos RA-URX DN15	-2	ks	1 372	-2 744
	Radiátorové šroubení pro otopné žebříky Danfos RLV DN 15	2	ks	311	622
1.4.010	Radiátorové šroubení pro otopné žebříky Danfos RLV-X DN15	-2	ks	1 026	-2 052
1.4.011	Termostatická hlavice pro desková otopná tělesa	1	ks	239	239

1.4.012	Termostatická hlavice pro trubková otopná tělesa	2	ks	239	478
1.5. Ostatní náklady					
1.5.001	Tlaková zkouška	0	kpl	3 403	0
1.5.002	Topná zkouška	0	kpl	4 537	0
1.5.003	Zaškolení obsluhy	0	kpl	1 835	0
1.5.004	Stavební přípomocce - drážky, průvrty, průrazy, vrty doplnění skladebných souvrství atd. vč. začištění (zkrátka veškeré provedení a zpětné obnovení stavebních zásahů) + přesuny hmot	0	kpl	40 833	0
1.5.005	demontáž veškerého stávajícího vedení a zařízení	0	kpl	27 222	0
1.5.006	Vyregulování otopné soustavy	0	kpl	6 805	0
1.5.007	Revize	0	kpl	1 835	0
1.5.008	Dokumentace skutečného provedení v el.podobě + tištěná(dwg nebo dgn), vč.fotodokumentace průběhu stavby	0	kpl	10 008	0
1.5.009	Dopojení stávající regulace v kotelně	0	kpl	13 611	0
1.5.010	Závěsný systém pro rozvody vedené pod stropem/v pohledu a v hangáru po stěně	0	kpl		v ceně potrubí
méněpráce					-103 032
vícepráce					86 792
Vytápění sever celkem bez DPH					-16 240

Oprava vytápění - přístavek sever a východ
 Areál MV ČR Ruzyně jih - hangár D
 07/2018

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
Vytápění východ					
1.1. Zdroj tepla, technická místnost, zařízení					
1.1.001	Obehové čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-40	0	ks	5 945	0
1.1.002	Anuloid přístavek východ DN125 - vstup a výstup DN40	0	ks	10 258	0
1.1.003	Obehové čerpadlo Grundfos ALPHA 3 25-60	0	ks	9 007	0
	Kulový kohout DN20	2	ks	324	648
1.1.004	Kulový kohout DN40	0	ks	847	0
1.1.005	Filtr DN40	0	ks	738	0
	Vypouštěcí uzávěr DN15	20	ks	268	5 360
	Automatické odvětrání DN15	4	ks	339	1 356
	Teploměr 120 C°	1	ks	367	367
1.1.006	Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 DN25 Kvs 6,3 včetně pohodu řady ARA	0	kpl	10 710	0
1.1.007	Ekvitermní regulace včetně venkovního čidla pro řízení jedné směšované větve pro přístavek východ	0	kpl	4 162	0
1.2. Potrubní rozvody vytápění					
1.2.001	Měděné trubky Cu 15x1	-81	m	305	-24 705
1.2.002	Měděné trubky Cu 18x1	35	m	340	11 900
1.2.003	Měděné trubky Cu 22x1	0	m	450	0
1.2.004	Měděné trubky Cu 28x1,5	0	m	521	0
1.2.005	Měděné trubky Cu 35x1,5	0	m	772	0
1.2.006	Měděné trubky Cu 42x1,5	15	m	1 027	15 405
1.2.007	Ocelové potrubí DN40	-12	m	699	-8 388
1.3. Izolace rozvodů vytápění					
1.3.001	Návleková izolace pro potrubí Cu 15x1	-115	m	46	-5 290
1.3.002	Návleková izolace pro potrubí Cu 18x1	35	m	48	1 680
1.3.003	Návleková izolace pro potrubí Cu 22x1	0	m	51	0
1.3.004	Návleková izolace pro potrubí Cu 28x1,5	0	m	52	0
1.3.005	Návleková izolace pro potrubí Cu 35x1,5	0	m	56	0
1.3.006	Návleková izolace pro potrubí Cu 42x1,5	15	m	58	870
1.3.007	Návleková izolace pro potrubí DN40	-12	m	85	-1 020
1.4. Otopná tělesa RADIK VK/VKL a armatury					
1.4.001	21-040050-60	0	ks	2 882	0
1.4.002	21-050060-60	0	ks	3 203	0
1.4.003	21-050090-60	0	ks	3 722	0
1.4.004	22-050050-60	0	ks	3 480	0
1.4.005	22-050090-60	0	ks	4 389	0
1.4.006	22-050100-60	2	ks	4 615	9 230
1.4.007	22-060080-60	0	ks	4 274	0
1.4.008	22-060090-60	0	ks	4 517	0
1.4.009	22-060100-60	0	ks	4 758	0
	33-050100-60	5	ks	5 246	26 230
	Stojánková konzole Z-U 331	16	ks	468	7 488
	Kryt stojánkové konzole Z-U 450	16	ks	70	1 120
1.4.010	Radiátorové H-šroubení Danfos RLV-K*R DN15	7	ks	432	3 024
1.4.011	Termostatická hlavice pro desková otopná tělesa	7	ks	239	1 673
1.5. Ostatní náklady					
1.5.001	Tlaková zkouška	1	kpl	3 403	3 403
1.5.002	Topná zkouška	0	kpl	4 537	0
1.5.003	Zaškolení obsluhy	0	kpl	1 835	0

1.5.004	Stavební přípomocce - drážky, průvrty, průrazy, vrty doplnění skladebných souvrství atd. vč. začišťení (zkrátka veškeré provedení a zpětné obnovení stavebních zásahů) + přesuny hmot	0	kpl	20 416	0
1.5.005	demontáž veškerého stávajícího vedení a zařízení	0	kpl	13 611	0
1.5.006	Vyregulování otopné soustavy	0	kpl	3 403	0
1.5.007	Revize	0	kpl	1 835	0
1.5.008	Dokumentace skutečného provedení v el.podobě + tištěná(dwg nebo dgn), vč.fotodokumentace průběhu stavby	0	kpl	10 008	0
1.5.009	Dopojení stávající regulace v kotelně	0	kpl	13 611	0
1.5.010	Závěsný sytém pro rozvody vedené pod stropem/v pohledu a v hangáru po stěně	0	kpl		v ceně potrubí
méněpráce					-39 403
vícepráce					89 754
Vytápění vychod celkem bez DPH					50 351

INSTAMA, s.r.o.



Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 81813, 8. února 2001

Instalační a topeniářská firma

Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ : 26433087, DIČ : CZ26433087

Tel.:

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Praha - Holešovice
170 00

Datum
vystavení 02.04.2019

Číslo
jednací 580/18/SPP

Vaše číslo
jednací

Věc: **Soupis provedených prací - Dílčí změny - REKAPITULACE :**

Akce: Odstranění havarijního stavu ÚT - Přístavek sever, východ - SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D - K
Letiště kat.č. 2687, 2688/1, Praha 6 - Ruzyně

Soupis obsahuje:

Položka	ks/m	Cena/ ks/m	Cena/ množství	Kč
I. PŘÍSTAVEK SEVER :				
Dle přiloženého výkazu výměr				-16 240
I. PŘÍSTAVEK SEVER - celkem - bez DPH				-16 240
DPH 21%	21%	-16 240	-3 410	-3 410
I. PŘÍSTAVEK SEVER - celkem - včetně DPH				-19 650
II. PŘÍSTAVEK VÝCHOD :				
Dle přiloženého výkazu výměr				50 351
II. PŘÍSTAVEK VÝCHOD - celkem - bez DPH				50 351
DPH 21%	21%	50 351	10 574	10 574
II. PŘÍSTAVEK VÝCHOD - celkem - včetně DPH				60 925

REKAPITULACE :


I. PŘÍSTAVEK SEVER :				-16 240
II. PŘÍSTAVEK VÝCHOD :				50 351
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ÚT - celkem - bez DPH				34 111
DPH 21%	21%	34 111	7 163	7 163
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ÚT - celkem - včetně DPH				41 274



Vystavil : Vladimír Másilko ml.

Napsal :

Vladimír Másilko
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 02.04.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 2
Stavba: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace		
Registrační číslo akce: ne		
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> D - dokumentace stavby <input type="checkbox"/> P - příprava stavby <input checked="" type="checkbox"/> R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace
Popis změny: přístavek sever: zaslepení stávajících rozvodů páry a odvodu kondenzátu z přístavku sever v kondenzátní jímce kotelna CZT/ opatření proti pronikání páry z kondenzátu do starého rozvodu UT (nabídka INSTAMA 123/19)		
Zdůvodnění změny: přístavek sever: - eliminace zpětného pronikání kondenzátu do vnitřních provozních prostor přístavku. Docházelo k pronikání páry z kondenzátní jímky umístěné ve strojovně kotelny CZT do původního zakonzervovaného parního rozvodu UT.		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem- vyšší-mocí-nebo-jinou-okolností stavebníka dokumentaci dodavatele ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno poštou osobně faxem emailem		
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: část přístavek východ, doplněno dodatkem č.01 Do časového plánu stavby: ne Do ceny stavby: zvýšení o: 29 728,00 Kč bez DPH snížení o: 0,00 Kč bez DPH celkem o: 29 728,00 Kč bez DPH		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: INSTAMA, spol. s.r.o., Vladimír Másílko		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis:
rozpočtové oddělení		
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP:	Souhlasím	Podpis:
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI:	Souhlasím	Podpis:
		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ORZO security s.r.o. předkládá:		
Za Zhotovitele:	Vladimír Másílko jednatel společnosti	Podpis: 
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele:	ing. Milan GROHMANN vedoucí ONM SLZ	

INSTAMA, s.r.o.



Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 81813, 8. února 2001

Instalační a topeniářská firma

Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ : 26433087, DIČ : CZ26433087

Tel.:

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Praha - Holešovice
170 00

Datum
vystavení 25.02.2019

Číslo
jednací 123/19

Vaše číslo
jednací

Věc: **Cenová nabídka**

Akce: *Zaslepení rozvodů páry a kondenzátu - **Strojovna - SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D** - K Letišti
kat.č. 2687, 2688/1, Praha 6 - Ruzyně*

Termín: *Dle požadavku investora*

Nabídka obsahuje: **Zaslepení stávajících rozvodů páry a kondenzátu ve strojovně hangáru "D" - přístavek sever**

Položka	ks/m	Cena/ ks/m	Cena/ množství	Kč
ZASLEPENÍ ROZVODŮ PÁRY + KONDENZÁTU :				
Materiál				
- příruba				
DN 80	2	357	714	
DN 125	1	534	534	
- dýnko				
Ø 89	2	81	162	
Ø 133	1	95	95	
- šroub				
M 16 / 70	24	21	504	
- matka				
M 16	24	4	96	
- těsnění - pára				
DN 80 - 125	3	151	453	
- ostatní drobný a pomocný materiál	kpl	1	420	2 978
Montáž				
- demontáž potrubí a tepelných izolací				
- zaslepení kondenzačního potrubí				
- úprava kondenzační nádrže				
- přesun hmot				21 760
Autogenní souprava včetně pronájmu lahví	50%	4 800	2 400	2 400
Uložení demontovaného materiálu na ekologickou skládku				840
Doprava materiálu a pracovníků				1 750
ZASLEPENÍ ROZVODŮ PÁRY + KONDENZÁTU - celkem - bez DPH				29 728

Položka	ks/m	Cena/ ks/m	Cena/ množství	Kč
---------	------	---------------	-------------------	----


Cena obsahuje :

- ceny materiálu platné 30 dnů od data vystavení

Cena neobsahuje :

- DPH dle platných předpisů v době realizace
- případné zednické přípomocce
- požární dozor po ukončení svářecích prací





Vystavil : Vladimír Másilko ml.

Napsal : 



Vladimír Másilko

jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 02.04.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 3
Stavba: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace		
Registrační číslo akce: ne		
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> D - dokumentace stavby <input type="checkbox"/> P - příprava stavby <input checked="" type="checkbox"/> R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace
Popis změny: přístavek sever: nové vnitřní rozvody EL silové pro řízení MaR (nabídka INSTAMA 153/19)		
Zdůvodnění změny: přístavek sever: - doplnění rozvodu EL silová pro napájení nově instalované MaR, která je nezbytná pro řádný chod systému UT a nebyla zahrnuta ve výkazu výměr		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem- vyšší mocí nebo jinou okolností stavebníka dokumentaci dodavatele ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	poštou	osobně
DOPADY ZMĚNY:		faxem
Do projektové dokumentace:		emailem
Do časového plánu stavby:	ne	část přístavek východ, doplněno dodatkem č.01
Do ceny stavby:		zvýšení o: 82 013,00 Kč bez DPH
		snížení o: 0,00 Kč bez DPH
		celkem o: 82 013,00 Kč bez DPH
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: INSTAMA, spol. s.r.o., Vladimír Másílko		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis:
rozpočtové oddělení		
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP:	Souhlasím	Podpis:
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI:	Souhlasím	Podpis:
		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ORZO security s.r.o. předkládá:		
Za Zhotovitele:	Vladimír Másílko	Podpis:
jednatel společnosti		
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele:	ing. Milan GROHMANN	Podpis:
vedoucí ONM SLZ		

Instalační a topenišská firma

INSTAMA, s.r.o.

Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
IC: 26433087, DIC: CZ26433087



Výpis z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka B1813, 8.února 2001

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Praha - Holešovice
170 00

mob. :



Datum
vystavení 08.03.2019

Číslo
jednací 153/19

Vaše číslo
jednací

Věc: **Cenová nabídka**

Akce: Montáž elektro a MaR - SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D přístavek sever - K Letišti kat.č. 2687,
2688/1, Praha 6 - Ruzyně

Termín: Dle požadavku investora

Nabídka obsahuje:

<i>Položka</i>	<i>ks/m</i>	<i>Cena/ ks/m</i>	<i>Cena/ množství</i>	<i>Kč</i>
MONTÁŽ ELEKTRO A MaR :				
Elektropráce - dle přílohy fi. P. Babiánek - BK Elektro				82 013
MONTÁŽ ELEKTRO A MaR - celkem - bez DPH				82 013

Cena obsahuje:

- ceny materiálu platné 30 dnů od data vystavení
- demontáž včetně využití ceny šrotu

Cena neobsahuje:

- DPH dle platných předpisů v době realizace
- případné zednické přímocy

INSTAMA s.r.o.
instalatérská a topenišská firma
Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: 244 460 459, fax: 244 468 313



Vystavil: Vladimír Másilko ml.

Napsal:

Vladimír Másilko

jednatel společnosti

BK ELEKTRO
kompletní elektroinstalace
www.bkelektro.cz

Nabídka číslo:

19012902

ze dne


29.01.2019

vypracoval:

Petr Babiánek

Štúrova 535/23, Praha 4, 142 00

kancelář: Na zvoníčce 1045/11a ,Praha 4 , 147 00



IČ: 70073953

objekt : Letiště REGULACE - kabeláž , zapojení a nastavení

Kabelování tras do lišt a chrániček



Zapojení a nastavení systému.

Ochranné pospojování uzemnění.

ROZPOČET				
Typ produktu	Označení položky	Počet (Ks)	Cena	Součet cena
CYA 6	zemnicí vodič pospojování	145	15,00 Kč	2 175,00 Kč
KABEL	kabel MaR 4x2x1 jstvy	170	17,00 Kč	2 890,00 Kč
KABEL	kabel MaR 12x1,5 cysy	120	58,00 Kč	6 960,00 Kč
KABEL	kabel MaR 3x1,5 cysy	170	15,00 Kč	2 550,00 Kč
LV	lišta na kabely 2 komory/slabo a silno/	110	101,00 Kč	11 110,00 Kč
KR	krabice se svorkovnicemi	16	118,00 Kč	1 888,00 Kč
REL	relé 230v včetně patice	1	420,00 Kč	420,00 Kč
svp	svorka pospojovací, pásek	20	45,00 Kč	900,00 Kč
INS	drobný instalační materiál, svorky, jištění a pod.	1	1 520,00 Kč	1 520,00 Kč
MONT	montáže - kabeláž, trasování	1	33 200,00 Kč	33 200,00 Kč
MONT	montáže - pospojování uzemnění ,připojení a nastavení zařízení	1	15 400,00 Kč	15 400,00 Kč
DOP	doprava materiálu a nářadí, režie	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Celkem bez DPH				82 013,00 Kč

Poznámky:

Neobsahuje revizi elektro .

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 02.04.2019						
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 4						
Stavba: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace								
Registrační číslo akce: ne								
Změna se týká: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>x</td></tr> </table> D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby					x			
x								
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D, odstranění havarijního stavu UT přístavek sever, východ - realizace						
Popis změny: přístavek východ: zaslepení u zdroje, vyřezání a ekol. likvidace části původního ležatého rozvodu UT v hang hale do příst. východ (INSTAMA nabídka 151/19).								
Zdůvodnění změny: přístavek východ: z důvodu většího rozsahu demontáže původního ležatého rozvodu UT než bylo původně předpokládáno								
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek								
Oznámení změny je vyvoláno: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">záměrem stavebníka</td> <td style="text-align: center;">chybou v dokumentaci</td> <td style="text-align: center;">návrhem dodavatele</td> <td style="text-align: center;">vyšší mocí nebo jinou okolností ANO</td> </tr> </table>			záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO		
záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO					
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY								
Odesláno / předáno <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">poštou</td> <td style="text-align: center;">osobně</td> <td style="text-align: center;">faxem</td> <td style="text-align: center;">emailem</td> </tr> </table>			poštou	osobně	faxem	emailem		
poštou	osobně	faxem	emailem					
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: část přístavek východ, doplněno dodatkem č.01 Do časového plánu stavby: ne Do ceny stavby: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr><td>zvýšení o:</td><td style="text-align: right;">7 410,00 Kč bez DPH</td></tr> <tr><td>snížení o:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč bez DPH</td></tr> <tr><td>celkem o:</td><td style="text-align: right;">7 410,00 Kč bez DPH</td></tr> </table>			zvýšení o:	7 410,00 Kč bez DPH	snížení o:	0,00 Kč bez DPH	celkem o:	7 410,00 Kč bez DPH
zvýšení o:	7 410,00 Kč bez DPH							
snížení o:	0,00 Kč bez DPH							
celkem o:	7 410,00 Kč bez DPH							
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: INSTAMA, spol. s.r.o., Vladimír Másílko								
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:								
Zhotovitel: rozpočtové oddělení	Souhlasím	Podpis:						
VYJÁDŘENÍ GP:								
GP:	Souhlasím	Podpis:						
VYJÁDŘENÍ TDI:								
TDI:	Souhlasím	Podpis:						
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu ORZO security s.r.o. předkládá:								
Za Zhotovitele: Vladimír Másílko jednatel společnosti	Podpis:							
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení								
Za Objednatele: ing. Milan GROHMANN vedoucí ONM SLZ	Podpis:							



Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 81813, 8. února 2001

Instalatérská a topenářská firma

Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 26433087, DIČ: CZ26433087



**Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Praha - Holešovice
170 00**



Datum
vystavení 08.03.2019

Číslo
jednací 151/19

Vaše číslo
jednací

Věc: **Cenová nabídka**

Akce: Demontáž kondenzačního potrubí - Západ - SLZN -LS PČR Ruzyně Hangár D - přístavek východ - K Letišti kat.č. 2687, 2688/1, Praha 6 - Ruzyně

Termín: Dle požadavku investora

Nabídka obsahuje:

<i>Položka</i>	<i>ks/m</i>	<i>Cena/ ks/m</i>	<i>Cena/ množství</i>	<i>Kč</i>
DEMONTÁŽ KONDENZAČNÍHO POTRUBÍ :				
Materiál - neobsahuje				
Demontáž potrubí	58	120	6 960	6 960
Doprava pracovníků				450
DEMONTÁŽ KONDENZAČNÍHO POTRUBÍ - celkem - bez DPH				7 410

Cena obsahuje:

- demontáž včetně využití ceny šrotu

Cena neobsahuje:

- DPH dle platných předpisů v době realizace
- případné zednické přípomoce
- demontáž parního potrubí

INSTAMA s.r.o.
instalatérská a topenářská firma
Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: 244 460 459, fax: 244 468 313
IČ: 26433087, DIČ: CZ26433087



Vystavil: Vladimír Másilko ml.

Napsal:

Vladimír Másilko

jednatel společnosti

