

Číslo smlouvy objednatele: 382-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovíce

uzavřené

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov
zastoupený: JUDr. Jarmilou Báčovou,
zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
tel.: xxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněni jednat:
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno
sídlo pobočky: Kotlářská 902/53, 60200 Brno
tel.: xxx
e-mail: brno.pk@spucr.cz
m.priessnitzova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 5, 602 00 Brno
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
tel.: xxx
e-mail: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 382293143/0300
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytýčení pozemků: xxx
dále jen „zhotovitel“.

Číslo smlouvy objednatele: 382-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021

I.

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá vystavení návrhu nového uspořádání pozemků, nelze vyzvat zhotovitele k odevzdání dílčí části 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a dodržet termín ukončení hlavního celku 3. 2. Návrhové práce, který stanoven na 29. 11. 2019.

Vystavení návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo provedení aktualizace plánu společných zařízení, která byla následně projednána se sborem zástupců vlastníků, předložena dotčeným orgánům státní správy k vyjádření a schválena Zastupitelstvem obce Odrovice. Z důvodů úprav návrhu, na základě případných námitek a připomínek k vystavenému návrhu, bude termín ukončení hlavního fakturačního celku 3. 2. Návrhové práce posunut na 28. 2. 2020.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 382-2015-523101, č. zhotovitele 2015/021 ve znění dodatků č. 1-7 mění následovně:

U hlavního celku 3. 2. Návrhové práce dochází k posunu termínu ukončení ze současného termínu 29. 11. 2019 na nový termín 28. 2. 2020.

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

V části Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč dochází ke změně termínu ukončení ze současného termínu 29. 11. 2019 na nový termín 28. 2. 2020.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 382-2015-523101 ve znění dodatků č. 1–7 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne: 25.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel
AGERIS s.r.o.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 - KoPÚ v k.ú. Odrovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					počet měsíců od podpisu SOD
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	488	450	219 600	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	7	470	3 290	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.12.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	1 800	84 600	31.5.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pro upřesnění přídělů	ha	460	200	92 000	30.10.2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	460	300	138 000	31.1.2017
Následující termíny ukončení dílčích částí 3.1.7. - 3.2.3. uvedeny v počtu měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků						
3.1.7.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN (část intravilánu)	ha	460	500	230 000	2.12.2017
3.1.8.	Upřesnění obvodu KoPÚ po upřes. přídělů - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	1 800	9 000	2.3.2018
3.1.9.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	484	270	130 680	2.5.2018
3.1.10.	Vypracování geometrického plánu pro obnovu obvodu KoPÚ a aktualizace soupisu nároků	ks	1	6 000	6 000	30.7.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč					1 018 670	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	484	470	227 480	2.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	2 000	80 000	2.8.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	450	8 550	2.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	1 000	61 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	484	800	387 200	2.3.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					782 230	28.2.2020

3.3	Mapové dílo	ha	484	300	145 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.roz.
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					145 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč	1 012 670 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	782 230 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	145 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 026 100 Kč
DPH 21% v Kč	425 481 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 451 581 Kč

V Brně dne 25.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel
AGERIS s.r.o.