

Zjišťovací protokol o neprovedených stavebních pracích

za období od začátku stavby

Stavba : 0562

Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích

Zhotovitel : Ing. Václav Kaša - KASTIS
Drážďanská 468/41
40007 Ústí nad Labem-Krásné Březno

IČO : 15149331
DIČ : CZ480509132

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Provedeno od počátku stavby		Zbývá (neprovedeno)
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00		0,00
Základ pro DPH	21 %	5 300 687,69	4 253 984,21		1 134 377,48
DPH	21 %	1 113 144,00	893 336,68		238 219,27
Zaokrouhlení		0,31			
Cena celkem za stavbu		6 413 832,00	5 147 320,89		-1 372 596,75

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 0562 Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích vč. venkovního rozvodu vody a vstupních objektů za období od 01.08.2019 do 30.09.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 8 je přiložen.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	SO 00 - VRN	27 911,00	0,00	27 911,00	0,00
1	SO 00 - VRN	27 911,00	0,00	27 911,00	0,00
02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	4 667 450,25	3 079 543,31	595 969,68	1 079 611,26
1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu	2 109 048,26	1 647 419,22	158 249,03	303 380,01
2	MO 01 - Mobiliář a vybavení	351 896,90	87 674,00	0,00	351 896,90
3	TI 01 - Vzduchotechnika	38 944,95	33 369,79	5 572,57	2,59
4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	1 320 777,46	854 525,37	269 926,60	196 325,49
5	TI 03 - Elektroinstalace	110 339,57	0,00	91 853,57	18 486,00
6	E.1 - Jižní a východní fasáda	194 359,01	169 706,33	11 276,80	13 375,88
7	E.2 - Severní a západní fasáda	231 934,29	165 318,55	17 629,69	48 986,05
8	ASŘ 01 - Stavební úpravy dvora	123 589,93	19 874,11	11 803,35	91 912,47
9	TI 02.2 - Venkovní kanalizace	186 559,88	101 655,94	29 658,07	55 245,87
03	SO 03 - Oprava chodníku	55 077,65	47 974,05	7 103,60	0,00
1	SO 03 - Oprava chodníku	55 077,65	47 974,05	7 103,60	0,00
04	SO 04 - Oplocení	487 574,56	363 392,00	75 467,77	48 714,79
1	SO 04 - Oplocení	487 574,56	363 392,00	75 467,77	48 714,79
05	SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového	62 674,23	33 936,87	22 685,93	6 051,43
1	ASŘ 01 - Oprava přístřešku čer	12 206,30	9 387,10	2 819,20	0,00
2	TI 01 - Oprava zavlažování	50 467,93	24 549,77	19 866,73	6 051,43

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	277 092,19	222 573,30	0,00	54 518,89
2	Zakládání	80 926,19	75 174,00	0,00	5 752,19
3	Svislé a kompletní konstrukce	109 069,99	103 693,27	0,00	5 376,72
4	Vodorovné konstrukce	8 120,17	6 648,21	0,00	1 471,96
5	Komunikace	35 871,06	35 871,06	0,00	0,00
5	Komunikace pozemní	12 436,63	6 608,58	4 499,35	1 328,70
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování	680 687,76	601 830,76	4 550,00	74 307,00
8	Trubní vedení	77 924,98	44 809,52	0,00	33 115,46
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	355 319,72	271 687,56	1 224,00	82 408,16
997	Přesun sutě	255 347,43	110 479,71	47 437,69	97 430,03
998	Přesun hmot	113 957,13	52 521,81	41 680,19	19 755,13
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	254 946,20	19 288,20	222 858,00	12 800,00
OST	Ostatní	9 292,00	0,00	2 572,00	6 720,00
OST-002	Ostatní náklady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rozpis roz	Doplnění Rozvaděče	6 070,00	0,00	5 590,00	480,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00
VRN2	Příprava staveniště	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	21 056,00	0,00	21 056,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost	18 906,00	2 800,00	14 576,00	1 530,00
VRN7	Provozní vlivy	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
VRN9	Ostatní náklady	87 346,29	0,00	81 503,41	5 842,88
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 134,22	5 645,07	0,00	39 489,15
713	Izolace tepelné	36 008,68	26 573,56	5 465,60	3 969,52
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	197 559,51	174 497,07	1 890,23	21 172,21
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	343 552,82	190 483,60	101 896,13	51 173,09
725	Zdravotechnika - zařizovací předra	348 470,43	260 212,41	15 862,78	72 395,24
732	Ústřední vytápění - strojovny	52 783,62	27 990,50	24 793,12	0,00
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 012,43	408,60	0,00	5 603,83
734	Ústřední vytápění - armatury	5 877,75	3 308,95	995,40	1 573,40
741	Elektroinstalace - silnoproud	64 066,50	0,00	52 780,50	11 286,00
751	Vzduchotechnika	23 812,54	23 809,95	0,00	2,59
763	Konstrukce suché výstavby	91,25	0,00	91,25	0,00
764	Konstrukce klempířské	44 187,83	38 333,01	393,32	5 461,50

766	Konstrukce truhlářské	597 175,74	350 752,84	0,00	246 422,90
771	Podlahy z dlaždic	237 251,98	208 613,41	0,00	28 638,57
776	Podlahy povlakové	256 704,77	193 748,95	59 408,43	3 547,39
781	Dokončovací práce - obklady	318 861,65	220 338,26	0,00	98 523,39
783	Dokončovací práce - nátěry	113 663,72	93 938,43	0,00	19 725,29
784	Dokončovací práce - malby a tapety	193 751,51	152 205,64	11 663,58	29 882,29

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	01	SO 00 - VRN	
Rozpočet:	1	SO 00 - VRN	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			1 651,00	1 651,00	0,00
1	12103000 kus	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstav		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
2	12403000 kus	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografick		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
3	13254000 kus	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentac		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VRN2	Příprava staveniště			3 000,00	3 000,00	0,00
4	23103000 hod	200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vykliz		15,00000	15,00000	0,00000	0,00000
VRN3	Zařízení staveniště			21 056,00	21 056,00	0,00
5	31203000 m2	10,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zaříze		50,00000	50,00000	0,00000	0,00000
6	32103000 měsíc	6,00	36,00	36,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky		6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
7	32403000 m2	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace		120,00000	120,00000	0,00000	0,00000
8	33203000 měsíc	2 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště er		6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
9	34103000 m	10,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště		125,00000	125,00000	0,00000	0,00000
10	34503000 kus	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
11	39103000 kus	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvo		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
12	39203000 m2	10,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu		170,00000	170,00000	0,00000	0,00000
VRN4	Inženýrská činnost			503,00	503,00	0,00
13	43114000 kus	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové		2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
14	45203000 kus	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnos		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
15	49103000 sada	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislos		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VRN7	Provozní vlivy			1 700,00	1 700,00	0,00
16	75103000 sada	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
17	75203000 sada	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Provozní vlivy ochranná pásma vodárenská		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VRN9	Ostatní náklady			1,00	1,00	0,00
18	91504000 kus	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační čí		1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
3	Svislé a kompletní konstrukce		14 695,32	9 318,60	5 376,72	
1	317142221 kus	470,90	941,80	0,00	941,80	
	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého malt		2,00000	0,00000	2,00000	
2	317168161 kus	210,80	1 264,80	0,00	1 264,80	
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7		6,00000	0,00000	6,00000	
3	340238236 m2	546,60	1 639,80	0,00	1 639,80	
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 p		3,00000	0,00000	3,00000	
4	342272323 m2	517,70	10 848,92	9 318,60	1 530,32	
	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotn		20,95600	18,00000	2,95600	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		448 462,86	415 308,38	33 154,48	
5	611325422 m2	166,60	78 735,16	78 735,16	0,00	
	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové		472,60000	472,60000	0,00000	
6	611995102 m2	55,40	26 182,04	26 182,03	0,01	
	Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na pleťu		472,60000	472,60000	0,00000	
7	612142001 m2	162,40	6 806,51	4 215,90	2 590,61	
	Potažení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podklad		41,91200	25,96000	15,95200	
8	612311131 m2	91,00	56 689,27	38 563,44	18 125,83	
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stě		622,95900	423,77400	199,18500	
9	612325422 m2	138,60	169 871,49	169 871,49	0,00	
	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové		1 225,62400	1 225,62400	0,00000	
10	612325452 m2	27,50	33 704,66	33 704,66	0,00	
	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek		1 225,62400	1 225,62400	0,00000	
11	619995001 m	113,90	18 406,24	18 406,24	0,00	
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů a		161,60000	161,60000	0,00000	
12	631311134 m3	2 635,00	25 754,49	20 078,70	5 675,79	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 1		9,77400	7,62000	2,15400	
13	631319013 m3	170,90	1 670,38	1 302,26	368,12	
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, m		9,77400	7,62000	2,15400	
14	631319175 m3	51,80	506,29	0,00	506,29	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny la		9,77400	0,00000	9,77400	
15	631362021 t	26 690,00	5 257,93	0,00	5 257,93	
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		0,19700	0,00000	0,19700	
16	642944121 kus	438,60	10 087,80	10 087,80	0,00	
	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodateč		23,00000	23,00000	0,00000	
17	553311130 kus	629,90	6 928,90	6 299,00	629,90	
	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P		11,00000	10,00000	1,00000	
18	553311150 kus	643,50	643,50	643,50	0,00	
	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P		1,00000	1,00000	0,00000	
19	553311170 kus	656,20	7 218,20	7 218,20	0,00	
	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P		11,00000	11,00000	0,00000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		86 032,44	59 921,55	26 110,89	
20	949101111 m2	36,00	16 068,78	16 068,78	0,00	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do		446,35500	446,35500	0,00000	
21	962031133 m2	83,10	320,68	320,68	0,00	
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných ne		3,85900	3,85900	0,00000	
22	965043441 m3	1 751,00	17 114,27	11 504,07	5 610,20	
	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plo		9,77400	6,57000	3,20400	
23	965049114 m3	763,30	7 460,49	5 014,88	2 445,61	
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s ra		9,77400	6,57000	3,20400	
24	968062374 m2	158,10	1 870,64	1 870,64	0,00	
	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, os		11,83200	11,83200	0,00000	
25	968062375 m2	106,30	188,79	188,79	0,00	
	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, os		1,77600	1,77600	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
26	968062376	m2	86,70	461,94	461,94	0,00
	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, os			5,32800	5,32800	0,00000
27	968072455	m2	211,70	8 383,32	8 383,32	0,00
	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostě			39,60000	39,60000	0,00000
28	973031324	kus	122,40	1 468,80	1 468,80	0,00
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo			12,00000	12,00000	0,00000
29	978011141	m2	22,50	10 633,50	10 633,50	0,00
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch str			472,60000	472,60000	0,00000
30	978013141	m2	18,00	22 061,23	4 006,15	18 055,08
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stě			1 225,62400	222,56400	1 003,06000
997	Přesun sutě			116 578,95	77 380,87	39 198,08
31	997013151	t	380,00	26 908,56	14 042,90	12 865,66
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sv			70,81200	36,95500	33,85700
32	997013219	t	49,60	17 561,38	4 463,74	13 097,64
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m P			354,06000	89,99500	264,06500
33	997013501	t	181,10	12 824,05	6 692,54	6 131,51
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení			70,81200	36,95500	33,85700
34	997013509	t	7,90	5 594,15	1 500,30	4 093,85
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení			708,12000	189,91000	518,21000
35	997013803	t	127,50	1 354,31	1 354,31	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelné			10,62200	10,62200	0,00000
36	997013811	t	425,00	6 018,85	3 009,43	3 009,42
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěné			14,16200	7,08100	7,08100
37	997013813	t	794,80	16 884,73	16 884,73	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastic			21,24400	21,24400	0,00000
38	997013814	t	1 479,00	15 709,94	15 709,94	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolač			10,62200	10,62200	0,00000
39	997013831	t	969,00	13 722,98	13 722,98	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsné			14,16200	14,16200	0,00000
998	Přesun hmot			32 306,17	20 702,94	11 603,23
40	998017001	t	500,70	32 306,17	20 702,94	11 603,23
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s c			64,52200	41,34798	23,17402
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			13 712,35	5 645,07	8 067,28
41	711111001	m2	7,20	469,14	180,00	289,14
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na pl			65,15900	25,00000	40,15900
42	111631510	kg	41,30	807,33	309,76	497,57
	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg			19,54800	7,50000	12,04800
43	711141559	m2	72,60	4 730,54	1 815,00	2 915,54
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vo			65,15900	25,00000	40,15900
44	628322820	m2	82,20	6 159,49	2 364,08	3 795,41
	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35			74,93300	28,76000	46,17300
45	711191001	m2	7,20	469,14	180,00	289,14
	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V			65,15900	25,00000	40,15900
46	585812200	kg	81,20	624,35	624,35	0,00
	můstek adhezivní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty bal. 10 kg			7,68900	7,68900	0,00000
47	998711101	t	748,00	257,31	97,77	159,54
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotr			0,34400	0,13072	0,21328
48	998711181	t	363,80	125,15	47,55	77,60
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotr			0,34400	0,13072	0,21328
49	998711192	t	203,20	69,90	26,56	43,34
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotr			0,34400	0,13072	0,21328
766	Konstrukce truhlářské			263 078,84	263 078,84	0,00
50	766411811	m2	74,90	16 919,91	16 919,91	0,00

Zjišťovací protokol č.	0	0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2		225,90000	225,90000	0,00000	
51	766411822 m2	25,30	5 715,27	5 715,27	0,00	
	Demontáž obložení stěn podkladových roštů		225,90000	225,90000	0,00000	
52	766621726 kus	186,00	3 162,00	3 162,00	0,00	
	Montáž okenních doplňků Montáž oken - pákového ovladače		17,00000	17,00000	0,00000	
53	pákovld kus	3 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	
	Pákový ovladač		17,00000	17,00000	0,00000	
54	766622132 m2	496,40	3 526,43	3 526,43	0,00	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu p		7,10400	7,10400	0,00000	
55	P2400300 kus	9 837,00	19 674,00	19 674,00	0,00	
	okno plastové dvoukřídle otvíravé a vyklápěcí 180 x 150 cm		2,00000	2,00000	0,00000	
56	P3400180 kus	6 924,00	6 924,00	6 924,00	0,00	
	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 120 x 150 cm		1,00000	1,00000	0,00000	
57	766622216 kus	489,60	8 323,20	8 323,20	0,00	
	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyure		17,00000	17,00000	0,00000	
58	P1430510 kus	3 218,00	54 706,00	54 706,00	0,00	
	okno plastové jednodílné sklápěcí 120x60 cm		17,00000	17,00000	0,00000	
59	766660001 kus	504,10	11 594,30	11 594,30	0,00	
	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelov		23,00000	23,00000	0,00000	
60	611629340 kus	1 819,00	20 009,00	20 009,00	0,00	
	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 80x197 cm		11,00000	11,00000	0,00000	
61	611629300 kus	1 793,50	1 793,50	1 793,50	0,00	
	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 60x197 cm		1,00000	1,00000	0,00000	
62	611629300B kus	1 793,50	17 935,00	17 935,00	0,00	
	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 60x197 cm		10,00000	10,00000	0,00000	
63	611640830 kus	4 275,50	4 275,50	4 275,50	0,00	
	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 70x197 dub		1,00000	1,00000	0,00000	
64	766660720 kus	85,90	601,30	601,30	0,00	
	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru		7,00000	7,00000	0,00000	
65	553414270D sada	220,20	1 541,40	1 541,40	0,00	
	mřížka větrací 150x400 se síťovinou		7,00000	7,00000	0,00000	
66	766660722 kus	162,40	3 735,20	3 735,20	0,00	
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku		23,00000	23,00000	0,00000	
67	549146200 kus	564,40	12 981,20	12 981,20	0,00	
	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nere		23,00000	23,00000	0,00000	
68	766694112 kus	138,60	1 663,20	1 663,20	0,00	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných n		12,00000	12,00000	0,00000	
69	607941030 m	304,30	4 381,92	4 381,92	0,00	
	parapetní desky z MDF a povrch HPL, tl. 19 mm s nose		14,40000	14,40000	0,00000	
70	607941210 kus	42,60	1 022,40	1 022,40	0,00	
	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm		24,00000	24,00000	0,00000	
71	766694113 kus	188,70	377,40	377,40	0,00	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných n		2,00000	2,00000	0,00000	
72	607941030 m	304,30	1 095,48	1 095,48	0,00	
	parapetní desky z MDF a povrch HPL, tl. 19 mm s nose		3,60000	3,60000	0,00000	
73	607941210 kus	42,60	170,40	170,40	0,00	
	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm		4,00000	4,00000	0,00000	
74	998766101 t	602,70	519,53	519,53	0,00	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunova		0,86200	0,86200	0,00000	
75	998766181 t	387,60	334,11	334,11	0,00	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunova		0,86200	0,86200	0,00000	
76	998766192 t	692,80	597,19	597,19	0,00	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunova		0,86200	0,86200	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
771	Podlahy z dlaždic		237 251,98	208 613,41	28 638,57	
77	771413113 m	67,20	6 132,00	6 132,00	0,00	
	Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výš		91,25000	91,25000	0,00000	
78	597614340 m2	387,60	5 305,47	5 305,47	0,00	
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9		13,68800	13,68800	0,00000	
79	771471810 m	26,20	2 390,75	2 390,75	0,00	
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných		91,25000	91,25000	0,00000	
80	771571810 m2	98,60	17 376,77	8 688,44	8 688,33	
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty		176,23500	88,11800	88,11700	
81	771574113 m2	241,40	43 610,12	43 610,12	0,00	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režný		180,65500	180,65500	0,00000	
82	597614340 m2	387,60	73 523,07	73 523,07	0,00	
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9		189,68800	189,68800	0,00000	
83	771589191 m2	38,90	560,55	560,55	0,00	
	Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za plochu do 5		14,41000	14,41000	0,00000	
84	771591111 m2	34,30	6 509,45	6 196,47	312,98	
	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu		189,78000	180,65500	9,12500	
85	771591185 kus	12,80	3 891,20	3 891,20	0,00	
	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné		304,00000	304,00000	0,00000	
86	771990112 m2	184,50	33 330,85	17 190,97	16 139,88	
	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnost		180,65500	93,17600	87,47900	
87	771990192 m2	34,10	6 160,34	3 177,30	2 983,04	
	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnost		180,65500	93,17600	87,47900	
88	771991001 m2	324,30	6 956,56	6 956,56	0,00	
	Dvousložková hydroizolační stěrka vodorovná- podlah		21,45100	21,45100	0,00000	
89	771991002 m2	324,30	23 706,01	23 706,01	0,00	
	Dvousložková hydroizolační stěrka svislá - stěn a soklů		73,09900	73,09900	0,00000	
90	771991003 m	135,20	4 941,42	4 941,42	0,00	
	Dvousložková hydroizolační stěrka - utěsnění spár v přechodové oblasti s		36,54900	36,54900	0,00000	
91	998771181 t	305,20	2 043,31	1 675,51	367,80	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovanéh		6,69500	5,48990	1,20510	
92	998771192 t	121,60	814,11	667,57	146,54	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovanéh		6,69500	5,48990	1,20510	
776	Podlahy povlakové		256 704,77	253 157,38	3 547,39	
93	776111112 m2	32,70	6 128,96	6 128,96	0,00	
	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového		187,43000	187,43000	0,00000	
94	776111116 m2	43,50	5 061,66	5 061,66	0,00	
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění k		116,36000	116,36000	0,00000	
95	776111311 m2	9,10	2 244,33	2 244,33	0,00	
	Příprava podkladu vysátí podlah		246,63000	246,63000	0,00000	
96	776141112 m2	187,00	46 119,81	42 572,42	3 547,39	
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti		246,63000	227,66000	18,97000	
97	776201812 m2	91,00	10 588,76	10 588,76	0,00	
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		116,36000	116,36000	0,00000	
98	776221111 m2	102,00	25 156,26	25 156,26	0,00	
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standar		246,63000	246,63000	0,00000	
99	284110120 m2	450,50	122 217,50	122 217,50	0,00	
	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/		271,29300	271,29300	0,00000	
100	776223111 m	40,20	7 435,91	7 435,91	0,00	
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézo		184,97300	184,97300	0,00000	
101	776410811 m	9,40	766,29	766,29	0,00	
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových		81,52000	81,52000	0,00000	
102	776411111 m	96,10	18 920,17	18 920,17	0,00	

Zjišťovací protokol č.	0	0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm		196,88000	196,88000	0,00000	
103	284110090 m	47,50	9 538,86	9 538,86	0,00	
	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m		200,81800	200,81800	0,00000	
104	998776102 t	341,70	945,48	945,48	0,00	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunované		2,76700	2,76700	0,00000	
105	998776181 t	267,80	741,00	741,00	0,00	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunované		2,76700	2,76700	0,00000	
106	998776192 t	303,50	839,78	839,78	0,00	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunované		2,76700	2,76700	0,00000	
781	Dokončovací práce - obklady		311 008,15	212 484,76	98 523,39	
107	781413810 m2	47,90	11 611,44	4 354,25	7 257,19	
	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených		242,41000	90,90300	151,50700	
108	781414111 m2	294,10	71 292,78	71 292,78	0,00	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových		242,41000	242,41000	0,00000	
109	597610260 m2	295,00	75 086,65	75 086,65	0,00	
	obkladačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.		254,53100	254,53100	0,00000	
110	781414212 m	45,50	7 027,48	0,00	7 027,48	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových		154,45000	0,00000	154,45000	
111	597611675a kus	73,50	49 949,13	0,00	49 949,13	
	listela reliéfní keramická - koupelny (barevná) 25 x 5 x 0,8 cm l. j.		679,58000	0,00000	679,58000	
112	781419191 m2	29,90	7 248,06	7 248,06	0,00	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových		242,41000	242,41000	0,00000	
113	781419194 m2	149,60	36 264,54	36 264,54	0,00	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových		242,41000	242,41000	0,00000	
114	781419294 m	149,60	23 105,72	0,00	23 105,72	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových		154,45000	0,00000	154,45000	
115	781494111 m	110,50	4 751,50	4 751,50	0,00	
	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem		43,00000	43,00000	0,00000	
116	781494511 m	79,80	9 097,20	0,00	9 097,20	
	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem		114,00000	0,00000	114,00000	
117	781495111 m2	34,30	8 314,66	8 314,66	0,00	
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů		242,41000	242,41000	0,00000	
118	781674113 m	85,00	612,00	612,00	0,00	
	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem		7,20000	7,20000	0,00000	
119	597610260 m2	295,00	509,76	509,76	0,00	
	obkladačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.		1,72800	1,72800	0,00000	
120	998781102 t	425,00	3 062,13	2 021,00	1 041,13	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunované		7,20500	4,75530	2,44970	
121	998781181 t	305,20	2 198,97	1 451,32	747,65	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunované		7,20500	4,75530	2,44970	
122	998781192 t	121,60	876,13	578,24	297,89	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunované		7,20500	4,75530	2,44970	
783	Dokončovací práce - nátěry		62 149,72	42 872,03	19 277,69	
123	783301311 m2	41,00	930,74	930,74	0,00	
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odvodnění		22,70100	22,70100	0,00000	
124	783315101 m2	76,80	1 743,44	1 743,44	0,00	
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		22,70100	22,70100	0,00000	
125	783317101 m2	78,80	1 788,84	1 788,84	0,00	
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		22,70100	22,70100	0,00000	
126	783601325 m2	69,80	1 419,73	1 419,73	0,00	
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odvodnění		20,34000	20,34000	0,00000	
127	783601713 m	4,30	516,00	516,00	0,00	
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru podlahy		120,00000	120,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0	0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmčicích
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
128	783601731	m	8,50	1 020,00	1 020,00	0,00
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru p			120,00000	120,00000	0,00000
129	783606813	m2	155,60	3 164,90	3 164,90	0,00
	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s c			20,34000	20,34000	0,00000
130	783606863	m	7,90	948,00	948,00	0,00
	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm oc			120,00000	120,00000	0,00000
131	783606868	m	15,60	1 872,00	1 872,00	0,00
	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do D			120,00000	120,00000	0,00000
132	783614121	m2	43,90	892,93	892,93	0,00
	Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický			20,34000	20,34000	0,00000
133	783615553	m	15,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický sa			120,00000	120,00000	0,00000
134	783615563	m	28,60	3 432,00	3 432,00	0,00
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm			120,00000	120,00000	0,00000
135	783617117	m2	125,80	2 558,77	2 558,77	0,00
	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický			20,34000	20,34000	0,00000
136	783617611	m	25,80	3 096,00	3 096,00	0,00
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvo			120,00000	120,00000	0,00000
137	783617631	m	53,10	6 372,00	6 372,00	0,00
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN			120,00000	120,00000	0,00000
138	783806807	m2	87,60	19 277,69	0,00	19 277,69
	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením			220,06500	0,00000	220,06500
139	783901451	m2	2,70	51,49	51,49	0,00
	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením			19,07000	19,07000	0,00000
140	783901453	m2	8,80	167,82	167,82	0,00
	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím			19,07000	19,07000	0,00000
141	783932151	kus	52,70	52,70	52,70	0,00
	Vyrovnání podkladu betonových podlah lokálně, tloušťky do 3 mm, tmele			1,00000	1,00000	0,00000
142	783932153	kus	130,90	130,90	130,90	0,00
	Vyrovnání podkladu betonových podlah lokálně, tloušťky do 3 mm, tmele			1,00000	1,00000	0,00000
143	783932171	m2	158,10	3 014,97	3 014,97	0,00
	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm mc			19,07000	19,07000	0,00000
144	783932181	m2	50,80	968,76	968,76	0,00
	Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý c			19,07000	19,07000	0,00000
145	783933151	m2	89,30	1 702,95	1 702,95	0,00
	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo glet			19,07000	19,07000	0,00000
146	783937163	m2	219,30	4 182,05	4 182,05	0,00
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpou			19,07000	19,07000	0,00000
147	783997151	m2	54,80	1 045,04	1 045,04	0,00
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za proveder			19,07000	19,07000	0,00000
784	Dokončovací práce - malby a tapety			193 751,51	163 869,22	29 882,29
148	784111001	m2	3,60	5 240,93	5 240,93	0,00
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m			1 455,81400	1 455,81400	0,00000
149	784111031	m2	25,30	5 567,64	5 567,64	0,00
	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m			220,06500	220,06500	0,00000
150	784161201	kus	25,90	777,00	777,00	0,00
	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnos			30,00000	30,00000	0,00000
151	784161211	kus	38,40	768,00	768,00	0,00
	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy p			20,00000	20,00000	0,00000
152	784161221	kus	57,60	576,00	576,00	0,00
	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy p			10,00000	10,00000	0,00000
153	784161231	kus	107,10	535,50	535,50	0,00
	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy p			5,00000	5,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Stavební úpravy objektu	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
154	784161401	m2	101,20	36 832,14	23 782,00	13 050,14
	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhl			363,95400	235,00000	128,95400
155	784161431	m2	30,30	44 111,16	27 279,01	16 832,15
	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm příp			1 455,81400	900,29700	555,51700
156	784171101	m2	3,60	1 606,88	1 606,88	0,00
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího c			446,35500	446,35500	0,00000
157	581248440	m2	3,20	1 499,75	1 499,75	0,00
	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m			468,67300	468,67300	0,00000
158	784171111	m2	4,80	634,85	634,85	0,00
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího c			132,26000	132,26000	0,00000
159	581248440	m2	3,20	444,39	444,39	0,00
	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m			138,87300	138,87300	0,00000
160	784181101	m2	11,70	17 033,02	17 033,02	0,00
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výš			1 455,81400	1 455,81400	0,00000
161	784191003	m2	13,40	3 544,57	3 544,57	0,00
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím			264,52000	264,52000	0,00000
162	784191007	m2	2,00	1 785,42	1 785,42	0,00
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím			892,71000	892,71000	0,00000
163	784211011	m2	24,60	8 862,27	8 862,27	0,00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé z			360,25500	360,25500	0,00000
164	784211021	m2	24,80	8 934,32	8 934,32	0,00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé z			360,25500	360,25500	0,00000
165	784211143	m	4,80	1 152,82	1 152,82	0,00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám d			240,17000	240,17000	0,00000
166	784211167	m2	26,30	9 474,71	9 474,71	0,00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám d			360,25500	360,25500	0,00000
167	784221101	m2	29,20	31 990,32	31 990,32	0,00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za			1 095,55900	1 095,55900	0,00000
168	784221131	m2	5,40	5 916,02	5 916,02	0,00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám d			1 095,55900	1 095,55900	0,00000
169	784221151	m2	5,90	6 463,80	6 463,80	0,00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám d			1 095,55900	1 095,55900	0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			73 315,20	73 315,20	0,00
170	HZS1311	hod	252,50	8 080,00	8 080,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář			32,00000	32,00000	0,00000
171	HZS1341	hod	225,30	7 209,60	7 209,60	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář			32,00000	32,00000	0,00000
172	HZS2131	hod	267,80	8 569,60	8 569,60	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí			32,00000	32,00000	0,00000
173	HZS2171	hod	267,80	8 569,60	8 569,60	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí			32,00000	32,00000	0,00000
174	HZS2311	hod	227,00	7 264,00	7 264,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, r			32,00000	32,00000	0,00000
175	HZS2321	hod	299,20	9 574,40	9 574,40	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obklad			32,00000	32,00000	0,00000
176	HZS2331	hod	299,20	9 574,40	9 574,40	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlah			32,00000	32,00000	0,00000
177	HZS2491	hod	225,30	7 209,60	7 209,60	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			32,00000	32,00000	0,00000
178	HZS2492	hod	227,00	7 264,00	7 264,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			32,00000	32,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	2	MO 01 - Mobiliiář a vybavení	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
766	Konstrukce truhlářské			334 096,90	0,00	334 096,90
1	T01 kus FOTBALOVÝ ŠATNÍ BOX 1880 x 500 x 2000 mm		6 942,00	256 854,00 37,00000	0,00 0,00000	256 854,00 37,00
2	T02 kus FOTBALOVÝ ŠATNÍ BOX 1260 x 500 x 2000 mm		4 963,00	54 593,00 11,00000	0,00 0,00000	54 593,00 11,00
3	T03 kus FOTBALOVÝ ŠATNÍ BOX 630 x 500 x 2000 mm		2 776,00	13 880,00 5,00000	0,00 0,00000	13 880,00 5,00
4	T04 m SPRCHOVÝ ZÁVĚS S TYČÍ		690,00	8 769,90 12,71000	0,00 0,00000	8 769,90 12,71
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			12 800,00	0,00	12 800,00
5	HZS2121 hod Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí		400,00	12 800,00 32,00000	0,00 0,00000	12 800,00 32,00000
OST-0	Ostatní náklady			5 000,00	0,00	5 000,00
6	Pol11 % doprava dodávek		5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	5 000,00 1,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	3	TI 01 - Vzduchotechnika	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			6 456,60	6 456,60	0,00
1	971033441 kus		183,60	1 101,60	1 101,60	0,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvár			6,00000	6,00000	0,00000
2	971042361 kus		892,50	5 355,00	5 355,00	0,00
	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadz			6,00000	6,00000	0,00000
997	Přesun sutě			1 748,04	1 748,04	0,00
3	997013151 t		380,00	585,96	585,96	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sv			1,54200	1,54200	0,00000
4	997013219 t		49,60	382,42	382,42	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m P			7,71000	7,71000	0,00000
5	997013501 t		181,10	279,26	279,26	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení			1,54200	1,54200	0,00000
6	997013509 t		7,90	121,82	121,82	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení			15,42000	15,42000	0,00000
7	997013801 t		106,30	65,59	65,59	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonov			0,61700	0,61700	0,00000
8	997013802 t		552,50	85,09	85,09	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železob			0,15400	0,15400	0,00000
9	997013803 t		127,50	78,67	78,67	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelné			0,61700	0,61700	0,00000
10	997013831 t		969,00	149,23	149,23	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsné			0,15400	0,15400	0,00000
751	Vzduchotechnika			23 812,54	23 809,95	2,59
11	751111013 kus		237,20	1 423,20	1 423,20	0,00
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průmě			6,00000	6,00000	0,00000
12	751O1 kus		667,30	4 003,80	4 003,80	0,00
	nástěnný axiální ventilátor			6,00000	6,00000	0,00000
13	751398023 kus		316,20	3 794,40	3 794,40	0,00
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do			12,00000	12,00000	0,00000
14	751O3 kus		710,60	8 527,20	8 527,20	0,00
	Větrací mřížka z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku - 600x200 mm			12,00000	12,00000	0,00000
15	751398041 kus		181,10	1 086,60	1 086,60	0,00
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na			6,00000	6,00000	0,00000
16	751O2 kus		786,30	4 717,80	4 717,80	0,00
	Zpětná žaluziová klapka 210x244			6,00000	6,00000	0,00000
17	998751101 t		2 686,00	225,62	223,37	2,25
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovanéhc			0,08400	0,08316	0,00084
18	998751181 t		403,80	33,92	33,58	0,34
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovanéhc			0,08400	0,08316	0,00084
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			3 039,40	3 039,40	0,00
19	HZS2491 hod		225,30	1 802,40	1 802,40	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			8,00000	8,00000	0,00000
20	HZS2492 hod		227,00	908,00	908,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			4,00000	4,00000	0,00000
21	HZS3212 hod		329,00	329,00	329,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavební			1,00000	1,00000	0,00000
VRN4	Inženýrská činnost			1 180,00	1 180,00	0,00
22	45203000 kus		1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00
	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnos			1,00000	1,00000	0,00000
VRN9	Ostatní náklady			2 708,37	2 708,37	0,00
23	VRN001 %		386,91	386,91	386,91	0,00
	Podíl přidružených výkonů			1,00000	1,00000	0,00000
24	VRN002 %		386,91	386,91	386,91	0,00

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	3	TI 01 - Vzduchotechnika	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Doprava náklady, spojené		1,00000	1,00000	0,00000	
25	VRN003	%	386,91	1 934,55	1 934,55	0,00
	Zednické přípomoce			5,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
1	Zemní práce		156 417,48	118 608,25	37 809,23	
1	139711101 m3 1 623,50 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní pr		89 943,52	71 940,53	18 002,99	
			55,40100	44,31200	11,08900	
2	162201211 m3 74,00 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s nal		4 099,67	3 279,09	820,58	
			55,40100	44,31200	11,08900	
3	162201219 m3 67,40 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s nal		18 670,14	14 933,14	3 737,00	
			277,00500	221,56000	55,44500	
4	162701105 m3 195,50 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do		6 338,89	5 070,49	1 268,40	
			32,42400	25,93600	6,48800	
5	167101101 m3 143,70 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nak		7 961,12	6 367,64	1 593,48	
			55,40100	44,31200	11,08900	
6	171201201 m3 12,80 Uložení sypaniny na skládky		415,03	0,00	415,03	
			32,42400	0,00000	32,42400	
7	171201211 t 119,00 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		7 716,91	0,00	7 716,91	
			64,84800	0,00000	64,84800	
8	174101102 m3 245,70 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se z		5 645,45	4 516,22	1 129,23	
			22,97700	18,38100	4,59600	
9	175111101 m3 302,60 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo mat		7 358,63	5 886,78	1 471,85	
			24,31800	19,45400	4,86400	
10	583312001 t 170,00 šterkopísek netříděný zásypový materiál		8 268,12	6 614,36	1 653,76	
			48,63600	38,90800	9,72800	
4	Vodorovné konstrukce		5 553,42	4 442,19	1 111,23	
11	451573111 m3 685,10 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a š		5 553,42	4 442,19	1 111,23	
			8,10600	6,48400	1,62200	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		46 411,55	42 351,80	4 059,75	
12	946111111 kus 1 028,50 Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížen		3 085,50	3 085,50	0,00	
			3,00000	3,00000	0,00000	
13	952505400 kus 170,00 nájem za den věže pojízdné, šířka od 0,6 do 0,9 m, délka do 3,2 m, výška		15 300,00	15 300,00	0,00	
			90,00000	90,00000	0,00000	
14	946111811 kus 515,10 Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatí		1 545,30	1 545,30	0,00	
			3,00000	3,00000	0,00000	
15	971033231 kus 36,00 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvár		684,00	216,00	468,00	
			19,00000	6,00000	13,00000	
16	971033241 kus 54,80 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvár		657,60	438,40	219,20	
			12,00000	8,00000	4,00000	
17	971033351 kus 190,40 Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvár		4 188,80	1 904,00	2 284,80	
			22,00000	10,00000	12,00000	
18	973031324 kus 122,40 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo		1 468,80	1 224,00	244,80	
			12,00000	10,00000	2,00000	
19	974031154 m 95,20 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocement		15 565,20	15 565,20	0,00	
			163,50000	163,50000	0,00000	
20	974031155 m 134,30 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocement		1 208,70	940,10	268,60	
			9,00000	7,00000	2,00000	
21	974031165 m 164,10 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocement		2 707,65	2 133,30	574,35	
			16,50000	13,00000	3,50000	
997	Přesun sutě		9 315,31	4 445,16	4 870,15	
22	997013501 t 181,10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		1 381,43	659,20	722,23	
			7,62800	3,64000	3,98800	
23	997013509 t 7,90 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		542,35	258,80	283,55	
			68,65200	32,76000	35,89200	
24	997013831 t 969,00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsné		7 391,53	3 527,16	3 864,37	
			7,62800	3,64000	3,98800	
713	Izolace tepelné		27 955,48	25 794,29	2 161,19	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
25	713463311	m	37,60	4 060,80	4 060,80	0,00
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrub			108,00000	108,00000	0,00000
26	631545100	m	53,20	2 128,00	2 128,00	0,00
	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25			40,00000	40,00000	0,00000
27	631545310	m	64,40	1 610,00	1 610,00	0,00
	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/30			25,00000	25,00000	0,00000
28	631545330	m	73,30	879,60	879,60	0,00
	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30			12,00000	12,00000	0,00000
29	631545740	m	93,50	2 898,50	2 898,50	0,00
	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 49/40			31,00000	31,00000	0,00000
30	631546200	kus	215,90	647,70	647,70	0,00
	páska samolepící hliníková šířka 50 mm, délka 50 m			3,00000	3,00000	0,00000
31	713463312	m	43,00	602,00	602,00	0,00
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrub			14,00000	14,00000	0,00000
32	631546070	m	153,90	2 154,60	2 154,60	0,00
	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50			14,00000	14,00000	0,00000
33	713463411	m	9,90	3 702,60	3 702,60	0,00
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrub			374,00000	374,00000	0,00000
34	283771030	m	11,70	713,70	713,70	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm			61,00000	61,00000	0,00000
35	283771110	m	13,00	884,00	884,00	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm			68,00000	68,00000	0,00000
36	283771150	m	16,00	304,00	304,00	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 9 mm			19,00000	19,00000	0,00000
37	283770570	m	18,60	223,20	223,20	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 9 mm			12,00000	12,00000	0,00000
38	283771210	m	24,60	590,40	590,40	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 9 mm			24,00000	24,00000	0,00000
39	283771220	m	42,20	1 308,20	0,00	1 308,20
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 13 mm			31,00000	0,00000	31,00000
40	283770710	m	51,00	816,00	0,00	816,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm			16,00000	0,00000	16,00000
41	283770450	m	28,70	2 927,40	2 927,40	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm			102,00000	102,00000	0,00000
42	283770480	m	33,30	1 098,90	1 098,90	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 20 mm			33,00000	33,00000	0,00000
43	283770550	m	40,90	327,20	327,20	0,00
	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm			8,00000	8,00000	0,00000
44	998713101	t	678,30	78,68	41,69	36,99
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného r			0,11600	0,06148	0,05452
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			197 559,51	176 387,30	21 172,21
45	721173401	m	241,40	7 000,60	5 552,20	1 448,40
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110			29,00000	23,00000	6,00000
46	721173402	m	266,90	21 885,80	17 348,50	4 537,30
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125			82,00000	65,00000	17,00000
47	721173403	m	354,50	9 926,00	9 926,00	0,00
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160			28,00000	28,00000	0,00000
48	721174024	m	357,90	18 252,90	14 673,90	3 579,00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70			51,00000	41,00000	10,00000
49	721174025	m	447,10	10 283,30	8 047,80	2 235,50
	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100			23,00000	18,00000	5,00000
50	721174042	m	264,40	3 172,80	2 644,00	528,80
	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40			12,00000	10,00000	2,00000

Zjišťovací protokol č.	0	0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
51	721174043	m	293,30	10 558,80	8 505,70	2 053,10
	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50			36,00000	29,00000	7,00000
52	286156030	kus	108,00	1 188,00	108,00	1 080,00
	čistící tvarovka HTRE, DN 100			11,00000	1,00000	10,00000
53	286116200	kus	568,70	568,70	568,70	0,00
	čistící kus kanalizace plastové KG DN 150 se 4 šrouby			1,00000	1,00000	0,00000
54	721194104	kus	52,60	1 578,00	1 262,40	315,60
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek			30,00000	24,00000	6,00000
55	721194105	kus	58,30	641,30	524,70	116,60
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek			11,00000	9,00000	2,00000
56	721194107	kus	70,70	919,10	848,40	70,70
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek			13,00000	12,00000	1,00000
57	721194109	kus	86,70	2 080,80	1 647,30	433,50
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek			24,00000	19,00000	5,00000
58	721211913	kus	150,50	1 505,00	1 204,00	301,00
	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 110			10,00000	8,00000	2,00000
59	551617093	kus	1 132,20	11 322,00	9 057,60	2 264,40
	podlahová vpusť HL310NPr DN40/50 se svislým odtokem s prvnou izolací			10,00000	8,00000	2,00000
60	721212114	kus	6 638,50	79 662,00	79 662,00	0,00
	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky			12,00000	12,00000	0,00000
61	721226511	kus	619,70	1 239,40	1 239,40	0,00
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku			2,00000	2,00000	0,00000
62	721273153	kus	548,30	548,30	548,30	0,00
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110			1,00000	1,00000	0,00000
63	721274125R	kus	40,80	326,40	244,80	81,60
	Montáž vnitřního přívzdušňovacího ventilu DN50/75/110			8,00000	6,00000	2,00000
64	562312561	kus	1 328,60	9 300,20	7 971,60	1 328,60
	přívzdušňovací ventil odpadní HL905 DN50/75, AL, 13 l/s			7,00000	6,00000	1,00000
65	562312553	kus	918,90	918,90	918,90	0,00
	přívzdušňovací ventil odpadní HL901 DN75/110 s tepelnou izolací a těsněním			1,00000	1,00000	0,00000
66	721290111	m	16,60	3 867,80	3 104,20	763,60
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125			233,00000	187,00000	46,00000
67	721290112	m	21,80	610,40	610,40	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200			28,00000	28,00000	0,00000
68	998721101	t	466,70	203,01	168,50	34,51
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaných			0,43500	0,36105	0,07395
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			342 624,42	291 451,33	51 173,09
69	722174002	m	220,20	13 432,20	13 432,20	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			61,00000	61,00000	0,00000
70	722174003	m	268,60	18 264,80	18 264,80	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			68,00000	68,00000	0,00000
71	722174004	m	320,50	6 089,50	6 089,50	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			19,00000	19,00000	0,00000
72	722174005	m	391,90	4 702,80	4 702,80	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			12,00000	12,00000	0,00000
73	722174006	m	538,10	12 914,40	12 914,40	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			24,00000	24,00000	0,00000
74	722174007	m	674,10	20 897,10	0,00	20 897,10
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			31,00000	0,00000	31,00000
75	722174008R	m	714,00	11 424,00	0,00	11 424,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			16,00000	0,00000	16,00000
76	722174022	m	226,10	32 106,20	32 106,20	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzní			142,00000	142,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmících	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
77	722174023	m	275,40	15 973,20	13 770,00	2 203,20
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzn			58,00000	50,00000	8,00000
78	722174024	m	329,80	2 638,40	2 638,40	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzn			8,00000	8,00000	0,00000
79	722174025	m	407,20	4 886,40	4 886,40	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzn			12,00000	12,00000	0,00000
80	722174026	m	573,80	17 787,80	17 787,80	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzn			31,00000	31,00000	0,00000
81	722174027	m	715,70	10 019,80	10 019,80	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzn			14,00000	14,00000	0,00000
82	722174072	kus	181,10	1 448,80	1 448,80	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzn			8,00000	8,00000	0,00000
83	722174073	kus	221,90	1 109,50	1 109,50	0,00
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzn			5,00000	5,00000	0,00000
84	722182011	m	25,60	806,40	806,40	0,00
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20			31,50000	31,50000	0,00000
85	722182012	m	27,00	486,00	486,00	0,00
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25			18,00000	18,00000	0,00000
86	722182014	m	35,80	161,10	161,10	0,00
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40			4,50000	4,50000	0,00000
87	722182015	m	42,80	1 027,20	0,00	1 027,20
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50			24,00000	0,00000	24,00000
88	722182016	m	45,70	548,40	0,00	548,40
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63			12,00000	0,00000	12,00000
89	722182017	m	54,90	274,50	0,00	274,50
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75			5,00000	0,00000	5,00000
90	722212440	soubor	253,30	759,90	0,00	759,90
	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď			3,00000	0,00000	3,00000
91	722220152	kus	111,40	2 339,40	2 339,40	0,00
	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2			21,00000	21,00000	0,00000
92	722220153	kus	152,20	1 065,40	1 065,40	0,00
	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4			7,00000	7,00000	0,00000
93	722220161	soubor	408,00	33 456,00	29 376,00	4 080,00
	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2			82,00000	72,00000	10,00000
94	722220231	kus	80,10	10 413,00	10 012,50	400,50
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s t			130,00000	125,00000	5,00000
95	722220232	kus	106,30	956,70	956,70	0,00
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s t			9,00000	9,00000	0,00000
96	722220233	kus	170,90	1 709,00	1 709,00	0,00
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s t			10,00000	10,00000	0,00000
97	722220234	kus	390,20	3 121,60	3 121,60	0,00
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s t			8,00000	8,00000	0,00000
98	722220235	kus	541,50	8 664,00	8 664,00	0,00
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s t			16,00000	16,00000	0,00000
99	722220236	kus	784,60	1 569,20	1 569,20	0,00
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s t			2,00000	2,00000	0,00000
100	722220237	kus	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s t			1,00000	0,00000	1,00000
101	722229101	kus	50,40	302,40	302,40	0,00
	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem			6,00000	6,00000	0,00000
102	551243890	kus	151,30	605,20	605,20	0,00
	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110			4,00000	4,00000	0,00000
103	551212890	kus	197,20	394,40	394,40	0,00

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmících	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	ventil automatický odvzdušňovací svislý s horní kuželkou + zpětný ventil,		2,00000	2,00000	0,00000	
104	722229102 kus	71,20	142,40	142,40	0,00	
	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závit		2,00000	2,00000	0,00000	
105	551243810 kus	203,20	406,40	406,40	0,00	
	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110		2,00000	2,00000	0,00000	
106	722239101 kus	57,10	1 256,20	1 256,20	0,00	
	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závit		22,00000	22,00000	0,00000	
107	551141240 kus	128,40	1 926,00	1 926,00	0,00	
	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 1/2" červený		15,00000	15,00000	0,00000	
108	551211960 kus	114,80	344,40	0,00	344,40	
	závitový zpětný ventil 1/2"		3,00000	0,00000	3,00000	
109	551119811 kus	1 912,50	7 650,00	7 650,00	0,00	
	ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MTCV 15		4,00000	4,00000	0,00000	
110	551119813 kus	403,80	1 615,20	0,00	1 615,20	
	teploměr k cirkulačnímu ventilu MTCV		4,00000	0,00000	4,00000	
111	722239102 kus	71,20	284,80	284,80	0,00	
	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závit		4,00000	4,00000	0,00000	
112	551142120 kus	285,60	571,20	571,20	0,00	
	kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 3/4"		2,00000	2,00000	0,00000	
113	551212502 kus	450,50	901,00	450,50	450,50	
	ventil pojistný pro systémy TV, závitový DUCO DN15/20		2,00000	1,00000	1,00000	
114	722239103 kus	78,00	312,00	312,00	0,00	
	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závit		4,00000	4,00000	0,00000	
115	551141280 kus	311,10	1 244,40	1 244,40	0,00	
	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený		4,00000	4,00000	0,00000	
116	722239104 kus	91,80	642,60	642,60	0,00	
	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závit		7,00000	7,00000	0,00000	
117	551142160 kus	564,40	2 822,00	0,00	2 822,00	
	kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1"1/4"		5,00000	0,00000	5,00000	
118	551212000 kus	325,60	651,20	0,00	651,20	
	závitový zpětný ventil 1"1/4"		2,00000	0,00000	2,00000	
119	722239105 kus	119,90	1 079,10	1 079,10	0,00	
	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závit		9,00000	9,00000	0,00000	
120	551141320 kus	655,40	5 243,20	5 243,20	0,00	
	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/2" červený		8,00000	8,00000	0,00000	
121	551212010 kus	406,30	406,30	406,30	0,00	
	závitový zpětný ventil 1"1/2"		1,00000	1,00000	0,00000	
122	722239106 kus	143,70	1 149,60	1 149,60	0,00	
	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závit		8,00000	8,00000	0,00000	
123	551142200 kus	1 181,50	4 726,00	4 726,00	0,00	
	kulový kohout s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 2"		4,00000	4,00000	0,00000	
124	551212020 kus	675,80	2 027,40	2 027,40	0,00	
	závitový zpětný ventil 2"		3,00000	3,00000	0,00000	
125	436332094 kus	19 762,50	19 762,50	19 762,50	0,00	
	filtr domácí na studenou vodu 2" se zpětným manuálním proplachem		1,00000	1,00000	0,00000	
126	722239116R kus	119,90	119,90	119,90	0,00	
	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závit		1,00000	1,00000	0,00000	
127	551119851 kus	24 437,50	24 437,50	24 437,50	0,00	
	ventil směšovací termostatický pro pinou vodu R156-2 DN 40		1,00000	1,00000	0,00000	
128	722262211 kus	811,80	811,80	0,00	811,80	
	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednotkové suché		1,00000	0,00000	1,00000	
129	722263205 kus	811,80	811,80	0,00	811,80	
	Vodoměry pro vodu do 100 st.C závitové horizontální jednotkové suché		1,00000	0,00000	1,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
130	722290226	m	33,50	16 080,00	15 410,00	670,00
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vc			480,00000	460,00000	20,00000
131	722290229	m	68,90	1 102,40	1 102,40	0,00
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vc			16,00000	16,00000	0,00000
132	998722101	t	418,20	501,42	361,03	140,39
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného			1,19900	0,86328	0,33572
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			348 470,43	276 075,19	72 395,24
133	725119101	kus	1 028,50	7 199,50	7 199,50	0,00
	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastc			7,00000	7,00000	0,00000
134	551470472	kus	550,00	3 850,00	3 850,00	0,00
	nádržka splachovací plastová pro volně stojící klozety/výlevky MIRA 937			7,00000	7,00000	0,00000
135	725119122	kus	1 139,00	10 251,00	7 973,00	2 278,00
	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi			9,00000	7,00000	2,00000
136	642320510	kus	3 179,00	6 358,00	0,00	6 358,00
	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad vodorovný bíl			2,00000	0,00000	2,00000
137	642320610	kus	3 179,00	22 253,00	22 253,00	0,00
	klozet kombinovaný keramický hluboké splachování odpad svislý bílý 630			7,00000	7,00000	0,00000
138	551673812	kus	361,30	3 251,70	2 529,10	722,60
	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA 9338.0 bílé			9,00000	7,00000	2,00000
139	725129101	kus	444,60	1 333,80	1 333,80	0,00
	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických			3,00000	3,00000	0,00000
140	642509010	kus	1 445,00	4 335,00	4 335,00	0,00
	urinál keramický bílý			3,00000	3,00000	0,00000
141	725219102	soubor	1 028,50	25 712,50	24 684,00	1 028,50
	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva			25,00000	24,00000	1,00000
142	642110460	kus	986,00	24 650,00	23 664,00	986,00
	umyvadlo keramické závěsné 60 x 49 cm bílé			25,00000	24,00000	1,00000
143	642110480	kus	788,00	19 700,00	14 184,00	5 516,00
	kryt sifonu keramický bílý 275x235x370 mm			25,00000	18,00000	7,00000
144	725249101	soubor	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00
	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček			1,00000	1,00000	0,00000
145	554230432	kus	2 741,30	2 741,30	2 741,30	0,00
	vanička sprchová akrylátová čtvrkruhová RONDA 90-LA			1,00000	1,00000	0,00000
146	554230442	kus	415,70	415,70	415,70	0,00
	universální BASE 650 pro vaničky LA-90			1,00000	1,00000	0,00000
147	725249103	soubor	850,00	850,00	850,00	0,00
	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů			1,00000	1,00000	0,00000
148	554840094	kus	6 366,50	6 366,50	6 366,50	0,00
	sprchový kout kruhový posuvný čtyřdílný SKCP4-90			1,00000	1,00000	0,00000
149	725339111	soubor	713,20	4 992,40	713,20	4 279,20
	Výlevky montáž výlevky			7,00000	1,00000	6,00000
150	642711011	kus	3 961,00	27 727,00	3 961,00	23 766,00
	výlevka keramická			7,00000	1,00000	6,00000
151	725813111	soubor	175,10	11 906,80	11 906,80	0,00
	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2			68,00000	68,00000	0,00000
152	725813112	kus	612,00	1 224,00	1 224,00	0,00
	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4			2,00000	2,00000	0,00000
153	725819201	soubor	94,40	283,20	283,20	0,00
	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2			3,00000	3,00000	0,00000
154	551456612	kus	1 070,20	3 210,60	3 210,60	0,00
	kompletní nástěnný ventil na urinal s regulací času VC0004/1 DN 15			3,00000	3,00000	0,00000
155	725819202	soubor	151,30	1 059,10	0,00	1 059,10
	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4			7,00000	0,00000	7,00000

Zjišťovací protokol č.	0	0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
156	551456398	kus	198,90	1 392,30	0,00	1 392,30
	výtokový kulový kohout s přípojkou na hadici R620 DN 20			7,00000	0,00000	7,00000
157	725829101	kus	204,90	1 844,10	0,00	1 844,10
	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasic			9,00000	0,00000	9,00000
158	551439752	kus	1 258,00	11 322,00	0,00	11 322,00
	baterie dřezová páková POLAR PL04A s plochým ústím 300 mm			9,00000	0,00000	9,00000
159	725829111	kus	149,60	149,60	0,00	149,60
	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2			1,00000	0,00000	1,00000
160	551439740	kus	1 062,50	1 062,50	0,00	1 062,50
	baterie dřezová páková stojánková otáčivá			1,00000	0,00000	1,00000
161	725829131	kus	110,50	2 762,50	2 541,50	221,00
	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2			25,00000	23,00000	2,00000
162	551440480	kus	811,80	20 295,00	18 671,40	1 623,60
	baterie umyvadlová páková			25,00000	23,00000	2,00000
163	725849411	kus	276,30	276,30	276,30	0,00
	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprch			1,00000	1,00000	0,00000
164	551455880	kus	994,50	994,50	994,50	0,00
	baterie sprchová bez příslušenství			1,00000	1,00000	0,00000
165	551456743	kus	752,30	752,30	752,30	0,00
	sprchový komplet SK508, pohyblivý držák 80 cm, hadice, masážní sprch			1,00000	1,00000	0,00000
166	725849415R	kus	538,10	13 990,60	13 990,60	0,00
	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií Montáž baterie sprchové po			26,00000	26,00000	0,00000
167	551456691	kus	1 683,00	43 758,00	43 758,00	0,00
	baterie sprchová podomítková páková nadomítková část chrom			26,00000	26,00000	0,00000
168	551456762	kus	752,30	19 559,80	19 559,80	0,00
	sprchový komplet SK508, pohyblivý držák 80 cm, hadice, masážní sprch			26,00000	26,00000	0,00000
169	551456774	kus	752,30	19 559,80	19 559,80	0,00
	sprchový komplet SK508, pohyblivý držák 80 cm, hadice, masážní sprch			26,00000	26,00000	0,00000
170	725851305	kus	224,40	224,40	0,00	224,40
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4			1,00000	0,00000	1,00000
171	725851307	kus	481,10	962,20	0,00	962,20
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4 pro			2,00000	0,00000	2,00000
172	725859101	kus	78,70	236,10	0,00	236,10
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32			3,00000	0,00000	3,00000
173	551618111	kus	71,20	213,60	213,60	0,00
	uzávěrka pisoárová zápachová DN40			3,00000	3,00000	0,00000
174	725865312	kus	620,50	620,50	620,50	0,00
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s			1,00000	1,00000	0,00000
175	725869101	kus	98,60	2 465,00	2 366,40	98,60
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávě			25,00000	24,00000	1,00000
176	551613246	kus	250,30	6 257,50	0,00	6 257,50
	sifon umyvadlový A41 DN 40 s nerezovou mřížkou			25,00000	0,00000	25,00000
177	551613249	kus	250,30	6 257,50	6 007,20	250,30
	sifon umyvadlový A41 DN 40 s nerezovou mřížkou			25,00000	24,00000	1,00000
178	725980124R	kus	166,60	1 832,60	1 332,80	499,80
	Dvířka Dvířka krycí ocel.lakovaná, bílá 150x300 mm			11,00000	8,00000	3,00000
179	998725101	t	487,90	599,63	341,79	257,84
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovan			1,22900	0,70053	0,52847
732	Ústřední vytápění - strojo			52 783,62	52 783,62	0,00
180	732219315	soubor	5 083,00	10 166,00	10 166,00	0,00
	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o			2,00000	2,00000	0,00000
181	484388256	kus	27 990,50	27 990,50	27 990,50	0,00
	zásobník stacionární nepřímotopný s jedním výměníkem OKC 500 NTR/			1,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
182	541521091	kus	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00
	topná jednotka šroubovací G 6/4" 9 kW			1,00000	1,00000	0,00000
183	732331727R	soubor	181,90	363,80	363,80	0,00
	Montáž nádoby tlakové expanzní s membránou do objemu 33 litrů			2,00000	2,00000	0,00000
184	426901515	kus	1 281,80	2 563,60	2 563,60	0,00
	Inádoba expanzní tlaková pro pitnou vodu Refix DD 33/10 70°C			2,00000	2,00000	0,00000
185	732331771	soubor	388,50	777,00	777,00	0,00
	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s			2,00000	2,00000	0,00000
186	732331777	kus	884,00	1 768,00	1 768,00	0,00
	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnos			2,00000	2,00000	0,00000
187	732421201	soubor	5 244,50	5 244,50	5 244,50	0,00
	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronick			1,00000	1,00000	0,00000
188	998732101	t	1 215,50	221,22	221,22	0,00
	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materi			0,18200	0,18200	0,00000
734	Ústřední vytápění - armatury			2 568,80	995,40	1 573,40
189	734421102	kus	741,20	1 482,40	741,20	741,20
	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiál			2,00000	1,00000	1,00000
190	734424102	kus	289,00	578,00	0,00	578,00
	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C stočené			2,00000	0,00000	2,00000
191	734424912	kus	254,20	508,40	254,20	254,20
	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 c			2,00000	1,00000	1,00000
763	Konstrukce suché výstavby			91,25	91,25	0,00
192	763121714	m2	19,00	2,28	2,28	0,00
	Stěna přesazena ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce			0,12000	0,12000	0,00000
193	763121751	m2	33,60	4,03	4,03	0,00
	Stěna přesazena ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za ploch			0,12000	0,12000	0,00000
194	763122423	m2	677,50	81,30	81,30	0,00
	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelov			0,12000	0,12000	0,00000
195	998763100	t	909,50	3,64	3,64	0,00
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného ma			0,00400	0,00400	0,00000
764	Konstrukce klempířské			9 328,23	9 328,23	0,00
196	764511418R	m	306,90	4 603,50	4 603,50	0,00
	Nosný žlab hranatý z Pz plechu rš 400 mm pro uložení potrubí vč. závěs			15,00000	15,00000	0,00000
197	764511419R	m	350,20	4 552,60	4 552,60	0,00
	Nosný žlab hranatý z Pz plechu rš 500 mm pro uložení potrubí vč. závěs			13,00000	13,00000	0,00000
198	998764101	t	1 377,00	172,13	172,13	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunov			0,12500	0,12500	0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			56 354,40	56 354,40	0,00
199	HZS2211	hod	299,20	23 936,00	23 936,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací ins			80,00000	80,00000	0,00000
200	HZS2212	hod	335,80	13 432,00	13 432,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací ins			40,00000	40,00000	0,00000
201	HZS2491	hod	225,30	10 814,40	10 814,40	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			48,00000	48,00000	0,00000
202	HZS2492	hod	227,00	8 172,00	8 172,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			36,00000	36,00000	0,00000
VRN4	Inženýrská činnost			12 613,00	12 613,00	0,00
203	43194010	Kč	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky Rozbor pitné vody			1,00000	1,00000	0,00000
204	45203000	kus	9 813,00	9 813,00	9 813,00	0,00
	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnos			1,00000	1,00000	0,00000
VRN9	Ostatní náklady			52 730,56	52 730,56	0,00
205	VRN001	%	13 182,64	13 182,64	13 182,64	0,00

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	4	TI 02.1 - Zdravotechnické instalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Podíl přidružených výkonů		1,00000	1,00000	0,00000	
206	VRN002	%	13 182,64	13 182,64	0,00	
	Doprava náklady, spojené		1,00000	1,00000	0,00000	
207	VRN003	%	13 182,64	26 365,28	0,00	
	Zednické přípomoce		2,00000	2,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	5	TI 03 - Elektroinstalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
741	Elektroinstalace - silnoproud		64 066,50	52 780,50	11 286,00	
1	741110511 m	50,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s n		60,00000	0,00000	60,00000	
2	345718210 kus	72,00	4 536,00	0,00	4 536,00	
	lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40		63,00000	0,00000	63,00000	
3	741112001 kus	55,00	550,00	550,00	0,00	
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáž		10,00000	10,00000	0,00000	
4	345715110 kus	20,00	200,00	200,00	0,00	
	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm		10,00000	10,00000	0,00000	
5	741112061 kus	55,00	275,00	275,00	0,00	
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáž		5,00000	5,00000	0,00000	
6	345715210 kus	65,00	325,00	325,00	0,00	
	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šro		5,00000	5,00000	0,00000	
7	741120201 m	15,00	150,00	150,00	0,00	
	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plny		10,00000	10,00000	0,00000	
8	341408260 m	14,00	147,00	147,00	0,00	
	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm ²		10,50000	10,50000	0,00000	
9	741122211 m	10,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plny		210,00000	210,00000	0,00000	
10	341110300 m	12,00	2 016,00	2 016,00	0,00	
	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²		168,00000	168,00000	0,00000	
11	341095150 m	13,00	682,50	682,50	0,00	
	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm ²		52,50000	52,50000	0,00000	
12	741122231 m	10,00	300,00	300,00	0,00	
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plny		30,00000	30,00000	0,00000	
13	341110060 m	16,00	504,00	504,00	0,00	
	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm ²		31,50000	31,50000	0,00000	
14	741310031 kus	85,00	85,00	85,00	0,00	
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodi		1,00000	1,00000	0,00000	
15	JPD1103 kus	777,00	777,00	777,00	0,00	
	Spínač/odpínač 1F, 16A, So1, včetně krytu a instalační krabice, IP44		1,00000	1,00000	0,00000	
16	741310104 kus	96,00	576,00	576,00	0,00	
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuště		6,00000	6,00000	0,00000	
17	345355150b kus	155,00	930,00	930,00	0,00	
	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost		6,00000	6,00000	0,00000	
18	741310412 kus	193,00	193,00	193,00	0,00	
	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, p		1,00000	1,00000	0,00000	
19	ONE20M3G kus	777,00	777,00	777,00	0,00	
	Odpínač 20A 3P v krytu IP67		1,00000	1,00000	0,00000	
20	741331051 kus	142,00	426,00	426,00	0,00	
	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů spínače časového		3,00000	3,00000	0,00000	
21	345359CS31B kus	225,00	675,00	675,00	0,00	
	Časový spínač CS3-1B pro ventilátory se zpožděním		3,00000	3,00000	0,00000	
22	741370003 kus	144,00	2 304,00	2 304,00	0,00	
	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společ		16,00000	16,00000	0,00000	
23	348144370V3218 kus	657,00	9 198,00	9 198,00	0,00	
	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník		14,00000	14,00000	0,00000	
24	347510100 kus	45,00	1 260,00	1 260,00	0,00	
	zářivka lineární 18W G13 denní bílá		28,00000	28,00000	0,00000	
25	348144390V3236 kus	625,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník		2,00000	2,00000	0,00000	
26	347510140 kus	48,00	192,00	192,00	0,00	
	zářivka lineární 36W G13 denní bílá		4,00000	4,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	5	TI 03 - Elektroinstalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
27	741371031	kus	112,00	1 568,00	1 568,00	0,00
	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společer			14,00000	14,00000	0,00000
28	Triplex44300	kus	1 820,00	9 100,00	5 460,00	3 640,00
	Stropní a nástěnné svítidlo - 1 x LED modul L13B07, 15W, d-300mm, skl			5,00000	3,00000	2,00000
29	347741030	kus	55,00	275,00	165,00	110,00
	žárovka LED E27 15W			5,00000	3,00000	2,00000
30	94712GITA2	kus	1 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00
	Stropní a nástěnné svítidlo - Interiérové, Koupelnové - Chrom 4000, Bílá,			9,00000	9,00000	0,00000
31	347741025	kus	105,00	945,00	945,00	0,00
	žárovka LED Patice-LED 8,3W			9,00000	9,00000	0,00000
32	741810001	kus	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a v			1,00000	1,00000	0,00000
Rozpis	Doplnění Rozvaděče			6 070,00	5 590,00	480,00
33	1	ks	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	montáž rozvaděče			1,00000	1,00000	0,00000
34	2	ks	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	revize rozvaděče			1,00000	1,00000	0,00000
35	3	ks	300,00	300,00	300,00	0,00
	podružný materiál			1,00000	1,00000	0,00000
36	434004	ks	120,00	120,00	120,00	0,00
	jistič LPN 1pól/ch.A/B 10A			1,00000	1,00000	0,00000
37	434014	ks	150,00	150,00	150,00	0,00
	jistič LPN 1pól/ch.A/C 10A			1,00000	1,00000	0,00000
38	435104	ks	410,00	410,00	410,00	0,00
	jistič LPN 3pól/ch.A/B 16A			1,00000	1,00000	0,00000
39	435107	ks	480,00	480,00	0,00	480,00
	jistič LPN 3pól/ch.A/B 25A			1,00000	0,00000	1,00000
40	438503	ks	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00
	proudový chránič 40/4/0,03A			1,00000	1,00000	0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			15 500,00	15 500,00	0,00
41	2109900111	hod	250,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Demontáže elektro - viz. stavební dokumentace, včetně stavebního zapra			48,00000	48,00000	0,00000
42	HZS2221	hod	250,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací ele			4,00000	4,00000	0,00000
43	HZS2491	hod	250,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			8,00000	8,00000	0,00000
44	HZS2492	hod	250,00	500,00	500,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr			2,00000	2,00000	0,00000
OST	Ostatní			9 292,00	2 572,00	6 720,00
45	218009001	ks	22,00	616,00	616,00	0,00
	poplatek za recyklaci svítidla			28,00000	28,00000	0,00000
46	218009001	ks	22,00	88,00	88,00	0,00
	poplatek za recyklaci svítidla			4,00000	4,00000	0,00000
47	218009001	ks	22,00	110,00	110,00	0,00
	poplatek za recyklaci svítidla			5,00000	5,00000	0,00000
48	218009001	ks	22,00	198,00	198,00	0,00
	poplatek za recyklaci svítidla			9,00000	9,00000	0,00000
49	9000011	ks	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	1,00000	0,00000
50	9000012	ks	2 240,00	6 720,00	0,00	6 720,00
	měření umělého/sdruženého/denního osvětlení vč.vyhotovení protokolu			3,00000	0,00000	3,00000
VRN9	Ostatní náklady			15 411,07	15 411,07	0,00
51	9000013	%	1 100,79	3 852,77	3 852,77	0,00

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	5	TI 03 - Elektroinstalace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	doprava dodávek		3,50000	3,50000	0,00000	
52	9000014	%	1 100,79	2 201,58	2 201,58	0,00
	materiál podružný		2,00000	2,00000	0,00000	
53	9000015	%	1 100,79	3 852,77	3 852,77	0,00
	PPV pro elektromontáže		3,50000	3,50000	0,00000	
54	VRN003	%	1 100,79	5 503,95	5 503,95	0,00
	Zednické přípomoce		5,00000	5,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	6	E. 1 - Jižní a východní fasáda	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		98 994,98	98 994,98	0,00	
1	621325103 m2	171,70	34 740,75	34 740,75	0,00	
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladk		202,33400	202,33400	0,00000	
2	622131121 m2	35,10	2 840,78	2 840,78	0,00	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát		80,93400	80,93400	0,00000	
3	622142001 m2	154,70	12 520,49	12 520,49	0,00	
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podklad		80,93400	80,93400	0,00000	
4	622325103 m2	153,00	30 957,10	30 957,10	0,00	
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladk		202,33400	202,33400	0,00000	
5	622511011 m2	189,60	13 629,96	13 629,96	0,00	
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetra		71,88800	71,88800	0,00000	
6	622511111 m2	476,00	4 305,90	4 305,90	0,00	
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetra		9,04600	9,04600	0,00000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		37 460,45	30 784,46	6 675,99	
7	941311111 m2	36,10	8 114,59	8 114,59	0,00	
	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s		224,78100	224,78100	0,00000	
8	941311211 m2	1,90	12 812,52	12 812,52	0,00	
	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s		6 743,43000	6 743,43000	0,00000	
9	941311811 m2	23,60	5 304,83	5 304,83	0,00	
	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami		224,78100	224,78100	0,00000	
10	944511111 m2	12,40	2 787,28	0,00	2 787,28	
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých		224,78100	0,00000	224,78100	
11	944511211 m2	0,30	2 023,03	0,00	2 023,03	
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k c		6 743,43000	0,00000	6 743,43000	
12	944511811 m2	8,30	1 865,68	0,00	1 865,68	
	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělý		224,78100	0,00000	224,78100	
13	978015361 m2	22,50	4 552,52	4 552,52	0,00	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s v		202,33400	202,33400	0,00000	
997	Přesun sutě		6 536,59	6 536,59	0,00	
14	997013151 t	380,00	2 258,72	2 258,72	0,00	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sv		5,94400	5,94400	0,00000	
15	997013219 t	49,60	1 474,11	1 474,11	0,00	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m P		29,72000	29,72000	0,00000	
16	997013501 t	181,10	1 076,46	1 076,46	0,00	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		5,94400	5,94400	0,00000	
17	997013509 t	7,90	469,58	469,58	0,00	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		59,44000	59,44000	0,00000	
18	997013803 t	127,50	682,13	682,13	0,00	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelnéh		5,35000	5,35000	0,00000	
19	997013831 t	969,00	575,59	575,59	0,00	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsné		0,59400	0,59400	0,00000	
998	Přesun hmot		4 181,35	2 926,94	1 254,41	
20	998017001 t	500,70	4 181,35	2 926,94	1 254,41	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s c		8,35100	5,84570	2,50530	
764	Konstrukce klempířské		17 429,80	11 984,32	5 445,48	
21	764002851 m	53,40	817,02	0,00	817,02	
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti		15,30000	0,00000	15,30000	
22	764004861 m	40,20	522,60	522,60	0,00	
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti		13,00000	13,00000	0,00000	
23	764216603 m	293,30	4 487,49	0,00	4 487,49	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rov		15,30000	0,00000	15,30000	
24	764518623 m	875,50	11 381,50	11 381,50	0,00	
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, k		13,00000	13,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	6	E.1 - Jižní a východní fasáda	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
25	998764101	t	1 377,00	97,77	0,00	97,77
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunov			0,07100	0,00000	0,07100
26	998764181	t	735,30	52,21	33,93	18,28
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunov			0,07100	0,04615	0,02485
27	998764192	t	1 003,00	71,21	46,29	24,92
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunov			0,07100	0,04615	0,02485
783	Dokončovací práce - nátěry			18 479,04	18 479,04	0,00
28	783101203	m2	37,20	1 095,09	1 095,09	0,00
	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru brouš			29,43800	29,43800	0,00000
29	783106807	m2	108,80	3 202,85	3 202,85	0,00
	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obr			29,43800	29,43800	0,00000
30	783114101	m2	75,70	2 228,46	2 228,46	0,00
	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický			29,43800	29,43800	0,00000
31	783118211	m2	138,60	4 080,11	4 080,11	0,00
	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením sy			29,43800	29,43800	0,00000
32	783132101	m2	17,80	524,00	524,00	0,00
	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených m			29,43800	29,43800	0,00000
33	783301311	m2	41,00	797,70	797,70	0,00
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odr			19,45600	19,45600	0,00000
34	783306807	m2	91,80	1 786,06	1 786,06	0,00
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s			19,45600	19,45600	0,00000
35	783314203	m2	89,30	1 737,42	1 737,42	0,00
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný synte			19,45600	19,45600	0,00000
36	783315101	m2	76,80	1 494,22	1 494,22	0,00
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní			19,45600	19,45600	0,00000
37	783317101	m2	78,80	1 533,13	1 533,13	0,00
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický sta			19,45600	19,45600	0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			11 276,80	11 276,80	0,00
38	HZS1311	hod	252,50	4 040,00	4 040,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkař			16,00000	16,00000	0,00000
39	HZS1341	hod	225,30	3 604,80	3 604,80	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář			16,00000	16,00000	0,00000
40	HZS2311	hod	227,00	3 632,00	3 632,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, r			16,00000	16,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	7	E.2 - Severní a západní fasáda	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		122 447,19	90 650,93	31 796,26	
1	622131121 m2 35,10 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát		6 102,77 173,86800	5 199,01 148,12000	903,76 25,74800	
2	622142001 m2 154,70 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podklad		26 897,38 173,86800	22 914,16 148,12000	3 983,22 25,74800	
3	622325109 m2 294,10 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladk		51 134,58 173,86800	25 567,29 86,93400	25 567,29 86,93400	
4	622511011 m2 189,60 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetra		29 425,54 155,19800	28 083,55 148,12000	1 341,99 7,07800	
5	622511111 m2 476,00 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetra		8 886,92 18,67000	8 886,92 18,67000	0,00 0,00000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		41 531,78	30 543,81	10 987,97	
6	941311111 m2 36,10 Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s		8 114,59 224,78100	8 114,56 224,78000	0,03 0,00100	
7	941311211 m2 1,90 Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s		12 812,52 6 743,43000	12 812,52 6 743,43000	0,00 0,00000	
8	941311811 m2 23,60 Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami		5 304,83 224,78100	5 304,80 224,78000	0,03 0,00100	
9	944511111 m2 12,40 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých		2 787,28 224,78100	0,00 0,00000	2 787,28 224,78100	
10	944511211 m2 0,30 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k c		2 023,03 6 743,43000	0,00 0,00000	2 023,03 6 743,43000	
11	944511811 m2 8,30 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých		1 865,68 224,78100	0,00 0,00000	1 865,68 224,78100	
12	978015391 m2 49,60 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s v		8 623,85 173,86800	4 311,93 86,93400	4 311,92 86,93400	
997	Přesun sutě		11 366,48	5 180,68	6 185,80	
13	997013151 t 380,00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sv		3 927,30 10,33500	1 962,70 5,16500	1 964,60 5,17000	
14	997013219 t 49,60 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m P		2 563,08 51,67500	1 281,56 25,83800	1 281,52 25,83700	
15	997013501 t 181,10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		1 871,67 10,33500	935,38 5,16500	936,29 5,17000	
16	997013509 t 7,90 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		816,47 103,35000	408,04 51,65000	408,43 51,70000	
17	997013803 t 127,50 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelných		1 186,01 9,30200	593,00 4,65100	593,01 4,65100	
18	997013831 t 969,00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsné		1 001,95 1,03400	0,00 0,00000	1 001,95 1,03400	
998	Přesun hmot		4 021,62	4 021,62	0,00	
19	998017001 t 500,70 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s c		4 021,62 8,03200	4 021,62 8,03200	0,00 0,00000	
764	Konstrukce klempířské		17 429,80	17 413,78	16,02	
20	764002851 m 53,40 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti		817,02 15,30000	801,00 15,00000	16,02 0,30000	
21	764004861 m 40,20 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti		522,60 13,00000	522,60 13,00000	0,00 0,00000	
22	764216603 m 293,30 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rov		4 487,49 15,30000	4 487,49 15,30000	0,00 0,00000	
23	764518623 m 875,50 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, k		11 381,50 13,00000	11 381,50 13,00000	0,00 0,00000	
24	998764101 t 1 377,00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunov		97,77 0,07100	97,77 0,07100	0,00 0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	7	E.2 - Severní a západní fasáda	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
25	998764181	t	735,30	52,21	52,21	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunov			0,07100	0,07100	0,00000
26	998764192	t	1 003,00	71,21	71,21	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunov			0,07100	0,07100	0,00000
783	Dokončovací práce - nátěry			18 222,22	18 222,22	0,00
27	783101203	m2	37,20	1 095,09	1 095,09	0,00
	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru brouš			29,43800	29,43800	0,00000
28	783106807	m2	108,80	3 202,85	3 202,85	0,00
	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obr			29,43800	29,43800	0,00000
29	783114101	m2	75,70	2 228,46	2 228,46	0,00
	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický			29,43800	29,43800	0,00000
30	783118211	m2	138,60	4 080,11	4 080,11	0,00
	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením sy			29,43800	29,43800	0,00000
31	783132101	m2	17,80	524,00	524,00	0,00
	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených m			29,43800	29,43800	0,00000
32	783301311	m2	41,00	769,82	769,82	0,00
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odr			18,77600	18,77600	0,00000
33	783306807	m2	91,80	1 723,64	1 723,64	0,00
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s			18,77600	18,77600	0,00000
34	783314203	m2	89,30	1 676,70	1 676,70	0,00
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný synte			18,77600	18,77600	0,00000
35	783315101	m2	76,80	1 442,00	1 442,00	0,00
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní			18,77600	18,77600	0,00000
36	783317101	m2	78,80	1 479,55	1 479,55	0,00
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický sta			18,77600	18,77600	0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			16 915,20	16 915,20	0,00
37	HZS1311	hod	252,50	6 060,00	6 060,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkař			24,00000	24,00000	0,00000
38	HZS1341	hod	225,30	5 407,20	5 407,20	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář			24,00000	24,00000	0,00000
39	HZS2311	hod	227,00	5 448,00	5 448,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, r			24,00000	24,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0	0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu
Rozpočet:	8	ASŘ 01 - Stavební úpravy dvora

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
1	Zemní práce		6 974,51	6 974,51	0,00	
1	113107112 m2	119,90	673,36	673,36	0,00	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdá		5,61600	5,61600	0,00000	
2	113107132 m2	748,00	6 301,15	6 301,15	0,00	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdá		8,42400	8,42400	0,00000	
2	Zakládání		5 752,19	0,00	5 752,19	
3	273313511 m3	2 048,50	5 752,19	0,00	5 752,19	
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř.		2,80800	0,00000	2,80800	
5	Komunikace pozemní		12 436,63	11 107,93	1 328,70	
4	564730011 m2	94,40	2 650,75	2 367,55	283,20	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozpros		28,08000	25,08000	3,00000	
5	564730111 m2	85,00	2 386,80	2 131,80	255,00	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozpro		28,08000	25,08000	3,00000	
6	581114113 m2	263,50	7 399,08	6 608,58	790,50	
	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm		28,08000	25,08000	3,00000	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 356,26	0,00	9 356,26	
7	622135001 m2	166,60	9 356,26	0,00	9 356,26	
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťk		56,16000	0,00000	56,16000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		34 573,56	0,00	34 573,56	
8	919735125 m	364,70	34 573,56	0,00	34 573,56	
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do		94,80000	0,00000	94,80000	
997	Přesun sutě		7 333,17	0,00	7 333,17	
9	997221141 t	99,50	345,76	0,00	345,76	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením		3,47500	0,00000	3,47500	
10	997221149 t	17,30	60,12	0,00	60,12	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením		3,47500	0,00000	3,47500	
11	997221151 t	136,00	472,60	0,00	472,60	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením		3,47500	0,00000	3,47500	
12	997221159 t	23,70	82,36	0,00	82,36	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením		3,47500	0,00000	3,47500	
13	997221571 t	463,30	3 219,94	0,00	3 219,94	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s		6,95000	0,00000	6,95000	
14	997221579 t	12,80	889,60	0,00	889,60	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s		69,50000	0,00000	69,50000	
15	997221611 t	127,50	886,13	0,00	886,13	
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti		6,95000	0,00000	6,95000	
16	997221815 t	106,30	443,27	0,00	443,27	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonov		4,17000	0,00000	4,17000	
17	997221825 t	552,50	767,98	0,00	767,98	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železob		1,39000	0,00000	1,39000	
18	997221855 t	119,00	165,41	0,00	165,41	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy		1,39000	0,00000	1,39000	
998	Přesun hmot		384,54	46,15	338,39	
19	998225111 t	51,30	384,54	46,15	338,39	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betono		7,49600	0,89952	6,59648	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		31 421,87	0,00	31 421,87	
20	711111001 m2	7,20	202,18	0,00	202,18	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na pl		28,08000	0,00000	28,08000	
21	111631510 kg	41,30	347,91	0,00	347,91	
	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg		8,42400	0,00000	8,42400	
22	711112001 m2	15,60	739,44	0,00	739,44	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na pl		47,40000	0,00000	47,40000	
23	111631510 kg	41,30	685,17	0,00	685,17	

Zjišťovací protokol č.	0	0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu
Rozpočet:	8	ASŘ 01 - Stavební úpravy dvora

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg		16,59000	0,00000	16,59000	
24	711141559 m2	72,60	2 038,61	0,00	2 038,61	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vo		28,08000	0,00000	28,08000	
25	628322820 m2	82,20	2 654,40	0,00	2 654,40	
	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35		32,29200	0,00000	32,29200	
26	711142559 m2	83,40	3 953,16	0,00	3 953,16	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svi		47,40000	0,00000	47,40000	
27	628322820 m2	82,20	4 675,54	0,00	4 675,54	
	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35		56,88000	0,00000	56,88000	
28	711161306 m2	112,20	5 250,96	0,00	5 250,96	
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžn		46,80000	0,00000	46,80000	
29	711161382 m	125,60	5 878,08	0,00	5 878,08	
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou prov		46,80000	0,00000	46,80000	
30	711191001 m2	7,20	341,28	0,00	341,28	
	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V		47,40000	0,00000	47,40000	
31	585812200 kg	81,20	454,15	0,00	454,15	
	můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty bal. 10 kg		5,59300	0,00000	5,59300	
32	711191011 m2	16,20	767,88	0,00	767,88	
	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S		47,40000	0,00000	47,40000	
33	585812200 kg	81,20	454,15	0,00	454,15	
	můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty bal. 10 kg		5,59300	0,00000	5,59300	
34	711491272 m2	64,70	1 816,78	0,00	1 816,78	
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní r		28,08000	0,00000	28,08000	
35	693110620 m2	18,50	545,45	0,00	545,45	
	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm		29,48400	0,00000	29,48400	
36	998711101 t	748,00	350,81	0,00	350,81	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotr		0,46900	0,00000	0,46900	
37	998711181 t	363,80	170,62	0,00	170,62	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotr		0,46900	0,00000	0,46900	
38	998711192 t	203,20	95,30	0,00	95,30	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotr		0,46900	0,00000	0,46900	
713	Izolace tepelné		8 053,20	6 244,87	1 808,33	
39	713121111 m2	16,10	452,09	355,49	96,60	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izol		28,08000	22,08000	6,00000	
40	283758850 m2	251,60	7 206,33	5 572,94	1 633,39	
	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 50		28,64200	22,15000	6,49200	
41	713191132 m2	6,70	188,14	148,41	39,73	
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční so		28,08000	22,15000	5,93000	
42	283231500 m2	3,40	105,02	89,79	15,23	
	fólie separační PE bal. 100 m2		30,88800	26,41000	4,47800	
43	998713101 t	678,30	50,87	39,17	11,70	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného r		0,07500	0,05775	0,01725	
44	998713181 t	387,60	29,07	22,38	6,69	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného r		0,07500	0,05775	0,01725	
45	998713192 t	289,00	21,68	16,69	4,99	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného r		0,07500	0,05775	0,01725	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		7 304,00	7 304,00	0,00	
46	HZS1212 hod	193,80	1 550,40	1 550,40	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč		8,00000	8,00000	0,00000	
47	HZS1292 hod	225,30	1 802,40	1 802,40	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební		8,00000	8,00000	0,00000	
48	HZS1422 hod	241,40	1 931,20	1 931,20	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrskýc		8,00000	8,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	8	ASŘ 01 - Stavební úpravy dvora	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
49	HZS4112	hod	252,50	2 020,00	2 020,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a z			8,00000	8,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	9	TI 02.2 - Venkovní kanalizace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
1	Zemní práce		72 984,80	65 147,10	7 837,70	
1	132212101 m3 569,50 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo		23 187,76 40,71600	20 868,76 36,64400	2 319,00 4,07200	
2	132212109 m3 154,70 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo		6 298,77 40,71600	5 668,83 36,64400	629,94 4,07200	
3	132212201 m3 651,10 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ru		7 233,72 11,11000	6 504,49 9,99000	729,23 1,12000	
4	132212209 m3 136,90 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ru		1 520,96 11,11000	1 367,63 9,99000	153,33 1,12000	
5	161101101 m3 66,80 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyp		3 461,98 51,82600	3 115,75 46,64300	346,23 5,18300	
6	162701105 m3 195,50 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do		8 712,65 44,56600	7 841,31 40,10900	871,34 4,45700	
7	167101101 m3 143,70 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nak		6 404,13 44,56600	5 763,66 40,10900	640,47 4,45700	
8	171201201 m3 12,80 Uložení sypaniny na skládky		570,44 44,56600	513,40 40,10900	57,04 4,45700	
9	171201211 t 119,00 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		5 303,35 44,56600	4 772,97 40,10900	530,38 4,45700	
10	174101101 m3 71,20 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se z		503,31 7,06900	452,97 6,36200	50,34 0,70700	
11	175111101 m3 302,60 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo mat		4 330,81 14,31200	3 897,79 12,88100	433,02 1,43100	
12	583312001 t 170,00 šterkopísek netříděný zásypový materiál		4 866,08 28,62400	4 379,54 25,76200	486,54 2,86200	
13	181411141 m2 18,10 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výseve		543,00 30,00000	0,00 0,00000	543,00 30,00000	
14	5724150 kg 106,30 osivo směs travní parková směs exclusive		47,84 0,45000	0,00 0,00000	47,84 0,45000	
4	Vodorovné konstrukce		2 566,75	2 206,02	360,73	
15	451573111 m3 685,10 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a š		2 451,29 3,57800	2 206,02 3,22000	245,27 0,35800	
16	452313151 m3 2 405,50 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkop		115,46 0,04800	0,00 0,00000	115,46 0,04800	
8	Trubní vedení		58 320,16	25 204,70	33 115,46	
17	871263121 m 51,30 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumový		102,60 2,00000	0,00 0,00000	102,60 2,00000	
18	286113010 kus 67,20 trubka kanalizační plastová KG - DN 110x500 mm SN4		67,20 1,00000	0,00 0,00000	67,20 1,00000	
19	286113020 kus 101,20 trubka kanalizační plastová KG - DN 110x1000 mm SN4		101,20 1,00000	0,00 0,00000	101,20 1,00000	
20	871273121 m 55,50 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumový		666,00 12,00000	388,50 7,00000	277,50 5,00000	
21	286113060 kus 81,60 trubka kanalizační plastová KG - DN 125x500 mm SN4		81,60 1,00000	81,60 1,00000	0,00 0,00000	
22	286113070 kus 116,50 trubka kanalizační plastová KG - DN 125x1000 mm SN4		582,50 5,00000	466,00 4,00000	116,50 1,00000	
23	286113080 kus 224,40 trubka kanalizační plastová KG - DN 125x2000 mm SN4		897,60 4,00000	448,80 2,00000	448,80 2,00000	
24	871313121 m 100,30 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumový		4 413,20 44,00000	4 413,20 44,00000	0,00 0,00000	
25	286113120 kus 187,90 trubka kanalizační plastová KG - DN 160x1000 mm SN4		563,70 3,00000	563,70 3,00000	0,00 0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	9	TI 02.2 - Venkovní kanalizace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
26	286113130	kus	360,40	1 441,60	1 441,60	0,00
	trubka kanalizační plastová KG - DN 160x2000 mm SN4			4,00000	4,00000	0,00000
27	286113150	kus	871,30	6 099,10	6 099,10	0,00
	trubka kanalizační plastová KG - DN 160x5000 mm SN4			7,00000	7,00000	0,00000
28	877265211	kus	133,50	267,00	267,00	0,00
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC n			2,00000	2,00000	0,00000
29	286113530	kus	47,20	47,20	47,20	0,00
	koleno kanalizace plastové KG 110x87°			1,00000	1,00000	0,00000
30	286618380	kus	179,40	179,40	0,00	179,40
	spojka navrtávané kanalizace DN 100 mm do korugovaného potrubí			1,00000	0,00000	1,00000
31	877265271	kus	133,50	400,50	400,50	0,00
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC n			3,00000	3,00000	0,00000
32	562311632	kus	2 057,00	6 171,00	6 171,00	0,00
	lapač sřešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 1			3,00000	3,00000	0,00000
33	877275211	kus	145,40	872,40	581,60	290,80
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC n			6,00000	4,00000	2,00000
34	286113580	kus	77,40	154,80	77,40	77,40
	koleno kanalizace plastové KG 125x87°			2,00000	1,00000	1,00000
35	286113560	kus	60,80	182,40	121,60	60,80
	koleno kanalizace plastové KG 125x45°			3,00000	2,00000	1,00000
36	286115660	kus	58,10	58,10	58,10	0,00
	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125			1,00000	1,00000	0,00000
37	877315211	kus	159,00	1 431,00	1 431,00	0,00
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC n			9,00000	9,00000	0,00000
38	286113610	kus	97,80	391,20	391,20	0,00
	koleno kanalizace plastové KG 150x45°			4,00000	4,00000	0,00000
39	286115060	kus	78,90	78,90	78,90	0,00
	redukce kanalizace plastová KG 160/125			1,00000	1,00000	0,00000
40	286115680	kus	98,60	394,40	394,40	0,00
	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150			4,00000	4,00000	0,00000
41	877315221	kus	267,80	267,80	267,80	0,00
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC n			1,00000	1,00000	0,00000
42	286113910	kus	177,70	177,70	177,70	0,00
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°			1,00000	1,00000	0,00000
43	892271111	m	12,40	186,00	124,00	62,00
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125			15,00000	10,00000	5,00000
44	892351111	m	16,20	712,80	712,80	0,00
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200			44,00000	44,00000	0,00000
45	894812201	kus	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šar			1,00000	0,00000	1,00000
46	894812231	kus	1 453,50	1 453,50	0,00	1 453,50
	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 rou			1,00000	0,00000	1,00000
47	894812241	kus	670,70	670,70	0,00	670,70
	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 rou			1,00000	0,00000	1,00000
48	894812249	kus	60,30	60,30	0,00	60,30
	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 rou			1,00000	0,00000	1,00000
49	894812268	kus	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00
	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mř			1,00000	0,00000	1,00000
50	894812311	kus	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00
	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šar			1,00000	0,00000	1,00000
51	894812332	kus	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00
	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 rou			1,00000	0,00000	1,00000
52	894812339	kus	80,30	80,30	0,00	80,30

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	02	SO 02 - Budova fotbalového klubu	
Rozpočet:	9	TI 02.2 - Venkovní kanalizace	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Pří		1,00000	0,00000	1,00000	
53	894812377 kus	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 po		1,00000	0,00000	1,00000	
54	894812611 kus	277,10	277,10	0,00	277,10	
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve		1,00000	0,00000	1,00000	
55	899102111 kus	713,20	713,20	0,00	713,20	
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců hmotnosti jednotlivě		1,00000	0,00000	1,00000	
56	552410140 kus	2 320,50	2 320,50	0,00	2 320,50	
	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilá		1,00000	0,00000	1,00000	
57	899202111 kus	804,10	804,10	0,00	804,10	
	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno hmotnosti jednotli		1,00000	0,00000	1,00000	
58	286617880 kus	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	
	mříž litinová dešťová 425/12,5T kruhová		1,00000	0,00000	1,00000	
59	899722113 m	9,80	658,56	0,00	658,56	
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm		67,20000	0,00000	67,20000	
998	Přesun hmot		21 158,41	14 599,31	6 559,10	
60	998276101 t	722,50	21 158,41	14 599,31	6 559,10	
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo s		29,28500	20,20665	9,07835	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		15 145,60	15 145,60	0,00	
61	HZS2211 hod	299,20	4 787,20	4 787,20	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací ins		16,00000	16,00000	0,00000	
62	HZS2212 hod	335,80	4 029,60	4 029,60	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací ins		12,00000	12,00000	0,00000	
63	HZS2491 hod	225,30	3 604,80	3 604,80	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr		16,00000	16,00000	0,00000	
64	HZS2492 hod	227,00	2 724,00	2 724,00	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr		12,00000	12,00000	0,00000	
VRN4	Inženýrská činnost		3 400,00	1 870,00	1 530,00	
65	45203000 kus	3 400,00	3 400,00	1 870,00	1 530,00	
	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnos		1,00000	0,55000	0,45000	
VRN9	Ostatní náklady		12 984,16	7 141,28	5 842,88	
66	VRN001 %	1 854,88	1 854,88	1 020,18	834,70	
	Podíl přidružených výkonů		1,00000	0,55000	0,45000	
67	VRN002 %	1 854,88	1 854,88	1 020,18	834,70	
	Doprava náklady, spojené		1,00000	0,55000	0,45000	
68	VRN003 %	1 854,88	9 274,40	5 100,92	4 173,48	
	Zednické přípomoce		5,00000	2,75000	2,25000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	03	SO 03 - Oprava chodníku	
Rozpočet:	1	SO 03 - Oprava chodníku	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
5	Komunikace		35 871,06	35 871,06	0,00	
1	572243111A t	3 995,00	25 168,50	25 168,50	0,00	
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním smě		6,30000	6,30000	0,00000	
2	572404111 m2	3,30	216,56	216,56	0,00	
	Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem drobným těženým nebo		65,62500	65,62500	0,00000	
3	572531121 m	56,40	4 935,00	4 935,00	0,00	
	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření		87,50000	87,50000	0,00000	
4	572531131 m	121,60	4 256,00	4 256,00	0,00	
	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava tr		35,00000	35,00000	0,00000	
5	573211107 m2	3,70	1 295,00	1 295,00	0,00	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množ		350,00000	350,00000	0,00000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 246,76	3 246,76	0,00	
6	985142112 m2	440,30	1 651,13	1 651,13	0,00	
	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry c		3,75000	3,75000	0,00000	
7	985142912 m2	67,00	251,25	251,25	0,00	
	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cen		3,75000	3,75000	0,00000	
8	985231112 m2	328,10	1 230,38	1 230,38	0,00	
	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1		3,75000	3,75000	0,00000	
9	985231192 m2	30,40	114,00	114,00	0,00	
	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenár		3,75000	3,75000	0,00000	
997	Přesun sutě		603,68	603,68	0,00	
10	997013151 t	380,00	175,18	175,18	0,00	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sv		0,46100	0,46100	0,00000	
11	997013219 t	49,60	114,33	114,33	0,00	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m P		2,30500	2,30500	0,00000	
12	997013501 t	181,10	83,49	83,49	0,00	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		0,46100	0,46100	0,00000	
13	997013509 t	7,90	36,42	36,42	0,00	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		4,61000	4,61000	0,00000	
14	997013803 t	127,50	38,25	38,25	0,00	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelné		0,30000	0,30000	0,00000	
15	997013831 t	969,00	156,01	156,01	0,00	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsné		0,16100	0,16100	0,00000	
998	Přesun hmot		399,05	399,05	0,00	
16	998225111 t	51,30	356,64	356,64	0,00	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betono		6,95200	6,95200	0,00000	
17	998225191 t	6,10	42,41	42,41	0,00	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betono		6,95200	6,95200	0,00000	
781	Dokončovací práce - obklady		7 853,50	7 853,50	0,00	
18	781441921 kus	74,70	7 470,00	7 470,00	0,00	
	Opravy obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do m		100,00000	100,00000	0,00000	
19	998781101 t	427,60	156,07	156,07	0,00	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunované		0,36500	0,36500	0,00000	
20	998781181 t	305,20	111,40	111,40	0,00	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunované		0,36500	0,36500	0,00000	
21	998781193 t	317,90	116,03	116,03	0,00	
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunované		0,36500	0,36500	0,00000	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		7 103,60	7 103,60	0,00	
22	HZS1311 hod	252,50	3 030,00	3 030,00	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář		12,00000	12,00000	0,00000	
23	HZS1422 hod	241,40	1 931,20	1 931,20	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrskýc		8,00000	8,00000	0,00000	
24	HZS2161 hod	267,80	2 142,40	2 142,40	0,00	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	03	SO 03 - Oprava chodníku	
Rozpočet:	1	SO 03 - Oprava chodníku	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí		8,00000	8,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	04	SO 04 - Oplocení	
Rozpočet:	1	SO 04 - Oplocení	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
1	Zemní práce		40 715,40	31 843,44	8 871,96	
1	131203101 m3	571,20	18 849,60	18 849,60	0,00	
	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým n		33,00000	33,00000	0,00000	
2	162201102 m3	29,40	970,20	970,20	0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do		33,00000	33,00000	0,00000	
3	162301101 m3	55,10	1 818,30	1 818,30	0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do		33,00000	33,00000	0,00000	
4	162701105 m3	195,50	6 451,50	0,00	6 451,50	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém do		33,00000	0,00000	33,00000	
5	167101101 m3	143,70	4 742,10	4 742,10	0,00	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nak		33,00000	33,00000	0,00000	
6	171201201 m3	12,80	422,40	422,40	0,00	
	Uložení sypaniny na skládky		33,00000	33,00000	0,00000	
7	171201211 t	119,00	7 461,30	5 040,84	2 420,46	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		62,70000	42,36000	20,34000	
2	Zakládání		75 174,00	75 174,00	0,00	
8	275313711 m3	2 278,00	75 174,00	75 174,00	0,00	
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládar		33,00000	33,00000	0,00000	
3	Svislé a kompletní konstrukce		94 256,47	94 256,47	0,00	
9	338171133 kus	259,30	12 705,70	12 705,70	0,00	
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilov		49,00000	49,00000	0,00000	
10	140110360 m	172,60	40 509,22	40 509,22	0,00	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm		234,70000	234,70000	0,00000	
11	348101210 kus	185,30	185,30	185,30	0,00	
	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do		1,00000	1,00000	0,00000	
12	348401130 m	64,60	17 732,70	17 732,70	0,00	
	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklon		274,50000	274,50000	0,00000	
13	313275020 m	70,20	13 488,93	13 488,93	0,00	
	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm		192,15000	192,15000	0,00000	
14	313275030 m	75,50	7 253,66	7 253,66	0,00	
	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm		96,07500	96,07500	0,00000	
15	156191000 m	2,40	1 383,48	1 383,48	0,00	
	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m		576,45000	576,45000	0,00000	
16	156192000 m	1,70	997,48	997,48	0,00	
	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m		586,75000	586,75000	0,00000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		94 287,15	94 287,15	0,00	
17	949101112 m2	48,40	4 428,60	4 428,60	0,00	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do		91,50000	91,50000	0,00000	
18	961044111 m3	2 235,50	73 771,50	73 771,50	0,00	
	Bourání základů z betonu prostého		33,00000	33,00000	0,00000	
19	966071711 kus	237,20	11 622,80	11 622,80	0,00	
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovan		49,00000	49,00000	0,00000	
20	966071822 m	45,20	2 200,34	2 200,34	0,00	
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1		48,68000	48,68000	0,00000	
21	966071823 m	49,70	2 110,01	2 110,01	0,00	
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2		42,45500	42,45500	0,00000	
22	966073811 kus	153,90	153,90	153,90	0,00	
	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2		1,00000	1,00000	0,00000	
997	Přesun sutě		101 741,62	61 898,79	39 842,83	
23	997013151 t	380,00	26 485,24	26 485,24	0,00	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s		69,69800	69,69800	0,00000	
24	997013219 t	49,60	17 285,10	17 285,10	0,00	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m P		348,49000	348,49000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	04	SO 04 - Oplocení	
Rozpočet:	1	SO 04 - Oplocení	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
25	997013501	t	181,10	12 622,31	12 622,31	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení			69,69800	69,69800	0,00000
26	997013509	t	7,90	5 506,14	5 506,14	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení			696,98000	696,98000	0,00000
27	997013801	t	106,30	2 963,54	0,00	2 963,54
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonov			27,87900	0,00000	27,87900
28	997013813	t	794,80	16 618,47	0,00	16 618,47
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastic			20,90900	0,00000	20,90900
29	997013831	t	969,00	20 260,82	0,00	20 260,82
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsné			20,90900	0,00000	20,90900
998	Přesun hmot			50 710,31	50 710,31	0,00
30	998232111	t	397,80	36 288,11	36 288,11	0,00
	Přesun hmot pro oplocení se svistou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, t			91,22200	91,22200	0,00000
31	998232121	t	158,10	14 422,20	14 422,20	0,00
	Přesun hmot pro oplocení se svistou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, t			91,22200	91,22200	0,00000
783	Dokončovací práce - nátěry			12 462,41	12 462,41	0,00
32	783301313	m2	44,20	1 955,41	1 955,41	0,00
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odr			44,24000	44,24000	0,00000
33	783314201	m2	81,90	3 623,26	3 623,26	0,00
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntet			44,24000	44,24000	0,00000
34	783315101	m2	76,80	3 397,63	3 397,63	0,00
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní			44,24000	44,24000	0,00000
35	783317101	m2	78,80	3 486,11	3 486,11	0,00
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický sta			44,24000	44,24000	0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			18 227,20	18 227,20	0,00
36	HZS1212	hod	193,80	3 100,80	3 100,80	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč			16,00000	16,00000	0,00000
37	HZS1292	hod	225,30	3 604,80	3 604,80	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební			16,00000	16,00000	0,00000
38	HZS1341	hod	225,30	3 604,80	3 604,80	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář			16,00000	16,00000	0,00000
39	HZS2131	hod	267,80	4 284,80	4 284,80	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí			16,00000	16,00000	0,00000
40	HZS2311	hod	227,00	3 632,00	3 632,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, r			16,00000	16,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích	
Objekt:	05	SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště	
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Oprava přístřešku čerpadla	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 293,67	1 293,67	0,00
1	612131102 m2 44,00		243,67	243,67	0,00	0,00
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřih		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
2	612321141 m2 189,60		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tl		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 271,43	5 271,43	0,00
3	978015361 m2 22,50		124,61	124,61	0,00	0,00
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s v		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
4	985221101 m3 7 488,50		3 107,73	3 107,73	0,00	0,00
	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami		0,41500	0,41500	0,00000	0,00000
5	596100090 tis kus 5 678,00		857,38	857,38	0,00	0,00
	cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P15		0,15100	0,15100	0,00000	0,00000
6	985221119 m3 2 847,50		1 181,71	1 181,71	0,00	0,00
	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty Příplatek k cenám za práci ve		0,41500	0,41500	0,00000	0,00000
997	Přesun sutě			123,59	123,59	0,00
7	997013151 t 380,00		61,18	61,18	0,00	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sv		0,16100	0,16100	0,00000	0,00000
8	997013501 t 181,10		29,16	29,16	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		0,16100	0,16100	0,00000	0,00000
9	997013509 t 7,90		12,72	12,72	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složení		1,61000	1,61000	0,00000	0,00000
10	997013803 t 127,50		20,53	20,53	0,00	0,00
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelných		0,16100	0,16100	0,00000	0,00000
998	Přesun hmot			795,68	795,68	0,00
11	998017001 t 500,70		486,68	486,68	0,00	0,00
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s d		0,97200	0,97200	0,00000	0,00000
12	998018011 t 317,90		309,00	309,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruč		0,97200	0,97200	0,00000	0,00000
783	Dokončovací práce - nátěry			1 902,73	1 902,73	0,00
13	783301313 m2 44,20		129,33	129,33	0,00	0,00
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odr		2,92600	2,92600	0,00000	0,00000
14	783301401 m2 3,30		9,66	9,66	0,00	0,00
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odr		2,92600	2,92600	0,00000	0,00000
15	783306807 m2 91,80		268,61	268,61	0,00	0,00
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s		2,92600	2,92600	0,00000	0,00000
16	783314201 m2 81,90		239,64	239,64	0,00	0,00
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntet		2,92600	2,92600	0,00000	0,00000
17	783317101 m2 78,80		230,57	230,57	0,00	0,00
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický sta		2,92600	2,92600	0,00000	0,00000
18	783322101 m2 73,00		213,60	213,60	0,00	0,00
	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tm		2,92600	2,92600	0,00000	0,00000
19	783801401 m2 3,60		19,94	19,94	0,00	0,00
	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
20	783823131 m2 28,80		159,49	159,49	0,00	0,00
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvíc		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
21	783827421 m2 102,00		564,88	564,88	0,00	0,00
	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, z		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
22	783827429 m2 8,50		47,07	47,07	0,00	0,00
	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, z		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
23	783897607 m2 3,60		19,94	19,94	0,00	0,00
	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevných		5,53800	5,53800	0,00000	0,00000
HZS	Hodinové účtovací sazby			2 819,20	2 819,20	0,00
24	HZS1311 hod 252,50		1 010,00	1 010,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštémicích	
Objekt:	05	SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště	
Rozpočet:	1	ASŘ 01 - Oprava přístřešku čerpadla	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář		4,00000	4,00000	0,00000	
25	HZS2311 hod	227,00	908,00	908,00	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, t		4,00000	4,00000	0,00000	
26	HZS2491 hod	225,30	901,20	901,20	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr		4,00000	4,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmících	
Objekt:	05	SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště	
Rozpočet:	2	TI 01 - Oprava zavlažování	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
3	Svislé a kompletní konstrukce		118,20	118,20	118,20	0,00
1	310236241 kus		118,20	118,20	118,20	0,00
	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0		1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		132,80	132,80	132,80	0,00
2	612325201 kus		66,40	132,80	132,80	0,00
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrub		2,00000	2,00000	2,00000	0,00000
8	Trubní vedení		19 604,82	19 604,82	19 604,82	0,00
3	871161211 m		48,70	292,20	292,20	0,00
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu F		6,00000	6,00000	6,00000	0,00000
4	286131100 m		24,10	173,52	173,52	0,00
	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm		7,20000	7,20000	7,20000	0,00000
5	871181211 m		57,20	3 432,00	3 432,00	0,00
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu F		60,00000	60,00000	60,00000	0,00000
6	286131120 m		54,20	3 902,40	3 902,40	0,00
	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm		72,00000	72,00000	72,00000	0,00000
7	877161112 kus		139,40	139,40	139,40	0,00
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100		1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
8	286112860 kus		226,10	226,10	226,10	0,00
	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32		1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
9	877181101 kus		156,40	2 815,20	2 815,20	0,00
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100		18,00000	18,00000	18,00000	0,00000
10	286149720 kus		206,60	619,80	619,80	0,00
	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 50-32		3,00000	3,00000	3,00000	0,00000
11	286150256 kus		442,90	1 771,60	1 771,60	0,00
	přechodová vložka PE100/Ms58, d32-DN 25		4,00000	4,00000	4,00000	0,00000
12	286150265 kus		676,60	1 353,20	1 353,20	0,00
	přechodová vložka PE100/Ms58, d50-DN 40		2,00000	2,00000	2,00000	0,00000
13	286159710 kus		79,60	716,40	716,40	0,00
	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50		9,00000	9,00000	9,00000	0,00000
14	877181113 kus		191,30	573,90	573,90	0,00
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100		3,00000	3,00000	3,00000	0,00000
15	286149570 kus		347,70	1 043,10	1 043,10	0,00
	elektro tvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50		3,00000	3,00000	3,00000	0,00000
16	877181118 kus		147,10	147,10	147,10	0,00
	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100		1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
17	286150220 kus		253,30	253,30	253,30	0,00
	elektrozáslepka, PE 100, d 50		1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
18	892233122 m		17,50	1 260,00	1 260,00	0,00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		72,00000	72,00000	72,00000	0,00000
19	892241111 m		12,30	885,60	885,60	0,00
	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		72,00000	72,00000	72,00000	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		48,00	48,00	48,00	0,00
20	971033331 kus		48,00	48,00	48,00	0,00
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvár		1,00000	1,00000	1,00000	0,00000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		928,40	928,40	928,40	0,00
21	722253131 kus		232,10	928,40	928,40	0,00
	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25		4,00000	4,00000	4,00000	0,00000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		6 012,43	408,60	5 603,83	
22	733120826 m		68,10	408,60	408,60	0,00
	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89		6,00000	6,00000	6,00000	0,00000
23	733121125 m		699,60	5 037,12	0,00	5 037,12
	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkot		7,20000	0,00000	0,00000	7,20000
24	733193925 kus		256,70	513,40	0,00	513,40

Zjišťovací protokol č.	0		0
Stavba:	0562	Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmících	
Objekt:	05	SO 05 - Oprava zavlažování fotbalového hřiště	
Rozpočet:	2	TI 01 - Oprava zavlažování	

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Provedeno		
				V rozpočtu	od počátku	Zbývá
	Název		Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	
	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dý		2,00000	0,00000	2,00000	
25	998733101 t	952,00	53,31	0,00	53,31	
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného		0,05600	0,00000	0,05600	
734	Ústřední vytápění - armatury		3 308,95	3 308,95	0,00	
26	734173417 soubor	1 130,50	1 130,50	1 130,50	0,00	
	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/l, 200 st.C DN 80		1,00000	1,00000	0,00000	
27	734190818 kus	75,70	75,70	75,70	0,00	
	Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100		1,00000	1,00000	0,00000	
28	734200812 kus	32,40	64,80	64,80	0,00	
	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1		2,00000	2,00000	0,00000	
29	734209115 kus	81,40	325,60	325,60	0,00	
	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)		4,00000	4,00000	0,00000	
30	551141280 kus	311,10	1 244,40	1 244,40	0,00	
	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený		4,00000	4,00000	0,00000	
31	734494217 kus	229,50	459,00	459,00	0,00	
	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 6/4		2,00000	2,00000	0,00000	
32	998734101 t	688,50	8,95	8,95	0,00	
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materi		0,01300	0,01300	0,00000	
783	Dokončovací práce - nátěry		447,60	0,00	447,60	
33	783601729 m	6,20	37,20	0,00	37,20	
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru p		6,00000	0,00000	6,00000	
34	783614661 m	23,70	142,20	0,00	142,20	
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný pot		6,00000	0,00000	6,00000	
35	783627613 m	44,70	268,20	0,00	268,20	
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvo		6,00000	0,00000	6,00000	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby		15 145,60	15 145,60	0,00	
36	HZS2211 hod	299,20	4 787,20	4 787,20	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací ins		16,00000	16,00000	0,00000	
37	HZS2212 hod	335,80	4 029,60	4 029,60	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací ins		12,00000	12,00000	0,00000	
38	HZS2491 hod	225,30	3 604,80	3 604,80	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr		16,00000	16,00000	0,00000	
39	HZS2492 hod	227,00	2 724,00	2 724,00	0,00	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné pr		12,00000	12,00000	0,00000	
VRN4	Inženýrská činnost		1 210,00	1 210,00	0,00	
40	45203000 kus	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	
	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnos		1,00000	1,00000	0,00000	
VRN9	Ostatní náklady		3 511,13	3 511,13	0,00	
41	VRN001 %	501,59	501,59	501,59	0,00	
	Podíl přidružených výkonů		1,00000	1,00000	0,00000	
42	VRN002 %	501,59	501,59	501,59	0,00	
	Doprava náklady, spojené		1,00000	1,00000	0,00000	
43	VRN003 %	501,59	2 507,95	2 507,95	0,00	
	Zednické přípomoce		5,00000	5,00000	0,00000	