


Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Hasičská stanice - Slavkov u Brna
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Řečkovice, 62100 Brno 21 


Popis změny:

30. Změny členění otvorových výplní

Z důvodu funkčnosti ventilace oken je provedena změna členění výplní u všech rozměrů 900*1900, 1000*1900, 900*1700 mm. Původně navržené nadsvětlíky s pákovými ovladači nespĺňují svoji funkci větrání, protože jsou zcela zakryty venkovním mechanismem žaluzií.

Proto z uvedených důvodů budou výplně provedeny pouze v členění jednokřídlem s výklopným otvíráním pro větrání.

Změnou členění otvorů výplní je zajištěna lepší funkce odvětrání místností vůči původním výplním s ekonomickou úsporou.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 7 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č.5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-26 821,83 Kč	-0,11%
	Výše DPH sazba: 21%	-5 632,58 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-32 454,41 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	23 420 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)	28 338 200,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-26 821,83 Kč	-0,11%
	Méněpráce celkem vč. DPH	-32 454,41 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem vč. DPH	0,00 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 5 bez DPH	26 821,83 Kč	0,11%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 5 vč. DPH	32 454,41 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04-06/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	17. 10. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	17. 10. 2019	
	TDI:	17. 10. 2019	
	Projektant:	17. 10. 2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	24. 10. 2019	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.5		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna**

Objekt: **Z05 Změnový list č.5**

Rozpočet: **1.30 MP Změny členění otvorových výplní**

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje** IČO: **70884099**
Zubatého 685/1 DIČ: **CZ70884099**
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**
Svatoborská 591/87 DIČ: **CZ49971379**
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-26 821,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-26 821,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 821,83 CZK
Základní DPH	21 %	-5 632,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -32 454,41 CZK



 Za objednatele

Popis rozpočtu: 1.30 - MP Změny členění otvorových výplní

Z důvodu funkčnosti ventilace oken je provedena změna členění výplní u všech rozměrů 900*1900, 1000*1900, 900*1700 mm.

Původně navržené nadsvětlíky s pákovými ovladači nesplňují svoji funkci větrání, protože jsou zcela zakryty venkovním mechanismem žaluzií.

Proto z uvedených důvodů budou výplně provedeny pouze v členění jednokřídlém s výklopným otvíráním pro větrání.

Důvod změny: Změnou členění otvorů výplní je zajištěna lepší funkce odvětrání místností. Původně navržené nadsvětlíky neplnili svoji funkci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Plastové výplně	PSV			-26 821,83	100
Cena celkem					-26 821,83	100

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z05 Změnový list č.5
 R: 1.30 MP Změny členění otvorových výplní

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Plastové výplně				-26 821,83
1 769-01b	O/301 D+M Okno vnitřní plastové 900x1900 mm, odpočet za členění a pák. ovladač Popis změny: původní okno jednokřídlé 900*1425mm s nadsvětlíkem 900*475mm, celkový rozměr 900*1900 příslušenství: pákový ovladač pro nadsvětlík změna na : okno jednokřídlé 900*1900mm bez nadsvětlíku příslušenství: bez pákového ovladače	ks	-4,00000	1 330,00	-5 320,00
2 769-02a	O/302 D+M Okno vnitřní plastové 900x1900 mm, odpočet za členění a pákový ovladač Popis změny: původní okno jednokřídlé 900*1425mm s nadsvětlíkem 900*475mm, celkový rozměr 900*1900 příslušenství: pákový ovladač pro nadsvětlík změna na : okno jednokřídlé 900*1900mm bez nadsvětlíku příslušenství: bez pákového ovladače	ks	-4,00000	1 330,00	-5 320,00
	Prosklená plocha jednokřídlého okna je rozšířena o plochu nadsvětlíku. odpočet za pákového ovladače a změnu členění z nadsvětlíku na jednokřídlé : -4		-4,00000		
3 769-06a	O/307 D+M Okno vnitřní plastové 900x1700 mm, Rw 34 dB , odpočet za členění a pákový ovladač Popis změny: původní okno jednokřídlé 900*1225mm s nadsvětlíkem 900*475mm, celkový rozměr 900*1700 příslušenství: pákový ovladač pro nadsvětlík změna na : okno jednokřídlé 900*1700mm bez nadsvětlíku příslušenství: bez pákového ovladače	ks	-1,00000	1 265,00	-1 265,00
	Prosklená plocha jednokřídlého okna je rozšířena o plochu nadsvětlíku. odpočet za pákového ovladače a změnu členění z nadsvětlíku na jednokřídlé : -4		-4,00000		
4 769-07	O/308 D+M Okno vnitřní plastové 1000x1900 mm, vč. kování odpočet za členění a pák. ovladač Popis změny: původní okno jednokřídlé 900*1425mm s nadsvětlíkem 900*475mm, celkový rozměr 900*1900 příslušenství: pákový ovladač pro nadsvětlík změna na : okno jednokřídlé 900*1900mm bez nadsvětlíku příslušenství: bez pákového ovladače	ks	-1,00000	1 390,00	-1 390,00
	Prosklená plocha jednokřídlého okna je rozšířena o plochu nadsvětlíku. odpočet za pákového ovladače a změnu členění z nadsvětlíku na jednokřídlé : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z05 Změnový list č.5
 R: 1.30 MP Změny členění otvorových výplní

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5 769-07a	O/309 D+M Okno vnitřní plastové 900x1700 mm, Rw 34dB , odpočet za členění a pák. ovladač Popis změny: původní okno jednokřídlé 900*1225mm s nadsvětlikem 900*475mm,celkový rozměr 900*1700 příslušenství: pákový ovladač pro nadsvětlik změna na : okno jednokřídlé 900*1700mm bez nadsvětliku příslušenství: bez pákového ovladače	ks	-1,00000	1 265,00	-1 265,00
6 769-08	Prosklená plocha jednokřídlého okna je rozšířena o plochu nadsvětliku. odpočet za pákového ovladače a změnu členění z nadsvětliku na jednokřídlé : -1 O/310 D+M Okno vnitřní plastové 900x1900 mm,Rw 34dB , odpočet za členění a pák. ovladač Popis změny: původní okno jednokřídlé 900*1425mm s nadsvětlikem 900*475mm,celkový rozměr 900*1900 příslušenství: pákový ovladač pro nadsvětlik změna na : okno jednokřídlé 900*1900mm bez nadsvětliku příslušenství: bez pákového ovladače	ks	-5,00000	1 330,00	-6 650,00
7 769-09	Prosklená plocha jednokřídlého okna je rozšířena o plochu nadsvětliku. odpočet za pákového ovladače a změnu členění z nadsvětliku na jednokřídlé : -5 O/311 D+M Okno vnitřní plastové 900x1900 mm,Rw 34dB, odpočet za členění a pák. ovladač Popis změny: původní okno jednokřídlé 900*1425mm s nadsvětlikem 900*475mm,celkový rozměr 900*1900 příslušenství: pákový ovladač pro nadsvětlik změna na : okno jednokřídlé 900*1900mm bez nadsvětliku příslušenství: bez pákového ovladače	ks	-4,00000	1 330,00	-5 320,00
8 998766201R00	Prosklená plocha jednokřídlého okna je rozšířena o plochu nadsvětliku. odpočet za pákového ovladače a změnu členění z nadsvětliku na jednokřídlé : -4 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-265,30000	1,10	-291,83

