



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052886.1 (ORG 5360)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-327

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby**  
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Brno, Čejkoviclá 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na  
klíčové kompetence“ (ORG 5360)

## I. Smluvní strany

### Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: 43-7808160287/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:

██████████ vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a  
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

### SKR stav, s.r.o.

Zastoupený: ██████████ jednatelem

Se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.  
zn. oddíl C, vložka 48480

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 3000001912/8040

(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

## II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052886 u Objednatele, č. 19-327 u Zhotovitele) (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je

a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,

b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.

2) Předmětem dodatku č. I smlouvy (dále jen „dodatek č. I“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 1. 8. 2019, ve změnovém listu č. 2 ze dne 1. 8. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), vícepráce v objemu 828 032,00 Kč bez DPH, dále ve změnovém listu č. 4 ze dne 15. 8. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 571 038,00 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 1. 8. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -133 100,00 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 4 ze dne 15. 8. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -26 268,00 Kč bez DPH.
- změna položek specifikovaných ve změnovém listu č. 3 ze dne 6. 8. 2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 23. 8. 2019, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona (záměna položek soupisu prací), cena dle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.

3) Předmětem dodatku č. I je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram, spočívající v prodloužení doby pro provedení části stavby, a to změna závazku dle čl. III. 6. písm. c), změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 1. 8. 2019, ve změnovém listu č. 2 ze dne 1. 8. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 15. 8. 2019. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 1. 8. 2019, ve změnovém listu č. 4 ze dne 15. 8. 2019. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky. Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 3 ze dne 6. 8. 2019, ve změnovém listu č. 5 ze dne 23. 8. 2019 – jedná se o změnu technického řešení při zachování ceny dle ust. § 222 odst. 7 zákona.

## 2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

pro provedení části stavby v rozsahu: bourací práce (stávající střešní plášť obloukové střechy, střešní souvrství na terasách, terasové stěny), výměna střešního pláště obloukové střechy, včetně zajištění střešních teras proti dešti, to vše s výjimkou drobných dokončovacích prací se sjednává

Lhůta k provedení stavebních prací ke zhotovení této části díla nejpozději do 93 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena bez DPH	40 749 955,00 Kč
DPH 21%	8 557 490,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	49 307 445,55 Kč

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 1. 8. 2019, změnovým listem č. 2 ze dne 1. 8. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 6. 8. 2019, změnovým listem č. 4 ze dne 15. 8. 2019, změnovým listem č. 5 ze dne 23. 8. 2019:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 18. 6. 2019 bez DPH	39 500 253,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	3 028 604,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	<u>- 1 788 902,00 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH	40 739 955,00 Kč
DPH 21%	8 555 390,55 Kč
cena celkem včetně DPH	49 295 345,55 Kč

5) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 1 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 6. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn


## I. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
  - Změnový list č. 1 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 2 ze dne 1. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 3 ze dne 6. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 4 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 5 ze dne 23. 8. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

### Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/042 dne 18. 9. 2019.


V Brně dne 25. 9. 2019



za Objednatele

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 23. 9. 2019



za Zhotovitele

jednatel  
SKR Stav, s.r.o.



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 01
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce. Díl 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY LEŠENÍ	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OIMMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 18. 7. 2019
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: [REDAKCE]
	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební lešení DOTČENÉ MÍSTO: Vnější a vnitřní obvod stavby ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“ chybějící lešení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o uplatnění nákladů na dodávku stavebního lešení vyvolanou nesouladem mezi výkazem výměr a výkresovou částí zadávací projektové dokumentace. Část výměry stavebního lešení není obsažena v celkové výměře potřebné plochy pro stavbu lešení. Tato změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 22.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚT ZMĚNY.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		<b>ZL 01</b>	
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce. Díl 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY LEŠENÍ		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>1.8.2019</u>	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební lešení DOTČENÉ MÍSTO: Vnější a vnitřní obvod stavby ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“ chybějící lešení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	494 032,00 Kč	103 746,72 Kč	597 778,72 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	494 032,00 Kč	103 746,72 Kč	597 778,72 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 22.7.2019
VYJÁDŘENÍ: GP			
OD:	PODPIS:	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR PŘEZEM:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Br		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327\_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: **ZL01** Lešení

Rozpočet: **ZL01** Lešení

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 1** DIČ: CZ44992785  
**60167 Brno**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: 26961474  
**Nováčkova 233/18** DIČ: CZ26961474  
**61400 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	494 032,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>494 032,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	494 032,00 CZK
Základní DPH	21 %	103 746,72 CZK

**Cena celkem s DPH** **597 778,72 CZK**

v *Brně* dne *22.4.2019*



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			494 032,00	100
Cena celkem					494 032,00	100



### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL01	Lešení
R:	ZL01	Lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>494 032,00</b>
41	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	3 208,00	50,00	160 400,00

Nádvoří : 21\*4\*12  
 Severní strana - západ : 15\*12  
 Severní strana - východ : 15\*12  
 Východní strana : 60\*18  
 Jižní strana : 60\*16  
 Západní strana : 60\*15

V rozpočtu chybí : 3208,00 m2 3 208,00

42	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	192 480,00	1,00	192 480,00
----	-----------	---	----	------------	------	------------

Přepočtené koeficientem množství : 4308\*60

V rozpočtu chybí : 192 480,00m2 192 480,00

43	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	3 208,00	28,00	89 824,00
----	-----------	---	----	----------	-------	-----------

Nádvoří : 21\*4\*12  
 Severní strana - západ : 15\*12  
 Severní strana - východ : 15\*12  
 Východní strana : 60\*18  
 Jižní strana : 60\*16  
 Západní strana : 60\*15

V rozpočtu chybí : 3208,00 m2 3 208,00

44	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	3 208,00	6,00	19 248,00
----	-----------	--	----	----------	------	-----------

Nádvoří : 21\*4\*12  
 Severní strana - západ : 15\*12  
 Severní strana - východ : 15\*12  
 Východní strana : 60\*18  
 Jižní strana : 60\*16  
 Západní strana : 60\*15

V rozpočtu chybí : 3208,00 m2 3 208,00

45	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	192 480,00	0,10	19 248,00
----	-----------	---	----	------------	------	-----------

Přepočtené koeficientem množství : 4308\*60

V rozpočtu chybí : 192 480,00m2 192 480,00

46	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	3 208,00	4,00	12 832,00
----	-----------	--	----	----------	------	-----------


Nádvoří : 21\*4\*12  
 Severní strana - západ : 15\*12  
 Severní strana - východ : 15\*12  
 Východní strana : 60\*18  
 Jižní strana : 60\*16  
 Západní strana : 60\*15

V rozpočtu chybí : 3208,00 m2 3 208,00

## ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Rekapitulace změnových listů

		MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL01	Lešení	0,00	0,00	0,00	494 032,00	103 746,72	597 778,72	494 032,00	103 746,72	597 778,72
ZL02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	494 032,00	103 746,72	597 778,72	494 032,00	103 746,72	597 778,72





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 02
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce. Díl HZS. + DÍL 742 elektroinstalace – SLP D.1.1-3(3)-2 Nové konstrukce Díl 742 elektroinstalace - SLP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Cetin Anténní stožáry	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 7.8.2019.....
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ
_____	_____	MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: přesun stožárů podle směrnic a požadavků Cetin DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.02 – příloha č.1“ Stožáry Cetin ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o předložení nákladů vyvolaných nesouladem mezi výkazem výměr a výkresovou částí soutěžní projektové dokumentace. Soutěžní výkaz výměr neobsahuje položky požadované společností Cetin na rekonfiguraci jejich zařízení. Montážní práce a dodávky může pro společnost Cetin zajišťovat výhradně alianční partner fa Svoboda a syn s.r.o., Brno, jehož nabídku předkládáme. Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 2.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna	_____



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		<b>ZL 02</b>	
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce. Díl HZS. + DÍL. 742 elektroinstalace – SLP D.1.1-3(3)-2 Nové konstrukce Díl 742 elektroinstalace - SLP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Cetin Anténní stožáry	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>1.8.2019</u>	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: přesun stožárů podle směrnic a požadavků Cetin DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.02 – příloha č.1“ Stožáry Cetin ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	334 000,00 Kč	70 140,00 Kč	404 140,00 Kč
Méněpráce:	-133 100,00 Kč	-21 951,00 Kč	-161 051,00 Kč
Rozdíl:	200 900,00 Kč	42 189,00 Kč	243 089,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted]		2.7.2019
VYJÁDŘENÍ: AS - SOUHLASÍ	[Redacted]		
OD: _____	GP: [Redacted]	ODPIS: [Redacted]	DATUM: <u>xxx</u>
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKČ [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [Redacted] Magistrát města Brna,		[Redacted]

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/327\_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence  
**Objekt:** ZL02 Stožáry Cetin  
**Rozpočet:** ZL02 Cetin - rozšíření - přípočet, vícepráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	334 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>334 000,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	334 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	70 140,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**404 140,00 CZK**

v  dne

2. 4. 2019,



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			334 000,00	100
Cena celkem					334 000,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL02	Stožáry Cetin
R:	ZL02	Cetin - rozšíření - přípočet, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>334 000,00</b>
1	724 4300C1	Provedení rekonfigurace technologie ZS BMVIC spol. CETIN	kpl	1,00000	334 000,00	334 000,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327\_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: **ZL02** Stožáry Cetin

Rozpočet: **ZL02** Cetin - rozšíření - méněpráce, odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-115 500,00
PSV	-17 600,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-133 100,00</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-133 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	-27 951,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-161 051,00 CZK**



ne





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			-115 500,00	87
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			-17 600,00	13
Cena celkem					-133 100,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Q:	ZL02	Stožáry Cetin
R:	ZL02	Cetin - rozšíření - méněpráce, odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>-115 500,00</b>
1	HZS000001	Práce související s odpojením kabeláže, demontáží, přesunem, uskladněním, zpětnou instalací, zpětným napojením a uvedením do provozu jednotlivých technologických zařízení telefonních antén a	hod	-350,00000	330,00	-115 500,00
01-0-2 - Nové konstrukce : 350*-1				-350,00000		
<b>Díl: 742</b>		<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>				<b>-17 600,00</b>
2	7424208X1	Demontáž telekomunikační antény	kus	-2,00000	5 500,00	-11 000,00
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ :				
		Odstranění antén (p) :				
		2 :				
		Odpočet : 2*-1		-2,00000		
3	7424208X2	Zpětná montáž antenního stožáru	kus	-2,00000	3 300,00	-6 600,00
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ :				
		Montáž antén (p) :				
		2 :				
		ODPOČET : 2*-1		-2,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/327\_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence  
**Objekt:** ZL02 Stožáry Cetin  
**Rozpočet:** ZL02 Cetin - rozšíření - rozdílový

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	218 500,00
PSV	-17 600,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>200 900,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	200 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	42 189,00 CZK



**Cena celkem s DPH**

**243 089,00 CZK**

v

*buř*

dne



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HŠV			218 500,00	109
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			-17 600,00	-9
Cena celkem					200 900,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL02	Stožáry Cetin
R:	ZL02	Cetin - rozšíření - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: HZS</b>						<b>218 500,00</b>
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>						
1	724 4300C1	Provedení rekonfigurace technologie ZS BMV/C spol. CETIN	kpl	1,00000	334 000,00	334 000,00
2	HZS000001	Práce související s odpojením kabeláže, demontáží, přesunem, uskladněním, zpětnou instalací, zpětným napojením a uvedením do provozu jednotlivých technologických zařízení telefonních antén a	hod	-350,00000	330,00	-115 500,00
01-0-2 - Nové konstrukce : 350*-1				-350,00000		
<b>Díl: 742</b>						<b>-17 600,00</b>
<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>						
3	7424208X1	Demontáž telekomunikační antény	kus	-2,00000	5 500,00	-11 000,00
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
Odstranění antén (p) :						
2 :						
Odpočet : 2*-1				-2,00000		
4	7424208X2	Zpětná montáž antenního stožáru	kus	-2,00000	3 300,00	-6 600,00
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
Montáž antén (p) :						
2 :						
ODPOČET : 2*-1				-2,00000		





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičská 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 03
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce, Díl 776 Konstrukce truhlářské		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pol. 137. D+M SS01 střešní světlík	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav. s.r.o	DATUM: 6.8.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna rozměru střešního světlíku SS01 DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DFA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.03 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o předložení změny rozměru střešního světlíku SS01 jehož požadovaný rozměr 1000/1000mm nesplňuje podmínku osvětlení 0.71m <sup>2</sup> , nově navrhovaný rozměr 1140/980 je zvolený s ohledem na stavební situaci a požadavky osvětlení. Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 31.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	_____





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327\_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: **ZL03** Střešní světlík SS01 změna rozměru

Rozpočet: **ZL03** Změna rozměru stř.světlíku SS01 - přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	762 960,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>762 960,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	762 960,00 CZK
Základní DPH	21 %	160 221,60 CZK

CZK

**Cena celkem s DPH**


**923 181,60 CZK**

v

*Změ*

dne

*31.7.2019*



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			762 960,00	100
Cena celkem					762 960,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL03	Střešní světlík SS01 změna rozměru
R:	ZL03	Změna rozměru stř.světlíku SS01 - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>762 960,00</b>
137.1	76600SS01.1	D+M SS01 střešní světlík plastový 1140 x 980 mm vč. stříhání, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	34,00000	22 440,00	762 960,00
		Přípočet : 34		34,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/327\_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence  
**Objekt:** ZL03 Střešní světlík SS01 změna rozměru  
**Rozpočet:** ZL03 Změna rozměru stř.světlíku SS01 - odpočet

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-762 960,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-762 960,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-762 960,00 CZK
Základní DPH	21 %	-160 221,60 CZK

**Cena celkem s DPH**



**-923 181,60 CZK**

v

*Brno*

dne

*31. 7. 2019*



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-762 960,00	100
Cena celkem					-762 960,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL03	Střešní světlík SS01 změna rozměru
R:	ZL03	Změna rozměru stř.světlíku SS01 - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-762 960,00</b>
137	76600SS01	D+M SS01 střešní světlík plastový 1000 x 1000 mm vč. stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-34,00000	22 440,00	-762 960,00
		Odpočet : 34*-1		-34,00000		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL03	Střešní světlík SS01 změna rozměru
Rozpočet:	ZL03	Změna rozměru stř.světlíku SS01 - rozdílový rozpočet
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	



### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL03	Střešní světlík SS01 změna rozměru
R:	ZL03	Změna rozměru stř.světlíku SS01 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>
137	76600SS01	D+M SS01 střešní světlík plastový 1000 x 1000 mm vč. stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-34,00000	22 440,00	-762 960,00
Odpočet : 34*-1				-34,00000		
137.1	76600SS01.1	D+M SS01 střešní světlík plastový 1140 x 980 mm vč. stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	34,00000	22 440,00	762 960,00
Přípočet : 34				34,00000		





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: <b>ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence</b>		<b>ZL 04</b>
ÚSEK: <b>01-1-2 Nové konstrukce. D.1.4.1 – Zdravotechnika D.1.4.4-1 Silnoprouhá elektroinstalace</b>		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04 <b>Oprava a výměna střešních vpustí Geberit Pluvia PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATAUM: <u>15.8.2019</u>
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>nové práce nad rámec SoD</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>Střecha a terasy objektu</b> ODKAZ NA VÝKRESY: <b>Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA</b> ODKAZ NA ŠOUPIS PRACÍ: <b>viz položkový rozpočet „ZL č.04 – přípočet, odpočet, rozdíl</b> ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: <b>NE</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o předložení nových prací vztahujících se ke stávajícímu stavu nefunkčních střešních vpustí v atikových žlabech a na terasách, které se ucpávají a neodtékají, zároveň je nutné vybavit nové vpustí přívodem 230V pro vyhřívání v zimním období vč. termostatu a čidel pro automatické spuštění. Ze zadávacího VV budou odečteny navržené PP vpustě DN 100 neboť neodpovídají stávajícím odtokům DN50. Při výměně je nutné provedení kamerových zkoušek, proplach odtoků tlakovou vodou a v místech kde dešťové vody neodtékají, se provede odfrézování nečistot v potrubí DN50-70. Při výměně je nutné provedení odsekání potrubí ve zdívu pod vtoky a jejich nové zapravení. V místnostech pod vtoky, kde jsou kazetové stropy, bude nutné částečně kazety demontovat a zpětně namontovat. Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: <b>stavbyvedoucí</b> _____		DATAUM: 8.8.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ <b>OI Magistrát města Brna</b>	_____



### PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: <b>ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence</b>		<b>ZL 04</b>
ÚSEK: <b>01-1-2 Nové konstrukce. D.1.4.1 – Zdravotechnika D.1.4.4-1 Silnoprouhá elektroinstalace</b>		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04 Oprava a výměna střešních vpustí Geberit Pluvia      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>15. 8. 2019</u>
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>nové práce nad rámec SoD</b>		
DOTČENÉ MÍSTO: Střecha objektu		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.04 – přípočet		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	571 038,00 Kč	119 917,98 Kč
Méněpráce:	-26 268,00 Kč	-5 516,28 Kč
Rozdíl:	544 770,00 Kč	114 401,70 Kč
		Cena s DPH
		690 955,98 Kč
		-31 784,28 Kč
		659 171,70 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 8.8.2019
VYJÁDRĚNÍ: <u>Automatické odtočení</u>		
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: <u>15. 8. 2019</u>
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: <b>OI Magistrát města Brna,</b>	_____

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/327\_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

**Objekt:** ZL04 Geberit vtoky Pluvia

**Rozpočet:** ZL04 Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - připočet

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	207 040,00
PSV	362 182,00
MON	1 816,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>571 038,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	571 038,00 CZK
Základní DPH	21 %	119 917,98 CZK

**Cena celkem s DPH** **690 955,98 CZK**

v                     *mi*                     dne                     *8.8.2028*                    



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 240,00	4
8	Trubní vedení	HSV			186 800,00	33
721	Vnitřní kanalizace	PSV			334 946,00	59
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			27 236,00	5
M21	Elektromontáže	MON			1 816,00	0
Cena celkem					571 038,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL04	Geberit vtoky Pluvia
R:	ZL04	Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>20 240,00</b>
1	301101101	Vybourání vpustí	ks	22,00000	410,00	9 020,00
2	301101102	Zednické zapravni vpustí	ks	22,00000	510,00	11 220,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>186 800,00</b>
3	892600101R00	Kamerová zkouška odtokového potrubí kanalizace	bm	452,00000	155,00	70 090,00
		Potrubí pluvia venkovní nároží : 8*25		200,00000		
		Potrubí pluvia ve dorku : 8*15		120,00000		
		Potrubí pluvia z teras : 6*22		132,00000		
4	892600102R00	Výstup na DVD z kamerové zkoušky	ks	22,00000	675,00	14 850,00
5	892600103R00	Proplach tlakovou vodou - odtokového potrubí kanalizace	bm	452,00000	145,00	65 540,00
		Potrubí pluvia venkovní nároží : 8*25		200,00000		
		Potrubí pluvia ve dorku : 8*15		120,00000		
		Potrubí pluvia z teras : 6*22		132,00000		
6	892600104R00	Profrézování - odtokového potrubí kanalizace	bm	149,00000	150,00	22 350,00
		Potrubí pluvia venkovní nároží : 3*25		75,00000		
		Potrubí pluvia ve dorku : 2*15		30,00000		
		Potrubí pluvia z teras : 2*22		44,00000		
7	892600105R00	Zjištění závad neprůchočnosti kanalizace	ks	7,00000	2 000,00	14 000,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>334 946,00</b>
8	721153206	Potrubí Geberit PE přípojovací, D 56 x 3,0 mm	m	10,00000	429,75	4 297,50
9	721210822	Demontáž střešní vpustí DN 100	kus	16,00000	139,50	2 232,00
		Ve žlabu : 16		16,00000		
10	721210822	Demontáž střešní vpustí DN 100	kus	6,00000	139,50	837,00
		Na terase : 6		6,00000		
11	721211605R00	Geberit Pluvia střešní vtok s přírubou, pro žlaby: Maximální průtočná kapacita=12l/s kód výrobku 359.112.00.1	kus	16,00000	7 865,10	125 841,60
12	721211605R01	Geberit profilované těsnění s přídržným kroužkem pro upevňovací desku – pro výměnu stávajícího těsnění základní vtoková deska úroveň připojení parotěsně zábrany kód výrobku 240.231.00.1	kus	16,00000	421,00	6 736,00
13	721211606R00	Geberit Pluvia střešní vtok s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie: Maximální průtočná kapacita=12l/s kód výrobku 359.105.00.1	kus	6,00000	6 772,95	40 637,70
14	721211606R01	Geberit profilované těsnění s přídržným kroužkem pro upevňovací desku – pro výměnu stáv. těsnění základní vtoková deska úroveň připojení parotěsně zábrany – pokud je v mís kód výrobku 240.231.00.1	kus	6,00000	421,20	2 527,20
15	721211607R00	Geberit Pluvia topné těleso 230 V / 8 W; d=56mm . doporučení: nutný termostát s venkovním čidlem pro zajištění vypnutí vytápění během letního období - kód výrobku 359.971.00.1	kus	18,00000	5 671,35	102 084,30
16	721211609R00	Geberit elektrospojka: d=56mm kód výrobku 363.771.16.1	kus	38,00000	160,65	6 104,70
17	721211610R00	Geberit Pluvia připojení parotěsně zábrany: d=56mm, Připojení těsnění=CrNi ocel 1.4301	kus	16,00000	2 728,00	43 648,00
<b>Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>27 236,00</b>
18	0104079.11	Krabice rozvodka, t.6455-11 do 4mm, vč.montáže	ks	30,00000	215,00	6 450,00
19	0804001.11	KABEL ; CYKY-2Ax1,5 (VU), vč.montáže	m	30,00000	31,00	930,00

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkoviccká 10 -- vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL04	Geberit vtoky Pluvia
R:	ZL04	Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	721211610R00	Geberit Pluvia připojení parotěsné zábrany: d=56mm, Připojení těsnění=CrNi ocel 1.4301	kus	16,00000	2 728,00	43 648,00
<b>Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>27 236,00</b>
19	0104079.11	Krabice rozvodka, t.6455-11 do 4mm, vč.montáže	ks	30,00000	215,00	6 450,00
20	0804001.11	KABEL ; CYKY-2Ax1,5 (VU), vč.montáže	m	30,00000	31,00	930,00
21	0804014.11	KABEL ; CYKY-3C 3x2,5 (VU) - pro napojení vyhlívání okapových vpustí	m	340,00000	42,00	14 280,00
41	1001001.1	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	44,00000	44,00	1 936,00
23	1101001.2	D+M Term.program EB Therm 800 vč. nastavení vč. čidla	ks	1,00000	3 375,00	3 375,00
24	1101001.3	D+M Odporevého čidla	ks	1,00000	265,00	265,00
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>1 816,00</b>
25	210120402R01	D+M Jistič 1-pol nn /25A - B10/1	kus	3,00000	215,00	645,00
26	210120402R02	D+M Jistič 1-pol nn /25A - B6/1	kus	1,00000	273,00	273,00
27	210120402R03	D+M Stykač 3-pol do 40A (V40 E) se sníženou hlučností	kus	1,00000	898,00	898,00



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327\_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL04 Geberit vtoky Pluvia

Rozpočet: ZL04 Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - odpočet vpustí PP DN100

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-26 268,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-26 268,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 268,00 CZK
Základní DPH	21 %	-5 516,28 CZK

**Cena celkem s DPH**


**-31 784,28 CZK**

v

*Zme*

dne

*8.8. 2019*



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-26 268,00	100
Cena celkem					-26 268,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL04	Geberit vtoky Pluvia
R:	ZL04	Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - odpočet vpustí PP DN100

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-26 268,00</b>
81	7212332X1	Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro pochůzná střešy s odtokem svislým DN 100 s integrovanou manžetou a ochranným košem	kus	-6,00000	4 378,00	-26 268,00
		Odpočet : 6*1		-6,00000		

**Celkem -26 268,00**

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327\_ZL** **ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**

Objekt: **ZL04** **Geberit vtoky Pluvia**

Rozpočet: **ZL04** **Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - rozdílový**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	207 040,00
PSV	335 914,00
MON	1 816,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>544 770,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	544 770,00 CZK
Základní DPH	21 %	114 401,70 CZK

**Cena celkem s DPH**

**659 171,70 CZK**

v Brně

dne 8. 8. 2019



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 240,00	4
8	Trubní vedení	HSV			186 800,00	34
713	Izolace tepelné	PSV			-26 268,00	-5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			334 946,00	61
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			27 236,00	5
M21	Elektromontáže	MON			1 816,00	0
Cena celkem					544 770,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL04	Geberit vtoky Pluvia
R:	ZL04	Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>20 240,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	301101101	Vybourání vpustí	ks	22,00000	410,00	9 020,00
2	301101102	Zednické zapravení vpustí	ks	22,00000	510,00	11 220,00
						<b>186 800,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
3	892600101R00	Kamerová zkouška odtokového potrubí kanalizace	bm	452,00000	155,00	70 060,00
Potrubí pluvia venkovní nároží : 8*25				200,00000		
Potrubí pluvia ve dorku : 8*15				120,00000		
Potrubí pluvia z teras : 6*22				132,00000		
4	892600102R00	Výstup na DVD z kamerové zkoušky	ks	22,00000	675,00	14 850,00
5	892600103R00	Proplach tlakovou vodou - odtokového potrubí kanalizace	bm	452,00000	145,00	65 540,00
Potrubí pluvia venkovní nároží : 8*25				200,00000		
Potrubí pluvia ve dorku : 8*15				120,00000		
Potrubí pluvia z teras : 6*22				132,00000		
6	892600104R00	Protrézování - odtokového potrubí kanalizace	bm	149,00000	150,00	22 350,00
Potrubí pluvia venkovní nároží : 3*25				75,00000		
Potrubí pluvia ve dorku : 2*15				30,00000		
Potrubí pluvia z teras : 2*22				44,00000		
7	892600105R00	Zjištění závad neprůchodnosti kanalizace	ks	7,00000	2 000,00	14 000,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
8	7212332X1	Sřešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro pochůzně sřešchy s odtokem svislým DN 100 s integrovanou manžetou a ochranným košem	kus	-6,00000	4 378,00	-26 268,00
Odpočet : 6*1				-6,00000		
						<b>334 946,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
9	721153206	Potrubí Geberit PE přípojovací, D 56 x 3,0 mm RTS19/1 - 10%	m	10,00000	429,75	4 297,50
10	721210822	Demontáž sřešní vpustí DN 100 RTS 19/1 -10%	kus	16,00000	139,50	2 232,00
Ve žlabu: 16				16,00000		
11	721210822	Demontáž sřešní vpustí DN 100 RTS 19/1 -10%	kus	6,00000	139,50	837,00
Na terase : 6				6,00000		
12	721211605R00	Geberit Pluvia sřešní vtok s přírubou, pro žlaby; Maximální průtočná kapacita=12l/s kód výrobku 359.112.00.1	kus	16,00000	7 865,10	125 841,60
13	721211605R01	Geberit profilované těsnění s přídržným kroužkem pro upevňovací desku – pro výměnu stávajícího těsně základní vtoková deska úroveň připojení parotěsně zábrany kód výrobku 240.231.00.1	kus	16,00000	421,00	6 736,00
14	721211606R00	Geberit Pluvia sřešní vtok s upevňovací přírubou, pro sřešní hydroizolační fólie; Maximální průtočná kapacita=12l/s kód výrobku 359.105.00.1	kus	6,00000	6 772,95	40 637,70
15	721211606R01	Geberit profilované těsnění s přídržným kroužkem pro upevňovací desku – pro výměnu stáv. těsnění základní vtoková deska úroveň připojení parotěsně zábrany – pokud je v mís kód výrobku 240.231.00.1	kus	6,00000	421,20	2 527,20
16	721211607R00	Geberit Pluvia topné těleso 230 V / 8 W; d=56mm . doporučení: nulový termostat s venkovním čidlem pro zajištění vypnutí vytápění během letního období - kód výrobku 359.971.00.1	kus	18,00000	5 671,35	102 084,30
17	721211609R00	Geberit elektrospojka; d=56mm kód výrobku 363.771.16.1	kus	38,00000	160,65	6 104,70

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL04	Geberit vtoky Pluvia
R:	ZL04	Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	0804014.11	KABEL ; CYKY-3C 3x2,5 (VU) - pro napojení vyhřívání okapových vpustí	m	340,00000	42,00	14 280,00
41	1001001.1	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	44,00000	44,00	1 936,00
22	1101001.2	D+M Term.program EB Therm 800 vč. nastavení vč. čidla	ks	1,00000	3 375,00	3 375,00
23	1101001.3	D+M Odporového čidla	ks	1,00000	265,00	265,00
						<b>1 816,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
24	210120402R01	D+M Jistič 1-pol nn /25A - B10/1	kus	3,00000	215,00	645,00
25	210120402R02	D+M Jistič 1-pol nn /25A - B8/1	kus	1,00000	273,00	273,00
26	210120402R03	D+M Stykač 3-pol do 40A (V40 E) se sníženou hlučností	kus	1,00000	898,00	898,00







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 05
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 Změna vnitřních rolet na venkovní vě. příslušenství PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 23.8.2019
ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna výrobku za výrobek s lepšími parametry pro uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Střecha – střešní okna a světlíky - rolety ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.05 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o provedení změny vnitřních látkových plisovaných rolet za venkovní předokenní rolety. Změna je navržena z důvodů lepších technických vlastností, zajištění lepší klimatické pohody v objektu. Změna nemá dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 15.8.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		<b>ZL 05</b>	
<b>ÚSEK:</b> 01-1-2 Nové konstrukce.			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 Změna vnitřních rolet na venkovní vč. příslušenství PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav. s.r.o	DATUM: 23.8.2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
_____	_____	FAX: _____	
_____	_____	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna výrobku za výrobek s lepšími parametry pro uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Střecha – střešní okna a světlíky - rolety ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.05 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	866 574,00 Kč	181 980,54 Kč	1 048 554,54 Kč
Méněpráce:	-866 574,00 Kč	-181 980,54 Kč	-1 048 554,54 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	_____		DATUM: 15.8.2019
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKY DOZOR – souhlasím	_____		
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 23.08.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	_____	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327\_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL05 Změna vnitřních rolet za venkovní rolety

Rozpočet: ZL05 Změna vnitřních plis.rolet za venkovní předokenní rolety - přípočet

Objednatel: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 1  
60167 Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.  
Nováčkova 233/18  
61400 Brno

IČO: 26961474  
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	866 574,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>866 574,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	866 574,00 CZK
Základní DPH	21 %	181 980,54 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 048 554,54 CZK**

v

*Brno*

dne

*23. 8. 2019*



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			866 574,00	100
Cena celkem					866 574,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL05	Změna vnitřních rolet za venkovní rolety
R:	ZL05	Změna vnitřních plis.rolet za venkovní předokenní rolety - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>866 574,00</b>
1	7660000020	ROTO roleta ZRO-EF 11/14 (114x140) předokenní	kpl	36,00000	10 295,00	370 620,00
2	7660000021	ROTO roleta ZRO-EF 13/9 (134x98) předokenní	kpl	13,00000	10 006,00	130 078,00
3	7660000022	ROTO roleta ZRO-EF 11/9 (114x98) předokenní	ks	34,00000	9 622,00	327 148,00
4	7660000031	ROTO ruční dálkový vysílač ZEL STG HS1 (1 kanál) - bílá	ks	7,00000	980,00	6 860,00
5	7660000032	ROTO ruční dálkový vysílač ZEL STG HS5 W (5 kanálů) - bílá	ks	13,00000	1 286,00	16 718,00
6	7660000033	ROTO ruční dálkový vysílač ZEL STG HS10 W (10 kanálů) - bílá	ks	4,00000	1 350,00	5 400,00
7	7660000034	ROTO Q ovládací tyč ZUB Q TBF 1700-3000	ks	13,00000	750,00	9 750,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327\_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL05 Změna vnitřních rolet za venkovní rolety

Rozpočet: ZL05 Změna vnitřních plis.rolet za venkovní předokenní rolety - odpočet

Objednatel: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 1  
60167 Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.  
Nováčkova 233/18  
61400 Brno

IČO: 26961474  
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-866 574,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-866 574,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-866 574,00 CZK
Základní DPH	21 %	-181 980,54 CZK

**Cena celkem s DPH**


**-1 048 554,54 CZK**

v

*Brno*

dne

*23.8.2019*



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-866 574,00	100
Cena celkem					-866 574,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL05	Změna vnitřních rolet za venkovní rolety
R:	ZL05	Změna vnitřních plis.rolet za venkovní předokenní rolety - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-866 574,00</b>
135	76600SO01	D+M SO01 kyvné střešní okno dřevěné 1140 x 1400 mm vč. kování, stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-36,00	10 998,48	-395 945,28
		SO 01 Cena komplet	kpl	36,00	23 052,00	
		D+M Okno vč kování	kpl	36,00	7 232,11	0,00
		D+M Lemování	kpl	36,00	4 821,41	0,00
		D+M Plisovaná roleta	kpl	-36,00	5 829,19	-209 851,00
		D+M dálkový ovladač procentuálně	kpl	-36,00	4 399,39	-158 378,11
		D+M ovl.tyč 2000 - procentuálně	kpl	-36,00	769,89	-27 716,17
		<b>Celkem</b>	kpl		10 998,48	-395 945,28
136	76600SO02	D+M SO02 kyvné střešní okno dřevěné 1340 x 980 mm vč. kování, stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-13,00	10 440,67	-135 728,72
		SO 02 Cena komplet	kpl	13,00	21 772,00	
		D+M Okno vč kování	kpl	13,00	6 798,80	
		D+M Lemování	kpl	13,00	4 532,53	
		D+M Plisovaná roleta	kpl	-13,00	5 533,56	-71 936,22
		D+M dálkový ovladač procentuálně	kpl	-13,00	4 176,27	-64 291,48
		D+M ovl.tyč 2000 - procentuálně	kpl	-13,00	730,85	-9 501,01
		<b>Celkem</b>			10 440,67	-135 728,72
137	76600SS01	D+M SS01 střešní světlík plastový 1000 x 1000 mm vč. stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-34,00	9 850,00	-334 900,00
		SS 01 Cena komplet	kpl	34,00	22 440,00	
		D+M Okno vč kování	kpl	34,00	7 554,00	
		D+M Lemování	kpl	34,00	5 036,00	
		D+M Plisovaná roleta	kpl	-34,00	5 220,50	-177 497,00
		D+M dálkový ovladač procentuálně	kpl	-34,00	3 940,00	-133 960,00



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327\_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL05 Změna vnitřních rolet za venkovní rolety

Rozpočet: ZL05 Změna vnitřních plis.rolet za venkovní předokenní rolety - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Domínkánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785  
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v

*Brno*

dne

*23.8.2019*

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

### Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL05	Změna vnitřních rolet za venkovní rolety
R:	ZL05	Změna vnitřních plis.rolet za venkovní předokenní rolety - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>
1	7660000020	ROTO roleta ZRO-EF 11/14 (114x140) předokenní	kpl	36,00000	10 295,00	370 620,00
2	7660000021	ROTO roleta ZRO-EF 13/9 (134x98) předokenní	kpl	13,00000	10 006,00	130 078,00
3	7660000022	ROTO roleta ZRO-EF 11/9 (114x98) předokenní	ks	34,00000	9 622,00	327 148,00
4	7660000031	ROTO ruční dálkový vysílač ZEL STG HS1 (1 kanál) - bílá	ks	7,00000	980,00	6 860,00
5	7660000032	ROTO ruční dálkový vysílač ZEL STG HS5 W (5 kanálů) - bílá	ks	13,00000	1 286,00	16 718,00
6	7660000033	ROTO ruční dálkový vysílač ZEL STG HS10 W (10 kanálů) - bílá	ks	4,00000	1 350,00	5 400,00
7	7660000034	ROTO Q ovládací tyč ZUB Q TBF 1700-3000	ks	13,00000	750,00	9 750,00
135	76600SO01	D+M SO01 kyvné střešní okno dřevěné 1140 x 1400 mm vč. kování, stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-36,00000	10 998,48	-395 945,28
		Odpočet čisté ceny za D+M vnitřní plisové rolety vč. příslušenství : 36*-1		-36,00000		
136	76600SO02	D+M SO02 kyvné střešní okno dřevěné 1340 x 980 mm vč. kování, stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-13,00000	10 440,67	-135 728,71
		Odpočet čisté ceny za D+M vnitřní plisové rolety vč. příslušenství : 13*-1		-13,00000		
137	76600SS01	D+M SS01 střešní světlík plastový 1000 x 1000 mm vč. stínění, lemování, těsnění, ovládání a příslušenství (dle PD)	kpl	-34,00000	9 850,00	-334 900,01
		Odpočet čisté ceny za D+M vnitřní plisové rolety vč. příslušenství : 34*-1		-34,00000		