

Dodatek č. 1/2012

k objednávce č. 22-00472/11 ze dne 24.10.2011

(I/40 Valtice - křižovatka - Získání stavebního povolení)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IC: 65993390
Zastoupený: [redacted], ředitelem Závodu Brno

Dodavatel/zhotovitel: Linio Pian, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
IC: 27738809
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2012 ve znění:

Článek II. Doba a místo plnění

- původní znění:

Zahájení plnění: po podpisu objednávky

Ukončení plnění: 30.6.2012

Místo plnění: Výsledek plnění bude předán na ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

- nové znění:

Zahájení plnění: po podpisu Objednávky

Ukončení plnění: 30.11.2012

Místo plnění: Výsledek plnění bude předán na ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Zdůvodnění: Na základě žádosti odboru životního prostředí MěÚ Břeclav ze dne 30.3.2012 bylo zahájeno řízení o zrněné územního rozhodnutí s předpokládaným termínem ukončení a nabytí právní moci ke dni 15.6.2012. Posunutí termínu plnění objednávky je nutné vzhledem k pozastavení prací k žádosti o stavební povolení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

V Brně dne

11-06-2012

V Brně dne 11-06-2012

[redacted]
ředitel Závodu Brno
Za dodavatele

[redacted]
jednatel společnosti