

Dodatek č. 1

ke Smlouvě CES 655/2019 ze dne 1.4.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**BAUTOPA, s.r.o**

se sídlem: Wintrova 490/22, Liberec 46001

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C 33204

zastoupená: Bc. Tomášem Paseckým, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 01983024

DIČ: CZ01983024

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: -

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 655/2019 ze dne 1.4.2019

(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV Cena za dílo, odst. 4.1 a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	2 686 161,93	21	3 250 255,94
Změnový list 01/2019	218 164,49	21	263 979,03
Nově sjednaná cena díla	2 904 326,42	21	3 514 234,97

Odůvodnění změny:

1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových vrstev. Dle požadavku města Jablonce nad Nisou a jejich interních předpisů v souladu s TP 146 je nutné provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu.
 2. Odpočet neprovedených Vymezených činností.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Teplicích dne:

V Liberci dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


22. 11. 2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Bc. Tomáš Pasecký
jednatel

BAUTOPA, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:	BAUTOPA s.r.o. Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II – Nové Město				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.9.2019	
Název akce: „JN008329 Jablonec nad Nisou, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30.9.2019	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových vrstev. Dle požadavku města Jablonce nad Nisou a jejich interních předpisů v souladu s TP 146 je nutné provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu.</p> <p>2. Odpočet neprovedených vymezených činností.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Ocenění změny:					
Celkem : + 218 164,49 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
2 904 326,42 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 267 802,98 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 267 802,98 Kč bez DPH, tj. 9,97 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -49 638,49 Kč bez DPH, tj. -1,85 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 267 802,98 Kč bez DPH, tj. 9,97 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -49 638,49 Kč bez DPH, tj. -1,85 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Bc. Tomáš Pasecký, jednatel			Podpis  Datum 1.10.19		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum

3. 10. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum

1. 10. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

11. 10. 2019

Podpis

Datum

11. 10. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.