



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5619052886.02 (ORG 5360)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19-327

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“ (ORG 5360)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 43-7808160287/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

SKR stav, s.r.o.

Zastoupený: jednatel

Se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. oddíl C, vložka 48480

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 3000001912/8040

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „*strany*“ a každý z nich samostatně jako „*strana*“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052886 u Objednatele, č. 19-327 u Zhotovitele) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2019 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 17. 9. 2019, ve změnovém listu č. 7 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 8 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 14 ze dne 27. 9. 2019 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), vícepráce v objemu 1 511 217,15 Kč bez DPH, dále ve změnovém listu č. 9 ze dne 12. 9. 2019, ve změnovém listu č. 13 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 15 ze dne 27. 9. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona, vícepráce v objemu 111 107,95 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 12 ze dne 27. 9. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 36 448 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 17.9.2019, ve změnovém listu č. 7 ze dne 27. 9. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -687 580,68 Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 17. 9. 2019, ve změnovém listu č. 7 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 8 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 9 ze dne 12. 9. 2019, ve změnovém listu č. 12 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 13 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 14 ze dne 27. 9. 2019, ve změnovém listu č. 15 ze dne 27. 9. 2019. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 17. 9. 2019, ve změnovém listu č. 7 ze dne 27. 9. 2019. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena bez DPH	41 721 147,42 Kč
DPH 21%	8 761 440,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	50 482 588,38 Kč

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 6 ze dne 17. 9. 2019, změnovým listem č. 7 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 8 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 9 ze dne 12. 9. 2019, změnovým listem č. 12 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 13 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 27. 9. 2019, změnovým listem č. 15 ze dne 27. 9. 2019:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy vč. dodatku č.1 celkem bez DPH	40 739 955,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	1 658 773,10 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	<u>- 687 580,68 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.2 celkem bez DPH	41 711 147,42 Kč
DPH 21 %	8 759 340,96 Kč
cena celkem včetně DPH	50 470 488,38 Kč

4) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 6 ze dne 17. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 7 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 8 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 9 ze dne 12. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 12 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 13 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 14 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
 Změnový list č. 15 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

I. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy jsou:

Změnový list č. 6 ze dne 17. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 12. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 12 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 13 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 14 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 15 ze dne 27. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/046 dne 16. 10. 2019.

V Brně dne 23.10.2019

V BRNĚ dne 21.10.2019

[Redacted signature area]

za Objednatele

za ~~Z~~hotovitele

[Redacted name]
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

[Redacted name]
jednatel
SKR Stav, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 06
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce.		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 Změna záklopu střechy 1x OSB15 za 2x OSB 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 17.9.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kotvicích desek 1x OSB 15 za 2x OSB 12 DOTČENÉ MÍSTO: Střecha ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.06 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení změny záklopu střech z 1x OSB 15 za 2x OSB 12. Navržená 1x OSB 15 nesplňuje požadavek a doporučení na kotvení plechové krytiny výrobcem Rheinzink. Střešní konstrukce má zakulacený tvar střechy (vlašský krov) a navržená tloušťka záklopu OSB 15mm nesplňuje požadavek na kotvení příponek svitků plechové krytiny. Tato tloušťka vytváří vysoké pnutí ohybu. Navržený typ 2x OSB12, splňuje jak požadavek výrobce na kotvení, tak umožní ohyb desek podle rádiusu střechy. Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 26.8.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BK _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 06	
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce.			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 Změna záklopu střechy 1x OSB15 za 2x OSB 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 14. 9. 2019	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: [REDACTED]	
	MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kotvících desek 1x OSB 15 za 2x OSB 12 DOTČENÉ MÍSTO: Střecha ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.06 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 353 525,30 Kč	284 240,31Kč	1 637 765,61 Kč
Méněpráce:	- 678 670,68 Kč	-142 520,84Kč	-821 191,52 Kč
Rozdíl:	674 854,62 Kč	141 719,47Kč	816 574,09Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM:	6.9.2019
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKÝ DOZOR	[REDACTED]	DATUM:	16.9.2019
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]	
[REDACTED]	Magistrát města Brna,	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL06 OSB desky

Rozpočet: ZL06 OSB desky - změna z 1x15mm na 2x12mm - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 1
 60167 Brno

IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
 Nováčkova 233/18
 61400 Brno

IČO: 26961474
 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	674 854,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	674 854,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	674 854,62 CZK
Základní DPH	21 %	141 719,47 CZK

Cena celkem s DPH

816 574,09 CZK

v *Brno* dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			674 854,62	100
Cena celkem					674 854,62	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL06	OSB desky
R:	ZL06	OSB desky - změna z 1x15mm na 2x12mm - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské						674 854,62
12	762341043.1	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů zďřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	-2 003,20500	303,00	-606 971,12
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
OSB bednění (pl) :						
střecha_uznatel_pl :						
ODPOČET : 2003,205*-1				-2 003,20500		
2	762341043.2	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů zďřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	-442,30000	66,00	-29 191,80
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
OSB bednění (pl) :						
střecha_pl :						
Odpočet : 442,3*-1				-442,30000		
1	763611121RT5	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky vč. dodávky desky OSB 3N tl. 12 mm	m2	4 891,01000	259,65	1 269 950,75
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
OSB bednění (pl) :						
střecha_uznatel_pl :						
2003,205*2				4 006,41000		
dle PD: D.1.1.101-126; TZ :						
OSB bednění (pl) :						
střecha_pl :						
442,3*2				884,60000		
18	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	48,22536	1 623,00	78 269,76
přípočet						
19	998762181U00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	48,22536	110,00	5 304,79
přípočet						
18	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-24,52842	1 623,00	-39 809,63
odpočet						
19	998762181U00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-24,52842	110,00	-2 698,13
odpočet						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: **ZL06** OSB desky

Rozpočet: **ZL06** OSB desky - změna z 1x15mm na 2x12mm - odpočtový

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: **26961474**
 DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-678 670,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-678 670,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-678 670,68 CZK
Základní DPH	21 %	-142 520,84 CZK

Cena celkem s DPH **-821 191,52 CZK**

v Brno dne 6.9.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-678 670,68	100
Cena celkem					-678 670,68	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL06	OSB desky
R:	ZL06	OSB desky - změna z 1x15mm na 2x12mm - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-678 670,68
12	762341043	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	-2 003,20500	303,00	-606 971,12
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ :				
		OSB bednění (pl) :				
		střecha_uznatek_pl :				
		ODPOČET : 2003,205*-1		-2 003,20500		
2	762341043	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	-442,30000	66,00	-29 191,80
		dle PD: D.1.1.101-126; TZ :				
		OSB bednění (pl) :				
		střecha_pl :				
		Odpočet : 442,3*-1		-442,30000		
18	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-24,52842	1 623,00	-39 809,63
19	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-24,52842	110,00	-2 698,13

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL06	OSB desky
Rozpočet:	ZL06	OSB desky - změna z 1x15mm na 2x12mm - přípočtový
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 353 525,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 353 525,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 353 525,30 CZK
Základní DPH	21 %	284 240,31 CZK


Cena celkem s DPH

1 637 765,61 CZK

v

Brno

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 353 525,30	100
Cena celkem					1 353 525,30	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL06	OSB desky
R:	ZL06	OSB desky - změna z 1x15mm na 2x12mm - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 353 525,30
1	763611121RT5	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky vč. dodávky desky OSB 3N tl. 12 mm dle PD: D.1.1.101-126; TZ : OSB bednění (pl) : střecha_uznatel_pl : 2003,205*2 dle PD: D.1.1.101-126; TZ : OSB bednění (pl) : střecha_pl : 442,3*2	m2	4 891,01000	259,65	1 269 950,75
				4 006,41000		
				884,60000		
18	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	48,22536	1 623,00	78 269,76
19	998762181U00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	48,22536	110,00	5 304,79



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 07	
ÚSEK: D.1.4.2 Vzduchotechnika			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 Změna stávající klimatizační jednotky za novou PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.9.19	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna výrobku za výrobek s lepšími parametry pro uživatele DOTČENÉ MÍSTO: VZT terasa ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.07 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	77 019,00 Kč	16 173,99 Kč	93 192,99 Kč
Méněpráce:	-8 910,00 Kč	-1 871,10 Kč	-10 781,10Kč
Rozdíl:	68 109,00 Kč	14 302,89 Kč	82 411,89 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	[Redacted Signature]		DATUM: 20.9.2019
VYJÁDRĚNÍ: Aukční společnost			
OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: 26.9.2019	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: [Redacted] DI Magistrát města Brna		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL07	VZT a Klimatizace
Rozpočet:	ZL07	DMTŽ a změna Klimatizační jednotky vč. chladící náplně
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474


Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		77 019,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		77 019,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 019,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 173,99 CZK

Cena celkem s DPH **93 192,99 CZK**

v *Brně* dne *16.9.19*





Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			77 019,00	100
Cena celkem					77 019,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL07	VZT a Klimatizace
R:	ZL07	DMTŽ a změna Klimatizační jednotky vč. chladicí náplně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				77 019,00
84	751 71-1111	Montáž kondenzační jednotky jednofázové	kus	1,00000	3 706,00	3 706,00
81	751 71-1112	Montáž nástěnné jednotky do 3,5-5kW	kus	1,00000	1 366,00	1 366,00
93	751 72-1811	Demontáž st. kondenzační jednotky jednofázové	kus	1,00000	3 706,00	3 706,00
1	751 72-1811.1	Demontáž st. vnitřní nástěnné jednotky	kus	1,00000	3 706,00	3 706,00
85	751 79-1111	Montáž předizolovaného potrubí 6.35	bm	15,00000	15,00	225,00
91	751 79-1114	Montáž předizolovaného potrubí 15.88	bm	15,00000	46,00	690,00
95	K050	Mtž montážní konzoly	ks	1,00000	275,00	275,00
2	M0375	D+M Klimatizační set KLM LG S24EQ STANDARD (vnitřní a venkovní jednotka)	set	1,00000	48 440,00	48 440,00
86	M044	CU potrubí izolované 6.35lz	bm	15,00000	77,00	1 155,00
92	M047	CU potrubí izolované 15.88lz	bm	15,00000	231,00	3 465,00
3	MR32	Chladivo R32 (náhrada za R410a)	kg	6,00000	1 485,00	8 910,00
96	M051	Montážní konzola nástěnná (pár)	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL** **ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**

Objekt: **ZL07** **VZT a Klimatizace**

Rozpočet: **ZL07** **DMTŽ a změna Klimatizační jednotky vč. chladicí náplně**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Domínkánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: **26961474**
DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-8 910,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-8 910,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 910,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 871,10 CZK

Cena celkem s DPH **-10 781,10 CZK**

v *Brně* dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			-8 910,00	100
Cena celkem					-8 910,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL07	VZT a Klimatizace
R:	ZL07	DMTŽ a změna Klimatizační jednotky vč. chladicí náplně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				-8 910,00
94	M049	Chladivo R410a	kg	-6,00000	1 485,00	-8 910,00
		Nesmí se používat - odpočet : 6*-1		-6,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL** ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: **ZL07** VZT a Klimatizace

Rozpočet: **ZL07** DMTŽ a změna Klimatizační jednotky vč. chladící náplně

Objednatel: **Statutární město Brno**
 Dominikánské náměstí 1
 60167 Brno

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
 Nováčkova 233/18
 61400 Brno

IČO: **26961474**
 DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	68 109,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	68 109,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 109,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 302,89 CZK

Cena celkem s DPH **82 411,89 CZK**

v *Brno* dne



Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			68 109,00	100
Cena celkem					68 109,00	100




Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL07	VZT a Klimatizace
R:	ZL07	DMTŽ a změna Klimatizační jednotky vč. chladicí náplně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				68 109,00
84	751 71-1111	Montáž kondenzační jednotky jednofázové	kus	1,00000	3 706,00	3 706,00
81	751 71-1112	Montáž nástěnné jednotky do 3,5-5kW	kus	1,00000	1 366,00	1 366,00
93	751 72-1811	Demontáž st. kondenzační jednotky jednofázové	kus	1,00000	3 706,00	3 706,00
1	751 72-1811.1	Demontáž st. vnitřní nástěnné jednotky	kus	1,00000	3 706,00	3 706,00
85	751 79-1111	Montáž předizolovaného potrubí 6.35	bm	15,00000	15,00	225,00
91	751 79-1114	Montáž předizolovaného potrubí 15.88	bm	15,00000	46,00	690,00
95	K050	Mtž montážní konzoly	ks	1,00000	275,00	275,00
94	M049	Chladivo R410a	kg	-6,00000	1 485,00	-8 910,00
Nesmí se používat - odpočet : 6 ⁺ -1				-6,00000		
2	M0375	D+M Klimatizační set KLM LG S24EQ STANDARD (vnitřní a venkovní jednotka)	set	1,00000	48 440,00	48 440,00
86	M044	CU potrubí izolované 6.35lz	bm	15,00000	77,00	1 155,00
92	M047	CU potrubí izolované 15.88lz	bm	15,00000	231,00	3 465,00
3	MR32	Chladivo R32 (náhrada za R410a)	kg	6,00000	1 485,00	8 910,00
96	M051	Montážní konzola nástěnná (pár)	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 08
ÚSEK: D.1.1.4.4-1 Silnoproudá elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 Elektroinstalace ke stř. oknům stávajících učeben PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 27.9.19
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace ke střešním oknům stávajících učeben DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce I. – 7x stávající učebny ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.08 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Při provádění prohlídky stávajících učeben před montáží střešních oken bylo zjištěno, že pro tato střešní okna není proveden rozvod elektroinstalace pro ovládání elektrických žaluzií. Z těchto důvodů je navrženo provedení nového rozvodu elektroinstalace NN v lištách z nejbližšího stávajícího RS Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 20.9.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 08	
ÚSEK: D.1.1.4.4-1 Silnoproudá elektroinstalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 Elektroinstalace ke stř.oknům stávajících učeben PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.9.19	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace ke střešním oknům stávajících učeben DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce I. – 7x stávající učebny ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.08 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	8 469,55 Kč	1 778,61 Kč	10 248,16 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	8 469,55 Kč	1 778,61 Kč	10 248,16 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			JM: 20.9.2019
VYJÁDRĚNÍ: MUDROSKÝ VO 2019			
OD:	PODPIS:	DATUM: 26.9.2019	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL08	Elektroinstalace
Rozpočet:	ZL08	El.ovládání oken stáv 7 učeben, nová kabeláž k vyhříváním žlabům.
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		4 528,00
MON		3 941,55
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		8 469,55


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 469,55 CZK
Základní DPH	21 %		1 778,61 CZK

Cena celkem s DPH

10 248,16 CZK

v *Brně* dne *11.9.19*



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			4 528,00	53
M21	Elektromontáže	MON			316,35	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 625,20	43
Cena celkem					8 469,55	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL08	Elektroinstalace
R:	ZL08	El.ovládání oken stáv 7 učeben, nová kabeláž k vyhřívaným žlabům.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				4 528,00
10	0104043.3	Krabice instalační přístrojová čtyřnásobná, d=68mm, hl.45mm, rozteč 71mm, do dutých stěn, vč.montáže	ks	7,00000	164,00	1 148,00
22	0105031.1	Vyříznutí otvoru do sádkartonu - do 100x100mm	ks	30,00000	39,00	1 170,00
29	0804004.1	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže	m	65,00000	34,00	2 210,00
Díl: M21		Elektromontáže				316,35
4	210120421	Jistič jednopólový modulární RTS 19/II 197,50 - 10% = 177,75	kus	1,00000	177,75	177,75
5	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 RTS 19/II 154,00 -10% = 138,60	kus	1,00000	138,60	138,60
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 625,20
6	222260603	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování RTS 19/II 86,10 -10% = 77,49	m	38,00000	77,49	2 944,62
7	34572172	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m RTS 19/II 19,90 - 10% = 17,91	m	38,00000	17,91	680,58



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 09
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 Zapravení trhlin stávajícího vnitřního zdiva PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: a úprava styku ŽB žebek a stávajícího zdiva	
KOMU: OI MMB OD: SKR stav, s.r.o. DATUM: <u>12.9.2019</u>	[REDACTED]
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL	[REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení trhlin vnitřního zdiva DOTČENÉ MÍSTO: Stávající vnitřní zdivo ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.09 – přípočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení opravy trhlin na stávajícím zdivu v prostorech technické místnosti, které se nebudou bourat. Stávající omítky v místě trhlin, osekání omítky na zdivo, důkladně očištěno a provedena penetrace. Na obnažené zdivo bude provedena stěrka vč. armovací sítě s přesahy 30 cm z každé strany trhliny. Konečné zapravení omítkou. Dále se jedná o provedení úpravy styku ŽB žebek zazděných do příčky prostoru technických místností. ŽB žebra jsou obnažena po obvodě na celou tloušťku příčky, vložena MV tl. 30mm a celkové zapravení rýhy. Změna má dopad do ceny díla.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 26.8.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] Magistrát města Brna



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 09	
ÚSEK: 01-1-2 Nové konstrukce.			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zapravení trhlin stávajícího vnitřního zdiva a úprava styku ŽB žebířů a stávajícího zdiva		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 12.9.2019	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
_____	_____	FAX: _____	
_____	_____	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení trhlin vnitřního zdiva DOTČENÉ MÍSTO: Stávající Stávající vnitřní zdivo ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.09 – přípočet, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	47 616,06 Kč	9 999,37 Kč	57 615,43 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	47 616,06 Kč	9 999,37 Kč	57 615,43 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Rostislav Forejt		DATUM: 6.9.2019	
VYJÁDŘENÍ: AUTOMATICKÝ VÝKRES			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 12.9.2019	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
_____	OI Magistrát města Brna	_____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL09	Zapravení trhlin vnitřního zdiva + úprava styku žeber a stávajícího zdiva
Rozpočet:	ZL09	Zapravení trhlin sekce II. a III. + úprava styku žeber a stávajícího zdiva
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	47 616,06
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	47 616,06

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 616,06 CZK
Základní DPH	21 %	9 999,37 CZK

Cena celkem s DPH

57 615,43 CZK

v Brně dne 6. 9. 2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			22 241,38	47
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			7 413,12	16
97	Prorážení otvorů	HSV			15 317,50	32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			231,80	0
997	Přesun sutě	HSV			2 412,26	5
Cena celkem					47 616,06	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL09	Zapravení trhlin vnitřního zdiva + úprava styku žeber a stávajícího zdiva
R:	ZL09	Zapravení trhlin sekce II. a III. + úprava styku žeber a stávajícího zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						22 241,38
1	216904112	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb RTS 19/II 162,50 - 10% = 146,25	m2	27,00000	146,25	3 948,75
2	602016195	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund RTS 19/II 70,60 - 10% = 63,54	m2	27,12000	63,54	1 723,20
7	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	27,12000	251,00	6 807,12
SEKCE II. : 42,9*0,3				12,87000		
SEKCE III. : 47,5*0,3				14,25000		
8	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	27,12000	138,00	3 742,56
SEKCE II. : 42,9*0,3				12,87000		
SEKCE III. : 47,5*0,3				14,25000		
21	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu zdesek zmineralní vlny spodélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	27,50000	99,00	2 722,50
Dílatace kolem žeber u stávajícího zdiva. : (0,4*2+0,3)*25				27,50000		
22	63151506	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno ? \approx 0,041 tl 30mm	m2	30,25000	109,00	3 297,25
27,5*1,1				30,25000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 413,12
53	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	168,48000	44,00	7 413,12
SEKCE II. : 42,9*1,2				51,48000		
SEKCE III. : 47,5*1,2				57,00000		
Úpravy kolem žeber 25 : 2*1,2*25				60,00000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						15 317,50
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí Hrubá výplň rýh ve stěnách do, 15x15cm maltou z SMS ZTI pol.1	m	27,50000	259,00	7 122,50
objekt D.1.4.1 Kolem žeber (25ks) : 1,1*25				27,50000		
2	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm ZTI pol.2	m	27,50000	298,00	8 195,00
objekt D.1.4.1 1,1*25				27,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						231,80
55	998018003	Přesun ruční budova v -36m	t	0,70670	328,00	231,80
Díl: 997 Přesun sutě						2 412,26
12	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	8,40132	220,00	1 848,29
Oprava trhlin : 27,12*0,02*1,8				0,97632		
Vybourání kolem žeber 24ks : ((0,4*2+0,3)*0,15*25)*1,8				7,42500		
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,97632	65,00	63,46

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL09	Zapravení trhlin vnitřního zdiva + úprava styku žeber a stávajícího zdiva
R:	ZL09	Zapravení trhlin sekce II. a III. + úprava styku žeber a stávajícího zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,25924	11,00	156,85
		Oprava trhlin : 0,97632*7		6,83424		
		Vybourání kolem žeber 24ks : ((0,4*2+0,3)*0,15*25)*1,8		7,42500		
17	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,97632	352,00	343,66

Celkem: 47 616,06



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 12
ÚSEK: D.1.4.2 - Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění vyústění stávající VZT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.9.19
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
		MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vyústek stávající VZT jednotky pod střechou DOTČENÉ MÍSTO: Stávající strojovna VZT ve IV.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.12 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení doplnění chybějícího potrubí a tvarovek u vyústění stávajícího VZT potrubí pod střechou objektu v prostoru nad stávající strojovnou ve IV.NP. Změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 20.9.2019		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
[REDACTED]	OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 12	
ÚSEK: D.1.4.2 - Vzduchotechnika			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění vyústění stávající VZT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.9.19	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: [REDACTED]	
		MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vyústek stávající VZT jednotky pod střechou DOTČENÉ MÍSTO: Stávající strojovna VZT ve IV.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.12 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	36 448,00 Kč	7 654,08 Kč	44 102,08 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	36 448,00 Kč	7 654,08 Kč	44 102,08 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]			DATUM: 23.9.2019
VYJÁDRĚNÍ: ANO - SOUHLASÍ			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 27.9.2019	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna, [REDACTED]		[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL12	Nové potrubí pro odvod stávajících VZT jednotek nad střechu
Rozpočet:	ZL12	Doplnění potrubí, tvarovek a mřížky na stáv VZT potrubí

Objednatel:	Statutární město Brno Domlnkánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		36 448,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		36 448,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 448,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 654,08 CZK

Cena celkem s DPH	44 102,08 CZK
--------------------------	----------------------

v *Brně 26.9.19* dne


 Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			4 655,00	13
751	Vzduchotechnika	PSV			31 793,00	87
Cena celkem					36 448,00	100

Položkový rozpočet





S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL12	Nové potrubí pro odvod stávajících VZT jednotek nad střechu
R:	ZL12	Doplnění potrubí, tvarovek a mřížky na stáv VZT potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				4 655,00
5	K005	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi tl.40mm + AL polep	m2	9,80000	79,00	774,20
6	M006	Požární izolace minerální vata tl.40mm+AL polep na trny(m=50kg/m3), PO30min	m2	9,80000	396,00	3 880,80
Díl: 751		Vzduchotechnika				31 793,00
25	751 39-8055	Mříž protidešťové žaluzie 0,4-0,6m2	kus	6,00000	669,00	4 014,00
4	429 821 002R10	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I - rovné tř. chybějící výrobek stáv. VZT potrubí	ks	3,00000	1 175,00	3 525,00
5	429 821 002R20	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné sk.I - rovné tř. chybějící výrobek stáv. VZT tvarovky, spoj.mat	ks	2,00000	1 420,00	2 840,00
6	429 821 002R30	Montáž VZT potrubí a tvarovek pozink čtyřhranné sk.I - rovné tř. chybějící výrobek stáv. VZT potrubí + tvarovky, spoj.mat	ks	5,00000	270,00	1 350,00
26	M017	Protidešťová žaluzie s rámem a sítím, TNZ, 1000x500mm	kus	6,00000	3 344,00	20 064,00

Celkem 36 448,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 13
ÚSEK: D.1.4.1 - Zdravotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Oprava potrubí dešť. kanalizace Geberit Pluvia PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.9.19
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava neprůchodného potrubí dešťové kanalizace Geberit Pluvia DOTČENÉ MÍSTO: Vtoky atikových žlabů a svody ve IV.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.13 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení výměny a opravy stávajících dešťových svodů Geberit Pluvia z atikových žlabů. Provedení výměny části stávajícího potrubí a kolien 90° Geberit Pluvia, za nové oblouky a kolena 45° v dimenzích podle stávajících rozvodů DN40 a DN50. Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 20.9.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL13 Oprava potrubí Geperit Pluvia
Rozpočet: ZL13 Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	29 819,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 819,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 819,10 CZK
Základní DPH	21 %	6 262,01 CZK

Cena celkem s DPH **36 081,11 CZK**

v *Brně 26.9.19* dne _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			27 667,50	93
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 151,60	7
Cena celkem					29 819,10	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL13	Oprava potrubí Geberit Pluvia
R:	ZL13	Oprava a výměna vpustí Geberit Pluvia - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				27 667,50
1	721153204	Potrubí Geberit PE připojovací, D 40 x 3,0 mm RTS 163,50 - 10% = 147,15	m	10,00000	147,15	1 471,50
2	721211608R01	Geberit elektrospojka: d=40mm, kód výrobku 360.771.16.1		16,00000	131,20	2 099,20
3	721211608R02	Geberit kolena, tvarovky: d=40mm,		32,00000	135,60	4 339,20
4	721211609R01	Geberit elektrospojka: d=50mm kód výrobku 361.771.16.1	kus	20,00000	151,80	3 036,00
5	721211609R02	Geberit kolena, tvarovky d=50mm	kus	32,00000	141,30	4 521,60
6	721211610R01	Montáž elektrospojek a tvarovek DN40-50	ks	100,00000	122,00	12 200,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 151,60
7	722181213RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm RTS 19/II 127,00 -10% = 114,30	m	12,00000	114,30	1 371,60
34	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pénového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	12,00000	65,00	780,00

Celkem: 29 819,10



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 14
ÚSEK: D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
Výměny – chybějící řezivo do 120cm ² a ve stáv. krovu		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>27.9.19</u>
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící řezivo ve výměnách pro střešní okna a světlíky DOTČENÉ MÍSTO: Krov II. III. a IV sekce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.14 – přípočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení doplnění řeziva z hranolů tl. do 120cm ² , ve výměnách, pro osazení střešních oken a světlíků ve stávajícím krovu. Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____		DATUM: 20.9.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____	DI Magistrát města Brna _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 14	
ÚSEK: D.1.4.1 - Zdravotechnika			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14	
Výměny – chybějící řezivo do 120cm ² a ve stáv. krovu		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.9.19	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
_____	_____	FAX: _____	
_____	_____	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící řezivo ve výměnách pro střešní okna a světlíky			
DOTČENÉ MÍSTO: Krov II. III. a IV sekce			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.14 – přípočet			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	72 203,30 Kč	15 162,69 Kč	87 365,99 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	72 203,30 Kč	15 162,69 Kč	87 365,99 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	_____		DATUM: 23.9.2019
VYJÁDRĚNÍ: AUTORIZACE			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 26.9.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____		
_____	OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	ZL14	Výměny v krovech
Rozpočet:	ZL14	Chybějící řezivo do plochy 120cm2
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	72 203,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	72 203,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 203,30 CZK
Základní DPH	21 %	15 162,69 CZK

Cena celkem s DPH


87 365,99 CZK

v

Zinc

dne

16. 9. 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			72 203,30	100
Cena celkem					72 203,30	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL14	Výměny v krovech
R:	ZL14	Chybějící řezivo do plochy 120cm2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				72 203,30
10	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	265,09500	99,00	26 244,41
		Výpočet řeziva podle VV = 403,905 :				
		Výpočet celkových délek řeziva = 669 :				
		Požadujeme : 265,095		265,09500		
17	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	3,52800	935,00	3 298,68
		294*0,012		3,52800		
7	548251X1	kování tesařské úhelník 90° 180x120x40x3,0mm	kus	294,00000	132,00	38 808,00
		Výpočet podle VV = 50 :				
		Výpočet celkových kusů = 344 :				
		Požadujeme : 294		294,00000		
19	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,22286	110,00	244,51
18	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,22286	1 623,00	3 607,70

Celkem	72 203,30
---------------	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 15
ÚSEK: D.1.4.3.- Vytápění	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 Úpravy stávajícího ÚT ve stávajících strojovnách IV.NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: SKR stav, s.r.o DATUM: <u>27.9.19</u>	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Posunutí radiátorů a potrubí ve stávajících prostorech IV.NP DOTČENÉ MÍSTO: Stávající strojovny VZT IV.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.15 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o provedení demontáže a zpětné montáže přívodního potrubí a radiátorů ÚT z důvodů provedení akustické izolace stěn stávajících strojoven VZT a posun radiátorů z důvodů jejich stávajícího umístění v místech, kde budou vybourány otvory a vsazeny nové dveře. Změna má dopad do ceny díla.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 20.9.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 15	
ÚSEK: D.1.4.3.- Vytápění			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15	
Úpravy stávajícího ÚT ve stávajících strojovnách IV.NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.9.19	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Posunutí radiátorů a potrubí ve stávajících prostorech IV.NP DOTČENÉ MÍSTO: Stávající strojovny VZT IV.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.15 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	33 672,79 Kč	7 071,29 Kč	40 744,08 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	33 672,79 Kč	7 071,29 Kč	40 744,08 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Rostislav For			DATUM: 23.9.2019
VYJÁDŘENÍ: <i>Aučiřské vozny - souhlas.</i>			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 26.9.2019	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	_____	
_____	_____ I Magistrát města Brna,	_____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL** ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objekt: **ZL15** Úpravy vytápění

Rozpočet: **ZL15** Úpravy stávajícího UT ve stávajících strojovnách IV.NP

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: **26961474**
 DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	33 672,79
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	33 672,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 672,79 CZK
Základní DPH	21 %	7 071,29 CZK


Cena celkem s DPH

40 744,08 CZK

v *Brno*

dne

26.9.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			24 915,63	74
735	Otopná tělesa	PSV			1 333,16	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 594,00	11
783	Nátěry	PSV			255,00	1
799	Ostatní	PSV			3 575,00	11
Cena celkem					33 672,79	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL15	Úpravy vytápění
R:	ZL15	Úpravy stávajícího UT ve stávajících strojovnách IV.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				24 915,63
1	733160804	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 54 mm RTS 19/II 51,10 -10% = 45,99	m	66,00000	45,99	3 035,34
23	733161106R00	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, D 18 mm, s 1,0 mm	m	66,00000	316,00	20 856,00
36	733164103RT5	Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	66,00000	1,00	66,00
43	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	239,57340	4,00	958,29
Díl: 735		Otopná tělesa				1 333,16
5	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových RTS 19/II 35,70 -10% = 32,13	m2	23,62500	32,13	759,07
		23,625		23,62500		
6	735192911	Zpětná montáž otop.těles článků litinových RTS 19/II 27,00 - 10% = 24,30	m2	23,62500	24,30	574,09
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 594,00
82	42310111R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	24,00000	11,00	264,00
75	767100001T00	Konzola nosníková 250mm, dodávka a montáž	ks	12,00000	155,00	1 860,00
78	767101000T00	Doplnková konstrukce, dodávka a montáž	kg	10,00000	147,00	1 470,00
Díl: 783		Nátěry				255,00
10	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem, dodávka a montáž	m	5,00000	51,00	255,00
Díl: 799		Ostatní				3 575,00
92	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	4,00000	325,00	1 300,00
95	930T00	Vypuštění systému	hod	3,00000	325,00	975,00
96	931T00	Napuštění systému	hod	4,00000	325,00	1 300,00

Celkem: 33 672,79