

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem Vytyčování po KoPÚ 2019 - Pobočka Kladno**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), č. smlouvy objednatele 1/2019-537204

### **Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno
Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Zastoupený:	Ing. Ivanou Capouškovou, vedoucí Pobočky Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková tel.: XXXXXX e-mail: XXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Nožička tel.: XXXXXX e-mail: XXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>H.C.M. s.r.o</b>
Sídlo:	Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
Zastoupený:	XXXXXX, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, ředitel
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	hsx9xff
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0390160359/0800
IČO:	47543621
DIČ:	CZ47543621

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26389.

(dále jen „zhotovitel“).

## **Článek I. Důvody vyhotovení dodatku**

Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2019-537204 ze dne 9. 9. 2019 (dále jen „SoD“) je změna termínu plnění díla, resp. i změna termínu fakturace v daném kalendářním roce.

Dodatek č. 1 je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel odůvodňuje svůj požadavek následovně:

1. Nezáměr vlastníků parcel sousedících s vytyčovanými parcelami a nedostavování se pozvaných vlastníků k terénnímu vytyčení prodlužuje celý proces, neboť zhotovitel v těchto případech musí vyčkat 10 dní, než odevzdá dokumentaci na katastrální úřad.
2. Vzhledem k ročnímu období, ve kterém byla veřejná zakázka zadána, a vzhledem k aktuálnímu počasí s častými mlhami nemůže zhotovitel provádět určité geodetické úkony v ranních a dopoledních hodinách, což zkracuje maximální možnou dobu strávenou v terénu. Dílo proto není do stanoveného termínu dokončitelné.

## **Článek II. Změna termínu plnění díla a fakturace**

Na základě důvodů uvedených v Čl. I tohoto dodatku **se mění níže uvedená ustanovení SoD následovně:**

### **PŮVODNÍ STAV:**

4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace k vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **31. 10. 2019**

7.6. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do **15. 11.** příslušného roku.

### **NOVÝ STAV:**

4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace k vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **30. 11. 2019**

7.6. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do **30. 11.** příslušného roku.

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s původní SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**za objednatele:**

V Kladně dne 25. 10. 2019

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno  
Státní pozemkový úřad

**za zhotovitele:**

V Kladně dne 25. 10. 2019

.....  
XXXXXX  
jednatel  
H.C.M. s.r.o.