





D O D A T E K č . 1
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 29. 10. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **AQUA PROCON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: , jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 29. 10. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení (dále jen „DÚR“) navržených opatření pro etapový rozvoj systému zásobování vodou ve východní části města Plzně, v oblasti plánovaného systému vodárenských souborů Lobzy – Švabiny – Holý vrch, dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 23. 9. 2019, se smluvní strany dohodly, že:
 - a) po vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení pro Etapu I a Etapu III, určené k projednání a jejich předání objednateli v souladu s čl. IV. b. a IV. c. Smlouvy, se mění přerozdělení vodovodních řadů a objektů mezi etapami I a III dle požadavku Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR);

- b) dle požadavku ÚKR bude přepracována projektová dokumentace, přičemž do Etapy I budou zahrnuty ty části projektu, které mají na základě dokumentů, které má ÚKR k dispozici, prioritu, a do Etapy III pak budou zahrnuty části ostatní;
- c) název „Etapa III“ podle původní Smlouvy se změní na „Etapa II“ a takto bude označen ve všech dokumentech projektu;
- d) inženýrská činnost, která je předmětem Smlouvy, bude prováděna již pro projekt upravený podle a) a b) tohoto článku.

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se stávající text čl. IV. písm. b., c., e. („Doba plnění“) Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

- b) Termín vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa I určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:
nejpozději do **29. 5. 2020**
- c) Termín vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa II, určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:
nejpozději do **29. 5. 2020**
- e) Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, vztahujícího se k Etapě I a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vztahující se k Etapě I:
nejpozději do **31. 12. 2020**
- f) Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, vztahujícího se k Etapě II a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vztahující se k Etapě II:
nejpozději do **31. 3. 2021**

4. S ohledem na důvody výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se stávající text čl. V. („Cena“) Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele:

- a) Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa I

██████████ Kč bez DPH

- b) Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení Etapa II

██████████ Kč bez DPH

- c) Cena za vypracování dokumentace pro zjišťovací řízení EIA

██████████ Kč bez DPH

d) Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí, vztahující se k Etapě I a Etapě II

██████████ Kč bez DPH

e) Cena za přepracování projektové dokumentace pro územní řízení k Etapě I

██████████ Kč bez DPH

f) Cena za přepracování projektové dokumentace pro územní řízení k Etapě II

██████████ Kč bez DPH

g) **Celková cena za dílo**

11.180.175 Kč bez DPH

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 24 -10- 2019

██████████
██████████

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

██████████
generální ředitel

V Plzni dne: 24 -10- 2019

██
██

.....
AQUA PROCON s.r.o.

████████████████████
jednatel společnosti