

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ze dne 6. prosince 2018

evidenční číslo zhotovitele: 2018/07

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Město Sedlčany

se sídlem: Městský úřad v Sedlčanech, nám. T.G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany

IČ: 00243272

DIČ: CZ00243272

zastoupené Ing. Miroslavem Hölzelem – starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 521722359/0800

ID datové schránky: frsbn7e

osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy: Ing. Miroslav Hölzel – starosta města

a

Zhotovitel:

SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL

se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01, Benešov

zastoupený: Karlem Šmídkem – členem představenstva

Správce sdružení:

SLÁDEK GROUP, a.s.

se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov

zastoupený: Karlem Šmídkem – členem představenstva

IČ: 46356886

DIČ: CZ46356886

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2314

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Benešov

číslo účtu: 1187671/0300

ID datové schránky: nkigbqr

Společník sdružení:

POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupený: ~~Václavem Kovandou~~ – členem představenstva

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB, a.s.

číslo účtu: 4200388669/06800, 117569233/0300

ID datové schránky: tbyfqgv

ING. PETREM KAŠPAREM

I.

Dne 6. prosince 2018 byla uzavřena mezi stranami smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, evidenční číslo zhotovitele: 2018/07 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“.

II.

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek dne 28. 07. 2017 pod Evidenčním číslem veřejné zakázky Z2017-020761.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se uzavírá s ohledem na skutečnost, že při realizaci dopravní části – komunikace – bylo zkouškami zjištěno, že odkrytá pláň nemá pevnostní parametry dané projektovou dokumentací a při zatížení provozem by došlo k poškození (propadání) finálních povrchů a proto je nutná výměna těchto vrstev pláňe.

III.

1. V souladu s čl. 5.7. Smlouvy - Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování a s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
„Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) *není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízeným zadavatelem v původním zadávacím řízení,*
 - b) *by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a*
 - c) *hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.“*

se mění článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 5.2 Smlouvy v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH: 50 386 149 Kč, cena vč. DPH: 60 967 240 Kč.
3. Cena díla dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH: 52 480 014,50 Kč, cena vč. DPH: 63 500 817,55 Kč procentní navýšení ceny: 4,16%.
4. Příloha č. 22.2 Smlouvy - Nabídkový rozpočet Zhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízení, 81 xA4 se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

IV.

1. Objednatel uveřejní dodatek ke Smlouvě spolu se Smlouvou prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Účastníci dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, souhlasí s ním, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy dodatku č. 2, které se doplňují k přílohám smlouvy o dílo:

1. Oceněný soupis prací – Dopravní část- změna rozsahu a úpravy pláně
2. Geotechnické hodnocení aktuálního stavu pláně (č. 2338/2019 GEO LuCa geotechnická kanc.)
3. Zpráva o posouzení zemin (č.190059251Z21 SG Geotechnika a.s.)
4. Projektová dokumentace změny - Situace + řez provedených prací
5. Vyjádření Autorského dozoru GP
6. Statické zkoušky na štěrkovém souvrství pod cementovou stabilizací (GEO LuCa geotechnická kancelář Z4-Z9 ze dne 11. 9. 2019)

V Sedlčanech

Ing.
Miroslav
Hölzel

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Hölzel
Datum: 2019.09.25
14:11:04 +02'00'

.....
za objednatele



V Benešově

Karel Šmídek

Digitálně podepsal
Karel Šmídek
Datum: 2019.09.26
06:35:58 +02'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Petr
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Petr Kašpar
Datum:
2019.09.27
09:01:14 +02'00'

