

Příloha 1

Matematický model vodárenské sítě města Písek

Harmonogram prací



OBSAH

1. HARMONOGRAM PRACÍ	3
-----------------------------------	----------

1. HARMONOGRAM PRACÍ

Termíny zpracování výstupů uvádí následující seznam činností:

- | | |
|--|------------|
| A. Tvorba modelu vodovodní sítě města Písek. | |
| a. Prezentace pracovní verze | 16.12.2016 |
| b. Zpracování připomínek, model plně použitelný pro off-line použití | 20.2.2017 |
| B. Uživatelské rozhraní modifikovatelné pro jednotlivé skupiny uživatelů ve verzi desktopové aplikace MIKE URBAN a modifikovatelné webové aplikace WEB Advisor včetně potřebné implementace. | 20.11.2017 |
| C. On-line modul zajišťující napojení na data dispečerského systému, provoz modelu v reálném čase včetně potřebné implementace. | 20.11.2017 |
| D. Modul zajišťující automatizovanou aktualizaci modelu z dat Geografického informačního systému (GIS) a Zákaznického informačního systému (ZIS) včetně potřebné implementace. | 20.11.2017 |
| E. Licence všech výše uvedených softwarových modulů. | 16.12.2016 |
| F. Dodávku HW včetně základního SW vybavení dle specifikace v zadávací dokumentaci. | 20.11.2017 |
| G. Školení | 4.12.2017 |