

DODATEK č. 2

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO č. 010/2019/Ho
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 219030**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Hlučín

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01
 IČ: 003 00 063
 DIČ: CZ 003 00 063
 Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta
 Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic
 E-mail: XXXX
 Bankovní spojení: XXXX
 Číslo účtu: XXXX
 Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/mestohlucin>

na straně objednatele

a

2. STAZO spol. s r.o.

se sídlem V Ulici 264/3, Suché Lazce 747 95
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 6846

IČ: 60777346
 DIČ: CZ607773465
 Jednající: Pavel Krystyn
 Bankovní spojení: XXXX
 Číslo účtu: XXXX
 Kontaktní osoba: Pavel Krystyn – jednatel společnosti
 Telefon, email: XXXX, XXXX

na straně zhotovitele

Tímto Dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo pro akci „Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín“ ze dne 20.6.2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.8.2019 takto:

I.

Finanční prostředky pro tuto akci jsou částečně hrazeny z dotačního titulu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dne 11.9.2019 bylo obdrženo rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro předmětnou akci. Tyto prostředky byly dodány na účet České národní banky dne 30.9.2019 a od této doby je možné proplácet faktury za stavební práce od zhotovitele STAZO spol. s r.o., přičemž práce na stavbě byly zahájeny již 15.7.2019.

Dle podmínek dotačního titulu je nutno do konce letošního roku proinvestovat 16 994 373,- Kč. Ve Smlouvě o dílo č. 010/2019/Ho ze dne 20.6.2019 (dále jen Smlouva) je v čl. V. Platební podmínky, odst. 1 je uvedeno, že citace: *faktury budou hrazeny do výše 90% ceny díla. Pozastávka, 10% ceny díla, bude uhrazena do 30 dnů od odstranění veškerých vad a nedodělků a případných kolaudačních vad stavby.*

Dodatkem č. 2 se tak upravuje požadavek na pozastávky tak, že se do smlouvy čl. V Platební podmínky vkládá nový odstavec 9 tohoto znění:

„9. Ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy o tom, že faktury budou objednatelem hrazeny ve výši 90% ceny díla, kdy pozastávka 10% ceny díla bude uhrazena do 30 dnů od odstranění veškerých vad a nedodělků a případných kolaudačních vad stavby, se od účinnosti dodatku č. 2 smlouvy do konce roku 2019 neuplatní, tudíž v tomto období 10% pozastávky nebudou z vystavených faktur prováděny. Všechny faktury vystavené od 1. 1. 2020 by byly již zhotovitelem vystavené a objednatelem placené v souladu se zněním celého čl. V, odst.1, tj. včetně provádění 10% pozastávek z vystavených faktur.“

II.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2019 na provedení akce „Objekt šaten a zázemí SK FC Hlučín a TJ Hlučín“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Hlučína na své 28. schůzi, konané dne 7.10.2019 pod bodem usnesení č. 28/6d).

V Hlučíně dne 9.10.2019

V Hradci nad Moravicí dne 11.10.2019

.....

Za objednatele
Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....

Za zhotovitele
Pavel Krystyn – jednatel společnosti