

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(evidované u objednatele pod č. 53/21/2196/19)

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

IDEOVÁ STUDIE VYUŽITÍ PROSTORU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V TŘEBÍČI

I.

Smluvní strany

Objednatel: město Třebíč
Karlovo náměstí 55, 674 01 Třebíč
zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
DIČ: CZ290629
účet č. 329-711/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **DIS projekt, s.r.o.**
Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
zastoupená Ing. arch. Jaroslavem Hobzou, jednatelem
IČ: 60715227
DIČ: CZ60715227
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vl. 15988

a

Plán projekt Kapucín, s.r.o.
Blahoslavova 97/10, 674 01 Třebíč
zastoupená Ing. Janem Lukáškem, jednatelem
IČ: 25561332
DIČ: CZ25561332
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vl. 33686

a

atelier Fabík s.r.o.
Janouškova 215/20, 674 01 Třebíč
zastoupená Dipl. Ing. Arnoštem Fabíkem, jednatelem
IČ: 27735761
DIČ: CZ27735761
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vl. 55515

kteří dle § 2716 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 17. 4. 2019 **smlouvu o společnosti** a při výkonu společné činnosti na základě této smlouvy vystupují pod označením „**Architekti Třebíč**“

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. **V článku IV. odst. 1.** se ruší text celého tohoto odstavce a nahrazuje se tímto novým textem: „Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a zavazuje se řádně dokončit dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli nejpozději takto:

část 1 (návrh koncepce + rešerše referenčních projektů): do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy a následně **část 2 (studie):** do **16. prosince 2019.**

Objednatel dá písemnou výzvu k zahájení vypracování části 2 plnění bez odkladu po odsouhlasení a připomínkování části 1 plnění. Zhotovitel je povinen objednatelem vznesené návrhy, připomínky a požadavky akceptovat při vypracování části 2. Pro doručení této výzvy platí rovněž ustanovení článku II. odst. 7. této smlouvy.

2. **V článku IV odst. 2.** je text doplněn o další upřesnění: „Dílo (jeho část 1 i jeho část 2) bude dodáno do sídla objednatele. Část 2 (studie) bude v jednotné vizualizaci předána ve **dvou listinných podobách a 2x na CD ve formátu pdf a dwg.**

III.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (tj. dnem jeho uzavření).
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., v účinném znění. Zveřejnění tohoto dodatku Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž tři obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou na jeho straně splněny všechny podmínky a předpoklady pro platné uzavření tohoto dodatku Smlouvy a osoba za něho tento dodatek podepisující prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek Smlouvy uzavřít a podepsat.
6. Pro případ, že tento dodatek Smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek Smlouvy nebude uzavřen, pokud jej některý z jeho účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní

strana takovou změnu či odchylku či dodatek následně schválí na všech originálních vyhotoveních tohoto dodatku Smlouvy.

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 33/20/RM/2019 ze dne 21. 10. 2019.

V Třebíči dne

Objednatel:

město Třebíč

.....
starosta

V Třebíči dne

Zhotovitel:

Architekti Třebíč

DIS projekt, s.r.o.

Plán projekt Kapucín, s.r.o.

.....
Ing. arch. Jaroslav Hobza
jednatel

.....
Ing. Jan Lukášek
jednatel

atelier Fabík s.r.o.

.....
Dipl. Ing. Arnošt Fabík
jednatel