

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2019/004926

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Oprava chodníku ulice Hluboká a Vřesová Plzeň“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: RAMIREAL s.r.o.
Letkovská 26 / 38b, 326 00 Plzeň - Božkov
IČ: 28019091, DIČ: CZ28019091
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21629
statutární orgán: p. Radek Vavříčka – jednatel

adresa datové schránky:

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	1.137.796,94 Kč
DPH (sazba 21%):	238.937,36 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.376.734,30 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	111.628,85 Kč (tj. 1.249.425,79 Kč)
DPH (sazba 21%):	23.442,05 Kč (tj. 262.379,41 Kč)
Celková cena včetně DPH	135.070,90 Kč (tj. 1.511.805,20 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	1.249.425,79 Kč
DPH (sazba 21%):	262.379,41 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.511.805,20 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	115.180,00 Kč (tj. 1.134.245,79 Kč)
DPH (sazba 21%):	24.187,80 Kč (tj. 238.191,61 Kč)
Celková cena včetně DPH	139.367,80 Kč (tj. 1.372.437,40 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **1.372.437,40 Kč.**
(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátdvatisícčtyřistatřicetsedm korun českých čtyřicet haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/004926, č.j.: 39/40/19 se nemění.

V Plzni dne: 27.9.2019

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Radek Vavříčka
jednatel
RAMIREAL s.r.o.

Příloha: - změnový list č. 1 (vícepráce)
- změnový list č. 2 (méněpráce)