

HARMONOGRAM PRACÍ

Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník

Č.p.	Název	Rok	2017																																			
		Měsíc	únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					
		Týden	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
	Předání staveniště 1.2.2017																																					
1	Správní objekt																																					
2	Přípojka vody a kanalizace																																					
3	Přípojka nn																																					
5	Zpevněné plochy																																					
27	Mostová váha																																					
32	Sklad SO3																																					
38	Sklad SO3a																																					
51	Nájezdová rampa																																					
61	SO08 Oplacení																																					
63	Demolice																																					
	Předání a převzetí stavby																																					
Finanční harmonogram									XXXXXX	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX																					

Celkem	7 809 829 Kč
---------------	---------------------

V Praze dne

Ing. Zdeněk OSNER, CSc.
 předseda představenstva
 Energie - stavební a báňská a.s.