



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.2019/05/136/St ze dne 06.09.2019
(dále jen „**dodatek**“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., regionální pobočka Frýdek – Místek
č. účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. Babjarčík s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl.C, vložka 29754
sídlo: Oldřichovice 199, 73961 Třinec
statutární orgán: Miroslav Babjarčík, jednatel společnosti
IČO: 27790037
DIČ: CZ27790037
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 2019/05/136/St na rekonstrukci střechy nad sociálním zařízením turistické chaty Javorový, Tyra čp.58 v Třinci (dále jen „**smlouva**“, rekonstrukce střechy dále jen „**dílo**“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že při realizaci díla byly provedeny změny, které představují vícepráce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o 34.364,40 Kč bez DPH. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy

1. V článku IV. smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je určena v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a je stanovena

jako nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, kdy činí: **256.872,60 Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů."



III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – soupis víceprací.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 30. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2019/1038 ze dne 14. 10. 2019.

V Třinci dne 23.10.2019

V Třinci dne 24.10.2019

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



Za zhotovitele:



Miroslav Babjarčík
jednatel společnosti