

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.5.2018

ve veřejné zakázce

„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“

Městská část Praha - Čakovice

IČO: 00231291

DIČ: CZ00231291

se sídlem: 19600 Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121/1

zastoupený: Ing. Jiřím Vintiškou, starostou a Ing. Jiřím Lochmanem, Ph.D, 1. zástupcem starosty

jako objednatel

a

PKS stavby a.s.

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930, zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti jako zhotovitel

uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 ze dne 2.5.2018, 30.10.2018, 10.4.2019 a 3.9.2019 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s rozhodnutím Rady Městské části Praha – Čakovice ze dne 2.9.2019, usnesení č. USN RM 471/2019.

1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 ze dne 2.5.2018, 30.10.2018, 10.4.2019 a 3.9.2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
- 1.2 Smluvní strany se proto dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 5, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Předmět plnění, Článek 1 a 2 se doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příloženém změnovém listu číslo 5 a 7, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5.

V Článku 4. Cena díla, se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

„4.1 Smluvní cena za zhotovení díla je konečná a pevná a činí:

Cena SOD bez DPH 21%:	88.888,888,-Kč
Cena dodatek č. 2 bez DPH 21%	305.555,43 Kč
Cena dodatek č. 3 bez DPH 21%	2.991.025,09 Kč
Cena dodatek č. 4 bez DPH 21%	1.774.401,66 Kč
Cena dodatek č. 5 bez DPH 21%	357.746,56 Kč
Cena celkem bez DPH 21%	94.317.616,74 Kč
DPH 21% ze smluvní ceny za zhotovení díla:	19.806.699,52 Kč
Smluvní cena za zhotovení díla včetně DPH 21%:	114.124.316,26 Kč

2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 ze dne 2.5.2018, 30.10.2018, 10.4.2019 a 3.9.2019 nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 5: Změnový list č. 5,7.

V Praze dne 17 -10- 2019

Ve Žďáru nad Sázavou dne 17 -10- 2019

PKS stavby a.s.

Objednatel:

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Jiří Vintiška, starosta

PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Městská část Praha – Čakovice
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1.zástupce starosty

PKS stavby a.s.
Ing. Jaroslav Kládiva, ředitel společnosti

DOLOŽKA

Stvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.

že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Michal

V Praze dne 17 -10- 2019