

ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ


Evidenční číslo	ZL č. 05	Datum	17. 4. 2019
Etapa	I.	Stavební objekt	VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ – Dostavba areálu odločeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha – Čakovice, včetně úpravy okolí

Smlouva o dílo ze dne 2.5.2018 („SOD“) č. 151/18 a 3105/2017	
Objednatel	ÚMČ Praha - Čakovice se sídlem Nám. 25.března 121, 196 01 Praha Čakovice, IČ: 00231291
Zhotovitel	PKS stavby a.s. se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059


Označení změny	Objednané práce nad rámec projektu				
Cena	Navýšení o částku 361.607,50 Kč bez DPH				
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	ANO	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	NE
Popis změny	<p>Na základě požadavku objednatele byly naceněny práce, které zvyšují uživatelský komfort a reflektují jednotlivé požadavky.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vitrína na fasádě - Vlajkové stožáry - Systém generálního klíče - Vybavení výtahu novými funkcemi - Barevné malby - Dodávka a montáž pohonu dvoukřídlé brány + posílení sloupků - Lajnování v tělocvičně - Samostatná větev EZS do výměňkové stanice - Doplnění zásuvek SIL do recepce a osvětlená nástěnka - Integrace družinového systému do EKV 				

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. ocenění změny; 2. doložení prvotní ceny zhotovitele


STANOVISKO TDI

Oprávněná osoba	Ing. Josef Dytrych	Podpis		Datum	
-----------------	--------------------	--------	--	-------	--

STANOVISKO ZHOTOVITELE

Oprávněná osoba	Ing. Jan Vrbický	Podpis		Datum	
-----------------	------------------	--------	--	-------	--

STANOVISKO PROJEKTANTA

Oprávněná osoba	Ing. Dagmar Selicharová	Podpis		Datum	
-----------------	-------------------------	--------	--	-------	--

REKAPITULACE VČ. ZDŮVODNĚNÍ

1.	Vitrína na fasádě	74 673,88	bez DPH
	Na základě požadavku objednatele a doporučení architekta je naceněna osvětlená vitrína vč. montáže na fasády. Požadavek potvrzen zápisem TDI v KD 21 bod 13/1 a podpisem ředitele pana Střelce		
2.	Stožáry	49 516,81	bez DPH
	Na základě požadavku objednatele je naceněno doplnění stožárů výšky 8m, včetně dopravy a montáže viz email ze dne 8.3.2019, od arch. Meda a kde byl upřesněn požadavek na výšku 8m		
3.	Systém generálního klíče - Gege systém E-AP 2000 je chráněn udělenou licencí KABA, certifikát RC.3/RC.4, ochrana proti odvrtní	75 851,50	bez DPH
	Na základě požadavku objednatele a zástupce uživatele - p. ředitele ZŠ byl v rámci zabezpečení školy naceněn systém generálního klíče, jedná se o stejný typ, který figuruje v ostatních objektech areálu školy. Požadavek zanesen v zápisu z KD 19, bod.13/1.		
4.	Vybavení výtahu novými funkcemi nad rámec projektu, výběry atypických barev architekt	47 860,96	bez DPH
	požadavek na další funkce výtahu, které přinesou uživatelské zkomfortnění, jedná se zejména o možnost okamžitého zamknutí/odemknutí funkcí výtahu (použití např. při rodičovských schůzkách), používat výtah jen přes čipové karty (omezení užívání výtahu dětmi). A v rámci jednotného sladění barevnosti školy byl požadavek na atypickou barvu všech dveří výtahu, rozvaděče a hydrantových skříní. Požadavek zanesen v zápisu z KD		
5.	Barevné malby	19 198,72	bez DPH
	V rámci jednotného řešení barev a sladění barevnosti interiérů byl vznesen požadavek ve vybraných třídách na barevné vymalování některých stěn. Požadavek zanesen v zápisu z KD 36 (bod 33/1).		
6.	Dodávka a montáž pohonu dvoukřídle brány + posílení sloupů na 80x80mm	45 036,70	bez DPH
	Na základě požadavku investora a ředitelky mateřské školy byla změněna vjezdová brána z ruční na automatickou s elektrickým pohonem, což bude komfortnější pro zásobování mateřské školy. Požadavek vznesen na KD 45, bod 3/1.		
7.	Lajnování v tělocvičně	16 576,13	bez DPH
	Na základě požadavku investora a dle schváleného náčrtu ředitelem školy bylo naceněno lajnování tělocvičny pro následující sporty - basketbal, volejbal, nohejbal. Požadavek zanesen v KD 40, bod 33/1.		
8.	Samostatná větev EZS do výměňkové stanice	17 055,20	bez DPH
	ZL reflektuje požadavek správy majetku městské části na doplnění samostatné větve (segmentu) EZS do výměňkové stanice. Součástí bude samostatné separátní ovládání EZS, tedy doplnění klávesnice. Viz zápis z KD č.43 bod 41/3		
9.	Doplnění zásuvek SIL do recepce a osvětlená nástěnka	8 360,74	bez DPH
	ZL reflektuje požadavek investora na doplnění zásuvek 3x SIL do zázemí recepce. 1x pro ledničku a 2x pro MW a varnou konvici, toto doplnění vychází z dopracování projektu interiéru. Dále ZL doplňuje napájení venkovní osvětlené nástěnky na soumrakový spínač. Požadavek zanesen do KD 39 a KD 44, v bodech 33/1 a 41/3.		
10.	Integrace družinového systému do EKV	7 476,86	bez DPH
	ZL reflektuje požadavek investora na doplnění (přípravu) systému EKV pro integraci s družinovým docházkovým systémem školy. Řešení obnáší použití kombinované čtečky EM-Marine/Mifare a drobnou SW úpravu pro poskytnutí dat družinovému SW. Družinový systém není předmětem dodávky. Rozhraní řešení je na rozhraní EKV / družinový systém. Požadavek vznesen na KD 45, bod 41/3.		
	Celkem ZL č. 5 (vícepráce)	361 607,50	bez DPH

Celkové méněpráce	
Celkové víceprací	
Souhrnná cena	

0,00
361 607,50
361 607,50

legenda jednotlivých barev u položek:



Vícepráce, položky dle ÚRS



Vícepráce, položky z původního rozpočtu



Vícepráce, nové položky

1. Vitrína na fasádě

Na základě požadavku objednatele a doporučení architekta je naceněna osvětlená vitrína vč. montáže na fasády. Požadavek potvrzen zápisem TDI v KD 21 bod 13/1 a podpisem ředitele pana Stfelce

74 673,88 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinace přiřádku	cena celkem
1	M	1312043837	Montážní osvětlení vitriny do stropu jako osvětlení jako informační nebo reklamní světlo. Konstrukce je řešena jako dvoudílný výhled. Jedná se o vitrínu s přední částí osvětlenou a odtělnou částí se skleněnou výplní a elektrickým zapojením. Typický vzor informací viz příloha. Vitrína je řešena jako dvoudílný výhled. Jedná se o vitrínu s přední částí osvětlenou a odtělnou částí se skleněnou výplní a elektrickým zapojením. Typický vzor informací viz příloha. Vitrína je řešena jako dvoudílný výhled. Jedná se o vitrínu s přední částí osvětlenou a odtělnou částí se skleněnou výplní a elektrickým zapojením. Typický vzor informací viz příloha.	cp	1,00	54079,00	0,00	0,00%	54079,00
2	K	6539446111	Montáž atypických ocelových kol hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 18 kg/m	t	0,28	25000,00	0,00	0,00%	5 775,00
3	K	342181911	Montáž pomocných a kotvacích prvků pro ovládací stěny	kg	85,00	61,20	0,00	0,00%	5 202,00
4	M	15447075R	Profil L neroztažený 32x35 6060x25 mm	t	0,09	29170	0	0,00%	2 479,45

2. Stožáry

Na základě požadavku objednatele je naceněno doplnění stožárů výšky 8m, včetně dopravy a montáže viz email ze dne 8.3.2019, od arch. Meda a kde byl upřesněn požadavek na výšku 8m

49 516,81 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
1	M	210251101R00	Stožár stupňovitý št 2480/76p bne 0 m horní Ø76 mm	kus	2,00	7 900,00	15 800,00
2	K	131203102	Hlouboňí jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,70	836,00	2 257,20
3	K	131203109	Přilitek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	2,70	152,00	410,40
4	K	898018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,11	1 230,00	2 595,90
5	K	118106171	Rezebrání dlažeb vozovky pl do 50 m2 za zámkové dlažby do lože z kamene	m2	1,700	35,41	60,20
6	K	06900200	Mimoúzemňatní doprava materiálu	km	98,00	98,00	1 368,00
7	K	210251101R00	Základ monolitický malý pro stožár T nebo P	m3	2,70	8 200,00	22 140,00
8	K	210204111	Montáž stožárů ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,00	2 470,00	4 940,00
9	K	582122220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací Ø 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,70	858,00	808,60
10	K	174101101	Zásvy jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,700	50,78	137,11

3. Systém generálního klíče - Gege systém E-AP 2000 je chráněn udělenou licencí KABA, certifikát RC.3/RC.4, ochrana proti odurtání

Na základě požadavku objednatele a zástupce uživatele - p. ředitele ZŠ byl v rámci zabezpečení školy naceněn systém generálního klíče, jedná se o stejný typ, který figuruje v ostatních objektech areálu škol. Požadavek zanesen v zápisu z KD 19. bod 13/1

75 851,50 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinace přiřádku	cena celkem
1	K	045002000	kompletní systém generálního klíče	ks	1,00	5 827,90	0,00	0,00%	5 827,90

4. Vybavení výtahu novými funkcemi nad rámec projektu, výběry atypických barev architektem

Na základě požadavku objednatele a doporučení dodavatele výtahu byl vznesen požadavek na další funkce výtahu, které přinesou uživatelské zkomfortnění. Jedná se zejména o možnost okamžitého zamknutí/odemknutí funkcí výtahu (použití např. při rodičovských schůzkách), používání výtahu jen přes čipové karty (omezení užívání výtahu dětmi). A v rámci jednotného sládnění barevnosti školy byl požadavek na atypickou barvu všech dveří výtahu, rozvaděče a hydrantových skříní. Požadavek zanesen v zápisu z KD 18, bod 12/2.

47 860,96 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinace přiřádku	cena celkem
1	K	131203102	Výkopní práce pro osvětlení a ovládací výtahu	m3	6,00	590,00	3 540,00	13,20%	36 896,32
2	K	131203109	Čp pro osvětlení výtahu	m3	11,00	120,00	1 320,00	13,20%	1 440,00
3	K	131203109	Slučná výhledová pro výtahu	m3	1,00	3 370,00	3 370,00	13,20%	3 370,00
4	K	131203109	Zeměna skříní dveří výtahu	m3	2,00	3 000,00	6 000,00	13,20%	6 336,00
5	K	131203109	Změna barev dveří výtahu	m3	1,00	3 000,00	3 000,00	13,20%	3 132,00

5. Barevné malby

V rámci jednotného řešení barev a sládnění barevnosti Interiér byl vznesen požadavek ve vybraných třídách na barevné vymalování některých stěn. Požadavek zanesen v zápisu z KD 36 (bod 33/1).

19 198,72 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
1	K	784165921R00	Barevná malba Hettline Forte oteruvzdorná - Granit 40, vč. zakrytí a olepení	m2	165,120	106,00	17 502,72
2	K	784165921R01	Barevná malba Hettline Forte oteruvzdorná - Viala 80, vč. zakrytí a olepení	m2	16,000	106,00	1 696,00

6. Dodávka a montáž pohonu dvoudílné brány + posílení sloupů na 80x80mm

Na základě požadavku Investora a ředitelky mateřské školy byla změněna vjezdová brána z ruční na automatickou s elektrickým pohonem, což bude komfortnější pro zásobování mateřské školy. Požadavek zanesen na KD 45, bod 3/1.

45 036,70 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinace přiřádku	cena celkem
1	K	131203102	Dodávka a montáž pohonu dvoudílné brány s posílením sloupů hran na 80x80mm	ks	1,00	31 297,00	31 297,00	13,20%	36 107,40
2	M	3467114705R	Trubky křibélové chromikové KOPOFLEX K5 09110	m	25,00	42,40	1 060,00	0,00%	1 060,00
3	K	2300191016R00	Uzávěr chromikový vč výkupu PE 110x4,2mm	m	25,00	75,90	1 892,50	0,00%	1 892,50
4	K	102	ČVIV-O 3x1,5	m	50,00	21,15	1 057,50	0,00%	1 057,50
5	K	131203102	Hlouboňí jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,46	836,00	2 056,56	0,00%	2 056,56
6	K	131203109	Přilitek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	2,46	152,00	373,92	0,00%	373,92
7	K	898018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,93	1 280,00	2 473,90	0,00%	2 473,90
8	K	174101101	Zásvy jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,46	50,78	124,92	0,00%	124,92

7. Lajnování v tělocvičně

Na základě požadavku Investora a dle schváleného náčrtu ředitelem školy bylo naceněno lajnování tělocvičny pro následující sporty - basketbal, volejbal, nohejbal. Požadavek zanesen v KD 40, bod 33/1.

16 576,13 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinace přiřádku	cena celkem
1	K	131203102	Lajnování v tělocvičně	m2	298	56,00 Kč	16 608,00	13,20%	18 626,56

Obvod TV: 14x32,2 (protáže 0,5 m od stěn mají být obvodové děry tak: 18+19+22,2+22,2= 70,4 m
hrubky: (4,0+5,8+5,8)*2= 33 m
Kruhy: celkem: 30,31 m
Obloky na trojkový od: 21,3 * 2 (ale není to celý kruh tak z každého minus 2 m což)= 36,6 m
Kruhy: celkem: 30,31 m

Besekbael celkem: 70,4433*30,31+36,6=172,31 bm
 Oblouky na trojúhelníky od: 21,3 * 2 (ale není to celý kruh tek z každého minus 2 m ocaj) = 38,6 bm
 volebal: 81 bm

2	X	045002000	Konopletání a koordinací řízení	Kč	1,00	950,00	0,00	0,00%	950,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	------	--------	------	-------	--------

8. Samostatná větev EZS do výměňkové stanice

ZL reflektuje požadavek správy majetku městské části na doplnění samostatné větve (segmentu) EZS do výměňkové stanice. Součástí bude samostatné separátní ovládní EZS, tedy doplnění klávesnice. **17 055,20 Kč**

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordináční přírůstek	cena celkem
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS									
1	X	302	LCD klávesnice - programování a ovládání klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením, se zakázáním všech zón	ks	1,000	3 155,78	0,00	0,00	3 155,78
2	K	303	PIR detektor - standardní guńlní (infradetektor pro montáž do rohu f na zeď. Vysoká odolnost proti RF rušení, inteligentní vyhodnocování a zpracování signálu, teplotní kompenzace, automatický žitací puls, detektor je navíc odolný proti mým zvrátám	ks	1,000	975,05	0,00	0,00	975,05
3	K	304	Propojovací krabice, 16x2 žroubovací svorky do krabice K168	ks	1,000	245,00	0,00	0,00	245,00
4	K	305	Nový kabelový materiál	ks	1,000	480,00	0,00	0,00	480,00
5	K	306	Montážní materiál	ks	1,000	175,00	0,00	0,00	175,00
6	K	307	Kabel (UTP50)	m	1,000	90,00	0,00	0,00	90,00
7	K	405	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,000	22,18	0,00	0,00	443,60
8	K	308	Průhledná a neprůhledná páska	ks	1,000	120,00	0,00	0,00	120,00
Průslušenství									
9	K	309	Montážní materiál, měřicí, kontrolní, povrchové rozvody	ks	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00
10	K	310	Doplnění výhledů SIL do recepce	ks	1,000	490,00	0,00	0,00	490,00
Ostatní									
11	K	311	Průhledná a neprůhledná páska	ks	1,000	150,00	0,00	0,00	150,00
12	K	312	Doplnění výhledů SIL do recepce	ks	1,000	210,00	0,00	0,00	210,00
13	K	313	Doplnění výhledů SIL do recepce	ks	1,000	210,00	0,00	0,00	210,00

9. Doplnění zásuvek SIL do recepce a osvětlení nástěnka

ZL reflektuje požadavek investora na doplnění zásuvek 3x SIL do zářímí recepce, 1x pro ledníčku a 2x pro MW a varnou konvici, toto doplnění vychází z dopracování projektu interiéru. Dále ZL doplňuje napájení venkovní osvětlené nástěnky na soumrakový spínač. Požadavek zanesen do KD 39 a KD 44, v bodech 33/1 a 41/3. **8 360,74 Kč**

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordináční přírůstek	cena celkem
Rozváděče									
1	K	101	Objemkový rozváděč K111NP - 2x doplnění vývodu samostatný chránit	ks	1,000	2 312,00	0,00	0,00	2 312,00
Kabely a vodiče									
2	K	104	CYKY-J 3x2,5	m	90,000	26,81	2 412,90	0,00%	2 412,90
3	K	103	CYKY-J 3x1,5	m	10,000	22,18	221,80	0,00%	221,80
Spínací přístroje, zásuvky - vč. rámečku a krytu (design dle výběru investora)									
4	K	305	Zásuvka 16A/230V, jednonasobná, vč. průslušenství a krytu	kpl	3,000	174,06	522,18	0,00%	522,18
Průslušenství									
5	K	306	Krabice přístrojová, příp. kabelová vyvodka pro montáž do monolitických konstrukcí (světla, spínače, zásuvky), vč. nezbytného průslušenství	kpl	3,000	34,95	104,85	0,00%	104,85
6	K	509	Rámeček 1-násobný	kpl	1,000	14,86	14,86	0,00%	14,86
7	K	510	Rámeček 2-násobný	kpl	1,000	26,21	26,21	0,00%	26,21
Ostatní									
8	K	310	Testy, revize	kpl	1,000	250,00	250,00	0,00%	250,00
9	K	311	Drobný instalační materiál	ks	1,000	211,00	211,00	0,00%	211,00
11	K	974051513100	Frezování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton	m	20,00	108,00	2 160,00	0,00%	2 160,00

10. Integrace družinového systému do EKV

ZL reflektuje požadavek investora na doplnění (přípravu) systému EKV pro integraci s družinovým docházkovým systémem školy. Řešení obnáší použití kombinované čtečky EM-Marine/Mifare a drobnou SW úpravu pro poskytnutí dat družinovému SW. Družinový systém není předmětem dodávky. Rozhraní řešení je na rozhraní EKV / družinový systém. Požadavek vznesen na KD 45, bod 41/3. **7 476,86 Kč**

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordináční přírůstek	cena celkem
ELEKTRICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV									
1	K	721720604010	Náklady na integraci kombinované čtečky EM na EKV-Marine/Mifare	kpl	1,000	100,00	100,00	0,00%	100,00
2	K	721720604010	Montážní materiál	m	20,000	47,00	940,00	0,00%	481,10
3	K	721720604010	Montážní materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00%	1 000,00
Ostatní									
4	K	721720604010	Montážní materiál	kpl	1,000	250,00	1 250,00	0,00%	1 415,00
5	K	721720604010	Montážní materiál	kpl	1,000	210,00	210,00	0,00%	237,72

Celkové méněpráce	0,00 Kč
Celkové vícepráce	861 607,50 Kč
Souhrnná cena	861 607,50 Kč

0,00 Kč
861 607,50 Kč
861 607,50 Kč

1. Vitrína na fasádě

Na základě požadavku objednatele a doporučení architekta je naceněna osvětlená vitrina vč. montáže do fasády

74 673,88 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinatní přírůstek	cena celkem
			<p>Jednostranná osvětlená vitrina slouží jako svícení nosič informací nebo reklamních plakátů. Konstrukce je řešena jako dřevěná konstrukce, kde zadní část tvoří sklo a přední část tvoří rám okna. Vitrína do skla je vložena veškerá elektrovybava tohoto zařízení. LED uchycení informačních materiálů je řešeno pomocí spandixu na plochu dřevěného rámce. Ocelová konstrukce opatřená vrstvou zinku a práškovým výmalovacím lakem, kotvena na zeď pomocí zavěšovací tyče nebo srouby.</p>						
2	K	953446111	Montáž atypických desek vzhledem k hmotnosti a rozměrům hmotnost 130 kg/m ²	ks	1,00	54 079,00	54 079,00	13,20%	61 217,48
3	K	342191311	Montáž pomocných a kotvících prvků pro opáštění stěn	t	0,25	25 000,00	0,00	0,00%	5 775,00
4	M	184170758	Profil L nerez nerezový 52x56x40x5 mm	kg	85,00	61,20	0,00	0,00%	5 203,00
					1,00	291,70	0,00	0,00%	2 479,48

(BVA) Mikyska

- 3 - 06 - 2019

119204 0337
Faktura - daňový doklad č. 2019500180



mmcité 1 a.s.
Bílovice 519, 687 12 BÍLOVICE
CZECH REPUBLIC
t +420 572 434 290
f
IČ 27670864
DIČ CZ27670864
obchod@mmcite.cz

variabilní symbol: 2019500180
kód projektu: CZ19A0326
název projektu: Praha - Čakovice_výstavba ZŠ

ODBĚRATEL
PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 39 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
CZECH REPUBLIC

IČ 46980059
DIČ CZ46980059

Název banky: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 198958037/0300
IBAN: CZ3303000000000198958037
SWIFT: CEKOCZPP
KS v Brně oddíl B. vložka 4523

faktura

Datum vystavení faktury:	31/05/19	Způsob dopravy:	Doprava mmcité
Datum splatnosti:	30/06/19	Dodací podmínky:	
Datum uskutečnění zdan. plnění:	20/05/19	Ref. číslo zákazníka:	SMLOUVA O DÍLO č. 3422/044/JUD/18 DODATEK č.1

MÍSTO DODÁNÍ

Praha - Čakovice, ul. Jizerská, 196 00 Praha - Čakovice, Kontaktní osoby: , vedoucí projektu: Ing. Jan Vrbický
tel: 724 315 175, stavbyvedoucí: Ing. Mikyska Kryštof tel: 601 078 428

popis / označení	Projekt	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto	Cena brutto
IF510-002820	CZ19A0326	1,00 ks	CZK 54.079,00	0	CZK 54.079,00	CZK 54.079,00

Info - jednostranná osvětlená
informační skříň k umístění na
zeď

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, deska k přišpendlení
vyvěšených informací, kalené sklo, LED osvětlení

popis / označení	Projekt	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto	Cena brutto
SLU001 Montáž	CZ19A0326	1,00	CZK 2.321,00	0	CZK 2.321,00	CZK 2.321,00

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Režim přenesení daňové povinnosti:

Příjemce plnění pořizuje předmět zdanitelného plnění pro potřeby související výlučně s jeho ekonomickou činností a je považován za osobu povinnou k dani, tzn. má platnou registraci k DPH v ČR ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Z výše uvedeného dle §92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (mmcité 1 a.s.) použije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky včetně montážních prací příjemci plnění, tzn. příjemce plnění je povinen přiznat a zaplatit daň z přijatého plnění a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Sazba DPH 21% = Přenesení daňové povinnosti §92e.

"Daň odvede zákazník"

DAŇOVÁ REKAPITULACE

Kód DPH E00PDP	% 0	Netto CZK 56.400,00	Částka DPH CZK 0,00	Celkem:	CZK 56.400,00
				Celkem po slevě:	CZK 56.400,00
				Celkem vč. DPH:	CZK 56.400,00

CELKEM K ÚHRADĚ: CZK 56.400,00

092646080 Založeno na Zakázky odběratele 2019800586.

 mmcité 1.s.a.

02



Říčovice 519
687 12 Říčovice
IČ 27629844
DIČ CZ22470864

Drahomíra Frantová
t 731 680 455, d.frantova@mmcite.cz


VA	MIBERAC		12. 6. 2019
St			Datum
	12174500/5922		
Uč. správce	00 20	Podpis	Datum

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Místo: Praha - Čakovice_výstavba ZŠ
 Kontakt: Ing. Kryštof Mikyska, tel: 601 078 428, email: mikyska@pks.cz
 Zpracoval: Hana Rumanová/ Ing. Lukáš Vařečka, tel: 602 777 502, email: l.varecka@mmcite.cz
 Realizace: 2019



DPH	Výrobek	Množ.	Jedn.	Popis	Cena	DPH	Celkem
	IF510s-LED Informační nosič	INFO		Jednostranná osvětlená vitrina, slouží jako osvětlený nosič informačních nebo i reklamních plakátů, konstrukce je řešena jako dvoudílný výrobek, kde zadní část tvoří sklo a přední část otvíratelné okno vitríny, do skla je vsazena veškerá elektrovýbava tohoto zařízení, LED, uchycení informačních materiálů je řešeno pomocí špendlíků na plochu dřeva+jekor, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakerem, kotveno na zeď pomocí závitových tyčí nebo šroubů	54 079 Kč	1	54 079 Kč
				Montáž	2 321 Kč	1	2 321 Kč
				Spodní stavby	0 Kč	0	0 Kč
					Celkem bez DPH		56 400 Kč



Mobilní celkem	54 079 Kč
Montáž celkem	2 321 Kč
Spodní stavba celkem	0 Kč
Suma	56 400 Kč

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Zdar nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC
 Datum: 20.5.2019

vzdálenost km	0
Doprava výše uvedeného množství mobilní ke místu	0 Kč
Doprava montážní čety (1x)	0 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)	0 Kč
Celkem s dopravou bez DPH	56 400 Kč
DPH 21%	11 844 Kč
Celkem s dopravou s DPH	68 244 Kč

PKS stavby a.s.

mmcite 1 a.s.

mmcite 1 a.s.
 Brněnská 519
 687 12 Blatovice
 IČ: 27470864
 DIČ: CZ27470864

PKS stavby * DÍLČÍ / * KONEČNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
přehled o finančním čerpání smlouvy

sledované období : 05 / 2019 protokol pořadové číslo: 1

OBJEDNATEL :

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

ZHOTOVITEL :

mmcité 1 a.s.
Blilovice 519
687 12 Blilovice
IČ: 27670864 DIČ: CZ27670864

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY:

číslo smlouvy / objednávky	cena díla bez DPH
SoD č. 3422/044/JUD/18/	133 293,00 Kč
Dodatek č. 1	56 400,00 Kč
neprovedené práce - odpochty	
celkem	189 693,00 Kč

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:

za období	fakturováno bez DPH	za období	fakturováno bez DPH	za období	fakturováno bez DPH
05 / 2019	56 400,00 Kč				
fakturováno celkem:	56 400,00 Kč	zbývá k fakturaci:			133 293,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění. Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací, dodávek a služeb" odsouhlasený oběma stranami.

za objednatelě převzal :

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Jméno, funkce: Ing. Jan Vrbický datum: 20-05-2019 podpis: _____

Jméno, funkce: Ing. Kryštof Mikyska datum: 20-05-2019 podpis: _____

za zhotovitele předal :

Jméno, funkce: Bc. Martin Štěpánek datum: 20-05-2019 podpis: _____

Jméno, funkce: _____ datum: _____ podpis: _____

* nehodící se škrtněte



mmcité 1 a.s.
Bílovice 519, 687 12 BÍLOVICE
CZECH REPUBLIC
t +420 572 434 290
f
IČ 27670864
DIČ CZ27670864
obchod@mmcite.cz

Dodací list / předávací protokol č. 2019800586

kód projektu: CZ19A0326
Praha -
název projektu: Čakovice_vý
stavba ZŠ

ODBĚRATEL

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 39 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
CZECH REPUBLIC

IČ 46980059
DIČ CZ46980059

MÍSTO DODÁNÍ

Praha - Čakovice
ul. Jizerská
196 00 Praha - Čakovice

Kontaktní osoby:

vedoucí projektu: Ing. Jan Vrbický tel: 724 315 175
stavbyvedoucí: Ing. Milkyša Kryštof tel: 601 078
428

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michal Jůda

dodací list / předávací protokol

Datum předání:

do 5. 2019

popis / označení

Množství

IF510-002820

1,00 ks

Info - jednostranná osvětlená informační skříň k umístění na zeď

ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, deska k přišpendlení
vyvěšených informací, kalené sklo, LED osvětlení

pevnost ocelové konstrukce: RAL 7021

Popis / označení	Množství
Montáž	1,00

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelům a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcite a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelům v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinností objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství překryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, a dle potřeby způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

092646080

.....
jméno přebírající osoby:

.....
číslo občanského průkazu

.....
pracovní zařazení přebírající osoby

.....
název přepravní společnosti + SPZ vozidla

20. 5. 2019

.....
převzal
(razítko, podpis)

.....
předal
(razítko, podpis)

2. Stožáry

Na základě požadavku objednatele je naceněno doplnění stožárů výšky 8m, včetně dopravy a montáže

49 516,81 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem	
1	M	210251101800	Stožár stupačový št 2480/769, h=8,0 m, horní Ø76 mm					
2	K	131203102A	Hladění lam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných normách tr 3	kus	2,00	7 500,00	15 000,00	
3	K	131203102	Příplatek za nepříst. hladění jazyčím nebo pneu. nářadím v hornině tr 3	m3	2,70	836,00	2 257,20	
4	K	998018002	Přesun hmotnosti pro budovy v do 12 m	m3	2,70	152,00	410,40	
5	K	113105171	Kozubání dlažeb vozovek pl do 50 m2 se zamkové dlažby do lože v kameniva	t	2,11	1 230,00	2 595,30	
6	K	08500200	Mimoúzemní doprava materiálů	m2	3,700	35,41	60,20	
7	K	210251101800	Základní montážky mají pro stožár T nebo	km	36,00	38,00	1 368,00	
8	K	21020411	Montáž stožárů ocelových samostatně stojících výšky do 41 m	m3	2,70	8 200,00	22 140,00	
9	K	586312220	Kladení zamkové dlažby potěrnicí: kuličková h 80 mm skupiny B pl do 50 m2	kus	2,00	2 470,00	4 940,00	
10	K	174101103	Zásyp jem. sachetový nebo košen. objekty: sypaninou se zhutněním	m2	1,70	358,00	608,60	
					m3	2,700	56,78	137,11

3. **Systém generálního klíče - Gege systém E-AP 2000 je chráněn udělenou licencí KABA, certifikát RC.3/RC.4, ochrana proti odvrtní**

Na základě požadavku objednatele a zástupce uživatele - p. ředitele ZŠ byl v rámci zabezpečení školy naceněn systém generálního klíče, jedná se o stejný typ, který figuruje v ostatních objektech areálu školy. Požadavek zanesen v zápisu z KD 19, bod 13/1.

75 851,50 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	popis položky	jedn.	množství	jedn. cena	koordinační přírůstek	cena celkem
13	K	045002000	Kompletní a koordinační dílnost	Kč	1,00	5 327,90	0,00%	5 327,90
				Kč	1,00	62 300,60	13,20%	70 523,60

Faktura - daňový doklad v RPD

- 4 - 06 - 2019

Číslo: 190969

Dodavatel: EG-LINE a.s.
Nádražní 280/62
15000 Praha 5

Částka: 62 300,00 Kč
Variabilní symbol: 190969
Konstantní symbol:
Objednávka: 3422/o018/JUD_19
Doklad objednávky:

IČ: 28233719 DIČ: CZ28233719
Telefon: +420 251681303, +420 602232525

Odběratel: PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
59101 Žďár nad Sázavou

Email: cechy@egline.eu
Web: www.egline.eu

MOS Praha, oddíl B, vložka 13928

IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Účet: 5518590001/5500
IBAN: CZ85 5500 0000 0055 1859 0001
SWIFT: RZBCCZPP

Příjemce:

Datum vystavení: 31.05.2019
Datum splatnosti: 01.07.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.05.2019
Způsob úhrady: převodním příkazem

Položka	(ceny v Kč) Jednotková cena bez DPH	Množství	Bez daně	Daň	Celkem s DPH	DPH
Fakturuje dle objednávky 3422/o018/JUD_19/generální klíč						
Dodání a montáž systému generálního klíče	62 300,00	1,000	62 300,00	0,00	62 300,00	21%*
Akce: ZŠ Praha-Čakovice						
Příloha: položkový rozpis, předávací protokol, objednávka						

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
RPDP+0%	62 300,00	0,00	62 300,00
Celkem	62 300,00	0,00	62 300,00

Celkem k úhradě

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

62 300,00 Kč

EG-LINE a.s.
Nádražní 280/62
150 00 Praha 5
tel: 251681303, fax: 251910752
IČ: 28233719, DIČ: CZ28233719

Razítko a podpis

"Daň odvede zákazník" ✓

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
Základní			
Snížená			
Druhá snížená			
Nulová			
Celkem			

Doklad vystavil:

Zpracováno v systému Ježek software DUEL

EG-LINE a.s.

Nádražní 62,
150 00, Praha 5
tel. 251 681 303
fax. 251 810 793

cechy@egline.eu
mob.: 602 232 525



jsme ve spojení

Projekt:
PKS STAVBY
ŠKOLA ČAKOVICE

DUŠAN HLOUŠEK

CENOVÁ NABÍDKA

KABA GeGe E-AP 2000/ AP 2000SAS - RC 3/RC4

SYSTEM GENERALNÍHO KLÍČE SGHK

materiál	cena za ks	počet ks	celkem za položku
vložka DZ 27/27		0	0,00
vložka DZ 27/30		0	0,00
vložka DZ 30/30	613	0	0,00
vložka DZ 27/35		49	30 037,00
vložka DZ 30/35		0	0,00
vložka DZ 27/40		0	0,00
vložka DZ 30/40	720	0	0,00
vložka DZ 35/35		7	5 040,00
vložka DZ 27/45		0	0,00
vložka DZ 30/45	785	0	0,00
vložka DZ 35/40		13	10 205,00
vložka DZ 30/50		7	5 971,00
vložka DZ 35/45	853	0	0,00
vložka DZ 40/40		0	0,00
vložka DZ 40/45		0	0,00
vložka DZ 27/55	918	0	0,00
vložka DZ 35/50		2	1 836,00
vložka DZ 30/60		0	0,00
vložka DZ 35/55	985	0	0,00
vložka DZ 40/50		0	0,00
vložka DZ 45/45		0	0,00
vložka DZ 35/60		4	4 204,00
vložka DZ 30/65	1051	0	0,00
vložka DZ 40/55		0	0,00
vložka DZ 45/50		0	0,00
vložka DZ 50/50		5	5 595,00
vložka DZ 40/60		0	0,00
vložka DZ 45/55	1119	0	0,00
vložka DZ 35/65		0	0,00
vložka DZ 30/70		0	0,00
Visací zámek Pluto	631	0	0,00
Půlvložka +27	522	2	1 044,00
Půlvložka +30	555	0	0,00
Půlvložka +35	592	0	0,00
knořlík KDZ	153	8	1 224,00
klíč	105	65	6 825,00
montáž	180	89	16 020,00
doprava (10Kč/km)	500	2	1 000,00
konzultace			zdarma
vypracování uzamykacího plánu			zdarma
zaměření vložek k systému			zdarma
Celkem			89 001,00
Sleva na materiál ..%	30%		26 701,00
CELKEM (bez 21% DPH)			62 300 Kč

Gege systém E-AP 2000 je chráněn udělenou licencí KABA
Certifikát RC.3/RC.4

Certifikát NBÚ

Ochrana klíče, výroba pouze u výrobce EGLINE


Zvláštní ochrana proti SG metodě

Zvláštní ochrana proti nezákonnému kopírování klíče

Ochrana proti vyhmatání

Ochrana proti odvrtání

datum: čtvrtek 16. květen 2019



30.5.2019

Hloušek
[Signature]

[Signature]

4. Vybavení výtahu novými funkcemi nad rámec projektu, výběry atypických barev architektem

Na základě požadavku objednatele a doporučení dodavatele výtahu byl vznesen požadavek na další funkce výtahu, které přinesou uživatelské zkomfortnění, jedná se zejména o možnost okamžitého zamknutí/odemknutí funkcí výtahu (použití např. při rodičovských schůzkách), používat výtah jen přes čipové karty (omezení užívání výtahu dětmi). A v rámci jednotného sladění barevnosti školy byl požadavek na atypickou barvu všech dveří výtahu, rozvaděče a hydrantových skříní. Požadavek zanesen v zápisu z KD 18, bod 12/2.

47 860,96

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní cena zhotovitele	koordináční přírůžka	cena celkem
1	K	21x Fa 1192040848	venkovní tablice pro odemknutí a ovládní výtahu	ks	4,00	5990,00	23 760,00	13,20%	26 886,32
2	K	21x Fa 1192040849	čip pro odemknutí výtahu	ks	11,00	150,00	1 650,00	13,20%	1 867,80
3	K	21x Fa 1192040850	spínač výtahu pro vypínání ostrinův přes čip	ks	1,00	3870,00	3 870,00	13,20%	4 380,84
4	K	21x Fa 1192040843	změna barvy dveří výtahu ve zelenou s výhledkou	ks	4,00	4000,00	12 000,00	13,20%	13 584,00
5	K	21x Fa 1192040843	změna barvy dveří výtahového rozvaděče	ks	1,00	1000,00	1 000,00	13,20%	1 132,00



Výtahy, eskalátory a chodníky

MILYSKA

1971.
- 5 - 06 - 2019

1192090843

MP moving people

MP LIFTS s.r.o.
Pražská 18/1279
10200 PRAHA
+420 267 219 304
cz.info@mplifts.com
mplifts.cz
IČ: 25340638
DIČ: CZ25340638

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1921000058 ✓

Korespondenční adresa

Datum vystavení 31/05/2019
Datum uskutečnění plnění 31/05/2019 2

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
59101 Žďár nad Sázavou

ODBÉRATEL

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38 ✓
59101 Žďár nad Sázavou
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059 ✓

Popis položky	Množství	Cena za MJ	Sleva	Cena	DPH%	DPH	Celkem Kč
Fakturuje vám montáž výtahu dle SoD: 3422/009/JUD/18 ✓ z. č. 1001/00000042 - ZŠ E.Beneše - Čakovice Praha 9							
Po předání a převzetí díla	1,00	548.000,00	0,00	548.000,00	21,00	0,00	548.000,00
Po dokončení instalace - vícepráce dle dodatku č.1	1,00	42.280,00	0,00	42.280,00	21,00	0,00	42.280,00
Odečtena záloha z fa 1821000004 po uzavření sml. 137 000,- Kč							
K úhradě 453 280,- Kč ✓							

Daň odvede zákazník ✓

Forma úhrady: BANKOVNÍ PŘEVOD 30 DNI

Datum splatnosti: 30/06/19 : 590.280,00

Číslo účtu: 372680123 | 0300 Variabilní symbol: 1921000058

Rekapitulace DPH v Kč	Měna CZK	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
21% PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST		590.280,00	21,00		590.280,00
		590.280,00			590.280,00

Dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, §29 Náležitosti daňového dokladu, je faktura platná i bez podpisu a razítka.
Sídlo společnosti: MP LIFTS s.r.o., Křížkova 2987/70b, Brno - Královo Pole, 61200
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27304

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši asmluvní pokutu (byla-li sjednána).



svět je připojen online,
až se výtahy také

MPConnect

PKS | stavby *DÍLČÍ* KONEČNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

přehled o finančním čerpání smlouvy

sledované období : 05 / 2019

protokol pořadové číslo: 2

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sázavou
 IČ: 46980059 DIČ: CZ46980059

MP Lifts s.r.o.
 Sokolovská 325/140
 186 00 Praha 8
 IČ: 28364121 DIČ: CZ28364121

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY:

číslo smlouvy / objednávky	cena díla bez DPH
SoD č. 3422/009/JUD/18	548 000,00 Kč
Dodatek č. 1	42 280,00 Kč
neprovedené práce - odpočty	
celkem	590 280,00 Kč


průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla:


za období	fakturováno bez DPH	za období	fakturováno bez DPH	za období	fakturováno bez DPH
10 / 2018	137 000,00 Kč				
05 / 2019	453 280,00 Kč				
fakturováno celkem:	590 280,00 Kč	zbývá k fakturaci:	0 Kč		

PROHLÁŠENÍ

Pro účely určení zdanitelného plnění se den podpisu protokolu považuje za den předání a převzetí dílčího plnění. Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací, dodávek a služeb" odsouhlasený oběma stranami.


za objednatele převzal :


jméno, funkce: Ing. Jan Vrbický datum: 30.05.2019 podpis: 

jméno, funkce: Ing. Kryštof Mikyska datum: 30.05.2019 podpis: 

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sáz.
 DIČ: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC

za zhotovitele předal :

jméno, funkce: Ing. Tomáš Teichmann datum: 30.05.2019 podpis: 

jméno, funkce: datum: podpis: 

MP Lifts s.r.o.
 Pražská 18
 102 00, Praha
 IČ: 253 40 638
 www.mplifts.cz - 1

* nehodí se škrtněte

Protokol o převímce subdodávky

Smlouva o dílo č.: 3422/009/JUD/18

Zhotovitel: **MP Lifts s.r.o Křížíkova 2987/70 b, 612 00 Brno**

Objednatel - převímající: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou

Stavba: Dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha - Čakovice

Datum převzetí: **30.5.2019**

Název stavebního díla (subdodávky): **Montáž výtahu**

Popis: kompletní dodávka a montáž výtahu

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody: Drobné změny vyvolané požadavky investora, které jsou zachyceny v DSPS

Soupis nedodělků a vad:

- Poškrábané panely kabiny = nutná oprava případně výměna panelu
- Po vyčištění budovy finální promazání a vyčištění výtahu
- Oprava upevnění dvírek rozvaděče

Dodatečně požadované práce:

Nejsou

Předávané doklady:

Viz. seznam předané dokumentace

Záruční doba (konečné datum):

- záruční doba se řídí SoD


Vyjádření účastníků řízení k jakosti předání díla:


Standardní provedení

Číslo : konečná fakturace 590 280,00 Kč. Zbývá vyfakturovat 0 Kč

-V případě požadavku uživatele na další dokladovou část, budou tyto doklady dodány do 3 dnů od vyzvání objednatelem.

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo (subdodávku) v plném rozsahu.

	jméno a příjmení	funkce	odpisy
Zástupci zhotovitele:	Ing. Tomáš Teichmann	vedoucí pobočky	 MP LIFTS s.r.o. Pražská 18 102 00, Praha IČ: 253 40 638 www.mplifts.cz -1-

Zástupci objednatele:	Ing. Jan Vrbický Kryštof Mikyska	vedoucí projektu stavbyvedoucí	 PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sáz. DIČ: CZ46980059 CZECH REPUBLIC
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Ostatní účastníci řízení: nejsou

Součástí protokolu není *Soupis nedodělků, vad*

Součástí protokolu není *Seznam předávaných dokladů*

Rozdělovník: 1x zhotovitel
1x objednatel

V Čakovicích
dne: 30.5.2019

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
Žďár n. Sázavou

30.05.2019

Věc: Soupis provedených prací na z.č. 1811042 ŽŠ Čakovice Praha 9, Jizerská ul.


Provedené práce ke dni 30.05.2019:

Montáž výtahu dle SoD

- Montáž mechanických komponentů
- Montáž elektroniky a elektroinstalace
- Zkoušky a ověření shody

Cena za provedené práce:

453 280 Kč bez DPH



Ing. Tomáš Teichmann
Vedoucí pobočky Praha
Zhotovitel

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: C246980059
CZECH REPUBLIC

Ing. Kryštof Mikyska
stavbyvedoucí PKS stavby
objednatel



mp moving people

MP LIFTS s.r.o.
Pražská 18/1279, 102 00 Praha 10

cz.info@mplifts.com
www.mplifts.cz

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL TECHNICKÉ DOKUMENTACE


Objednatel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sáz.
Adresa zařízení : ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 816, Praha 9
Typ zařízení Osobní trakční výtah MO GO! Evolution
Číslo zakázky: 1811042
Číslo SoD: 3422/009/JUD/18
Datum: 17.5.2019


Seznam technické dokumentace:


1	Technická zpráva	4x
2	Dispoziční výkres zařízení	4x
3	Statický výpočet	4x
4	Elektrické schéma zapojení	4x
5	Soubor certifikátů bezpečnostních komponentů	4x
6	Certifikát ocelového lana	4x
7	Osvědčení o požární odolnosti šachetních dveří	4x
8	Uživatelský manuál	4x
9	Návod na vyproštění	4x
10	Návod na údržbu	4x
11	Mazací plán	4x
12	Dokumentace na CD	4x
13	Kniha výtahu*	1x
14	Kniha odborných prohlídek (OP)	1x
15	Kniha provozních prohlídek (PP)	1x

* bude předána po ověření shody

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC


MP LIFTS s.r.o.
Pražská 18
102 00, Praha
IČ: 253 40 638
www.mplifts.cz


Za objednatele

1x PŘEVZAL KNihu VÝTAHU ELEKTROF. NIKYSKA 30.5.2019


DODATEK číslo 1

ke Smlouvě o dílo číslo 3422/009/JUD/18, jež byla uzavřena dne 20.6.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Smlouva o dílo“)

1. Smluvní strany**1.1. OBJEDNATEL :**

PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 01

tel.: 566 697 111

fax: 566 697 390

IČO: 46980059

DIČ : CZ46980059

Bankovní spojení : GE Money Bank, a.s., č. ú. 175972792/0600

Zastupuje: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva a Ing. Jaroslav Kladiva – pověřený člen představenstva

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat technický náměstek Ing. Jaroslav Venhauer nebo výrobní náměstek Ing. Milan Veselý.

Ve věcech předání a převzetí díla a při vlastní realizaci díla zastupuje: vedoucí projektu Ing. Jan Vrbický mob. 724 315 175 a pověřený stavbyvedoucí Ing. Mikyska Kryštof mob. 601 078 428

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dnem 2. 11. 1992, v oddílu B., vložka 930.

1.2. ZHOTOVITEL :

MP LIFTS s.r.o. se sídlem Křižíkova 2987/70 b, 612 00 Brno

Pobočka PRAHA: Pražská 1279/18 102 000 Praha 10

IČO: 25340638

DIČ : CZ25340638

Bankovní spojení: ČSOB

č. ú. 372680123/0300

Zastoupená vedoucím pobočky na základě plné moci jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Teichmann, tel. 733 699 651, teichmann@mplifts.com

Ve věcech technických je oprávněn jednat a řízení stavby vést: Miroslav Vidlák, tel. 735 171 238, mv@mplifts.com

Ve věcech vlastní realizace a řízení díla v místě plnění dle této smlouvy, včetně vedení povinné a dohodnuté dokumentace je pověřen Miroslav Vidlák, tel. 735 171 238, mv@mplifts.com. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 27304.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

2. Předmět dodatku

2.1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění výše uvedené Smlouvy o dílo.

Do Článku 3. (Předmět plnění) se doplňuje:

Vícepráce – zkomfortnění a doplnění vybavení výtahu dle požadavků investora nad rámec PD. Soupis viz.. příložená cenová nabídka.

2.3. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně ceny plnění díla. V Článku 6. (Cena plnění), odst. 6.1., se stávající níže uvedený text ve znění:

Cena plnění bez DPH	548 000,- Kč
odpočet za zařízení staveniště (dle 6.2 OP 1% z ceny díla)	- 0,- Kč
Celková cena plnění bez DPH	<u>548 000,- Kč</u>

Cena byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele a je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla této SoD. Cenová nabídka je Přílohou č. 4 této SoD.

ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.2 a 3 této smlouvy uhradí zhotoviteli maximální smluvní cenu ve výši:

Cena plnění bez DPH dle SoD č. 3419/009/JUD/18	548 000,- Kč
Cena plnění bez DPH dle dodatku č.1	42 280,- Kč
Odpočet za zařízení staveniště (dle 6.2. OP)	0,- Kč
Celková cena plnění bez DPH	<u>590 280,- Kč</u>

Cena byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele (Příloha SoD č. 4), cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 1 Dodatku č. 1a je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla této SoD.

2.4. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel také 2 vyhotovení dodatku.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prostí jakéhokoli omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8.11.2018

Za objednatele PKS stavby a.s.:



Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980959
CZECH REPUBLIC



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Za zhotovitele MP LIFTS s.r.o.



Ing. Tomáš Teichmann
vedoucí pobočky MP LIFTS

MP LIFTS s.r.o.
Pražská 18
102 00, Praha
IČ: 253 40 638
www.mp-lifts.cz

Vybavení školy nad rámec projektu (zkomfortnění)

<i>č.pol.</i>	<i>položka</i>	<i>množství</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
2.	Záměna barvy dveří výtahové šachty na atypickou	4,00	ks	3000,00	12 000,00
3.	Změna barvy dveří výtahového rozvaděče	1,00	ks	1000,00	1 000,00
4.	Venkovní tablo pro odemknutí a ovládání výtahu	4,00	ks	5940,00	23 760,00
5.	Čip pro odemknutí výtahu	11,00	ks	150,00	1 650,00
6.	Spínač pro vypínání přístupů přes čip	1,00	kpl	3870,00	3 870,00

42 280,00

5. Barevné malby

V rámci jednotného řešení barev a sladění barevnosti interiérů byl vznesen požadavek ve vybraných třídách na barevné vymalování některých stěn. Požadavek zanesen v zápisu z KD 36 (bod 53/1).

19 198,72 Kč

č. ref.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	cena celkem
1	K	78415921100	Barevná malba Hiltihs Forte oteruvzdorná - Granit 40, ve zaskrytí a olepení	m ²	163,20	106,00	17 502,72
2	K	78415921100	Barevná malba Hiltihs Forte oteruvzdorná - Viola 90, ve zaskrytí a olepení	m ²	16,000	106,00	1 696,00

6. Dodávka a montáž pohonu dvoukřídlové brány + posílení sloupů na 80x80mm

Na základě požadavku investora a ředitelky mateřské školy byla změněna vjezdová brána z ruční na automatickou s elektrickým pohonem, což bude komfortnější pro zásobování mateřské školy. Požadavek vznesen na KD 45, bod 3/1.

45 066,62 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinací přírůstek	cena celkem
1	K	1192040974	Dodávka a montáž pohonu dvoukřídlové brány + posílení sloupů brány na jeřík 80x80	Kpl	1,00	31 897,00	31 897,00	13,32%	36 145,68
2	M	3457114708	Trubka kabelová chráňička KOPOTEX-K-09110	m	25,00	42,40	1 060,00	0,00%	1 060,00
3	K	230019101800	Uložení elektrické ve výškové PE-11DK4 2m	m	25,00	75,90	882,50	0,00%	1 982,50
4	K	1102	ČSKY-D 8x1,5	m	50,00	23,15	1 057,50	0,00%	1 057,50
5	K	181209102	Nádobení jam z železným nebo převýšením náradie v hĺbkou 120cm v horných 1,5	m3	2,45	836,00	2 048,20	0,00%	2 048,20
6	K	191203109	Příplatek za hĺbkost u nádobení jam z železným nebo převýšením náradie v hĺbkou 1,5	m3	2,46	152,00	373,92	0,00%	373,92
7	K	998018002	Převýšení terénu pro budovy v od 32 m	m3	3,83	1 280,00	2 373,90	0,00%	2 373,90
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet, ryh nebo kolem objektů sypáním se zhlínáním	m3	2,460	50,78	124,92	0,00%	124,92

Svět bran s.r.o.

Dodávatel:

17-06-2019

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100048

Variabilní symbol: 190100048
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 3422/022/JUD/18 ze dne: 19.11.2018

Svět bran s.r.o.
Mírovka 86
580 01 Havlíčkův Brod 1

IČ: 03514099
DIČ: CZ03514099
Telefon: 569 438 138
Mobil: 606 545 910
Fax: 723 818 367
E-mail: obchod@svet-bran.cz
www.svet-bran.cz

Odběratel: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 2111830006 2700

Datum vystavení: 12.06.2019 ✓
Datum splatnosti: 12.07.2019 ✓
Datum uskutečnění plnění: 12.06.2019 ✓
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
ZŠ Čakovice						
kompletní dodávka a montáž oplocení, bran a železných - ZŠ Čakovice, Jizerská ul. Praha	1 kom	215 969,13		215 969,13 0%	0,00	215 969,13
Součet položek				215 969,13	0,00	215 969,13
CELKEM K ÚHRADĚ						215 969,13

Daň odvede zákazník


Vystavil: Květoslava Adamcová
obchod@svet-bran.cz

Svět bran s.r.o.

Mírovka 86, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 03514099, DIČ: CZ03514099
Tel: 569 438 138, obchod@svet-bran.cz

Firma je zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 34231.

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodávání v odpočítané, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+P

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
215 969,13	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal

Razítko:

Ekonomický a právní oddělení POHODA

Svět bran s.r.o.Zápis o předání a převzetí stavby
poddodávka

Strana 1 (celkem 2)

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí
podle zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel

Zhotovitel: Svět bran s.r.o., Mírovka 86, 580 01 Havlíčkův Brod

Objednatel: PKS stavby, a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zplnomocnění zástupci:

Jména:

Funkce:

Zhotovitele:

Roman Adamec

Jednatel společnosti Svět bran s.r.o.

Objednatel:

Ing. Jan Vrbický

vedoucí projektu mob. 724 315 175

Ostatní účastníci řízení:

Dušan Hloušek

Stavbyvedoucí

Poddodavatelé: -----

Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisu ve stavebním deníku, provedli zhora uvedení zástupci převjímací řízení.

Název stavby: „ Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha Čakovice, vč. úpravy okolí “

Místo: Praha-Čakovice

Kraj: Pražský

Smlouva / Objednávka

Dodatek č. /

SMLOUVA O DÍLO číslo:

3422/022/JUD/18_oplocení

Základní rozměry a technický popis: kompletní dodávky a montáže oplocení, bran a branek, v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace specifikované v bodě 3.1. této smlouvy

Konečné převzetí: ANO

Rozpočtová hodnota Objektu 197 842,00 Kč bez DPH	Hodnota předávaného objektu v rozsahu skutečně provedených prací bude vyfakturována dílčí fakturou podle smlouvy.
MĚNĚPRÁCE: 13 450,50 Kč bez DPH	Zemní práce + výkop základu pro samonosnou bránu, dodávka betonu.
VÍCEPRÁCE: 31 897,00 Kč bez DPH	Dodávka a montáž pohonu dvoukřídlé brány + navýšení sloupů bran na jeřk 80x80mm dle CN M 0072 19 ze dne 01. 04. 2019

7. Lajnování v tělocvičně

Na základě požadavku investora a dle schváleného náčrtu ředitelem školy bylo naceněno lajnování tělocvičny pro následující sporty - basketbal, volejbal, nohejbal. Požadavek zanesen v KD 40, bod 33/1.

16 576,13 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinace/přírůbka	cena celkem
1	R	Viz Fa 1192041032	lajnování čar v tělocvičně Obvod TV: $14 \times 32,2$ (prolože 0,5 m od stěn mají být obvodové čáry tak: $13+13+22,2+22,2=70,4$ bm hrušky: $(4,9+5,8+5,8) \cdot 2=33$ bm Kruhy: celkem: 30,31 bm Oblouky na trojkový od: $21,3 \cdot 2$ (ale není to celý kruh tak z každého minus 2 m oca)= 38,6 bm Kruhy: celkem: 30,31 bm Basketbal celkem: $70,4+33+30,31+38,6=172,31$ bm Oblouky na trojkový od: $21,3 \cdot 2$ (ale není to celý kruh tak z každého minus 2 m oca)= 38,6 bm volejbal: 81 bm	7	238	58,00 Kč	13 804,00	13,20%	15 626,13
2		045002000	Kompletní a koordinace činností	Kč	1,00	950,00	0,00	0,00%	950,00

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

22-05-2019
1612

19204032

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1920/00275

Dodavatel:

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Nová Ves 35
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

V ml. v. n. n.
26.11.2018
3.ub. d. d. d. 100

IČ: 28570987
DIČ: CZ28570987
Telefon: 595532755
Mobil: 733550911
E-mail: klegova@gsport.cz
www.gsport.cz

Variabilní symbol: 192000275
Konstantní symbol:
Objednávka č.: 910/2018 ze dne:

Odběratel: IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

107-1508630227 | 0100



Datum vystavení:

16.05.2019

Datum splatnosti:

15.06.2019

Datum uskutečnění plnění:

15.05.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

SMLOUVA O DÍLO Č. 3422/036/JUD/18, Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerské, Praha Čakovice, vč. úpravy okolí

Montáž a kompletní dodávka sportovní palubové podlahy VLD	317,52	1 840,00	584 236,80	21%	0,00	584 236,80
Odpočet za zařízení staveniště	1	-2 000,00	-2 000,00	21%	0,00	-2 000,00
Lajnování	238	58,00	13 804,00	21%	0,00	13 804,00
Součet položek			596 040,80		0,00	596 040,80
Zaokrouhlení						0,20
CELKEM K ÚHRADĚ						596 041,00


Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle par. 92e zákona č. 235/04 Sb. Daň odvede zákazník v základní sazbě.

Vystavil: Veronika Klegová

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant n. O.
IČO: 285 70 987 DIČ: CZ28570987
www.gsport.cz Tel.: 595 532 755

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 32578

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. Při nedodržení termínu splatnosti faktury, se odběratel zavazuje uhradit nad rámec sjednané ceny – smluvní pokuty ve výši 20% z dlužné částky. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme úrok z prodlení 0,05% denně. Byla provedena odběratelem kontrola rozměrů a kompletnosti dodávky.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,20	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
596 040,80	21%	0,00	596 040,80


Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

596 040,80

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



NEROVNĚJŠÍ ÚSTŘEDNĚ

ROZKRYTÍ

Fasádní obklad

Fasádní obklad

Fasádní obklad

Okapy odvodně z balkonů, střeš. úniků a
Hydrantů odvodně

Fasádní obklad

Fasádní obklad

Fasádní obklad

Fasádní obklad

Fasádní obklad

Fasádní obklad



8. Samostatná větev EZS do výměnkové stanice

ZL reflektuje požadavek správy majetku městské části na doplnění samostatné větve (segmentu) EZS do výměnkové stanice. Součástí bude samostatně separátní ovládání EZS, tedy doplnění klávesnice.

17 055,20 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordinace přírůžka	cena celkem
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS									
1	K	302	LCD klávesnice - programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvourádkovým displejem a podsvícením; se zobrazováním všech zón	ks	1,000	3 155,76	0,00	0,00	3 155,76
2	K	303	PIR detektor - standardní duální infradetektor pro montáž do rohu či na zeď; vysoká odolnost proti krádeži; inteligentní vyhodnocování a zpracování signálu; teplotní kompenzace; automatický čítací pádu; detektor je navíc odolný proti malým zvířatům	ks	1,000	975,05	0,00	0,00	975,05
3	K	304	Propojovací krabice; 16 x 2 šroubovací svorky do krabice KUBA	ks	1,000	245,00	0,00	0,00	245,00
4	K	viz ZL21 dodavatele	napájecí zdroj - napájení spárnyce	ks	1,000	4630,00	4630,00	13,20%	5 241,16
5	K	viz ZL21 dodavatele	akumulátor (2V/18Ah)	ks	1,000	1725,00	1725,00	13,20%	1 957,23
6	K	viz ZL21 dodavatele	kabel RVUTP 5x	m	30,000	22,18	665,50	13,20%	762,20
7	K	viz ZL21 dodavatele	programovací a ovládací systém	kpl	1,000	1200,00	1200,00	13,20%	1 368,40
Průslušenství									
8	K	viz ZL21 dodavatele	průmysl. instalační materiál; trubkování; povrchové rozvody	kpl	1,000	1250,00	1250,00	13,20%	1 415,00
9	K	viz ZL21 dodavatele	doplnění vývedí S1L do rozveděcí říze	ks	1,000	450,00	450,00	13,20%	524,68
Ostatní									
10	K	viz ZL21 dodavatele	Revize, koordinace	kpl	1,000	450,00	450,00	13,20%	509,40
11	K	viz ZL21 dodavatele	dokumentace, průběžného provedení	kpl	1,000	210,00	210,00	13,20%	237,72

Samostatná větev EZS do VS

Akce:

ZŠ Čakovice

Zadání:

požadavek INV

rekapitulace

Položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
SLABOPROUD	15 737 Kč	3 305 Kč	19 042 Kč
Cena celkem	15 737 Kč	3 305 Kč	19 042 Kč

Poznámka:

ZL reflektuje požadavek investora na doplnění samostatné větve (segmentu) EZS do výměňkové stanice. Součástí bude samostatné separátní ovládání EZS, tedy doplnění klávesnice.

vypracoval : Lucie Plišková
tel. : +420 725 584 884
mob. : +420 702 009 873
e-mail : l.pliskova@cobap.cz

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS				
LCD klávesnice - programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvourádkovým displejem a podsvícením, se zobrazováním všech zón	ks	1,000	3 140	3 140
PIR detektor - standardní duální infradetektor pro montáž do rohu i na zeď. Vysoká odolnost proti RF rušení, inteligentní vyhodnocování a zpracování signálu, teplotní kompenzace, automatický čítač pulsů, detektor je navíc odolný proti malým zvířatům	ks	1,000	1 057	1 057
Propojovací krabice, 16•2 šroubovací svorky do krabice KU68	ks	1,000	252	252
Napájecí zdroj - posílení sběrnice	ks	1,000	4 630	4 630
Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	1 729	1 729
Kabel F/UTP 5e	m	50,000	17	863
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,000	23	467
Programování a nastavení systému	kpl	1,000	1 200	1 200
Příslušenství				
Drobný instalační materiál, trubkování, povrchové rozvody	kpl	1,000	1 250	1 250
Doplnění vývodů SIL do rozvaděče R-VS	kpl	1,000	490	490
Ostatní				
Revize, koordinace	kpl	1,000	450	450
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	210	210
				15 737

9. **Doplnění zásuvek SIL do recepce a osvětlená nástěnka**

ZL reflektuje požadavek Investora na doplnění zásuvek 3x SIL do zázemí recepce, 1x pro ledničku a 2x pro MW a varnou konvici, toto doplnění vychází z dopracování projektu Interiéru. Děle ZL doplňuje napájení venkovní osvětlené nástěnky na soumrakový spínač. Požadavek zanesen do KD 39 a KD 44, v bodech 33/1 a 41/3.

8 360,74 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordináční přírůžka	cena celkem
Rozvaděče									
1	K	218	Objektový rozvaděč RHE/NE - 2x doplnění vývodu, samostatný chránič	kpl	1,000	2 130,00	2 130,00	0,00%	2 130,00
Kabely a vodiče									
2	K	104	ČVKY-J 3x2,5	m	90,000	26,81	2 412,90	0,00%	2 412,90
3	K	103	ČVKY-J 3x1,5	m	10,000	22,18	221,80	0,00%	221,80
Spínací přístroje, zásuvky - vč. rámečku a krytu (design dle výběru investora)									
4	K	203	Zásuvka 16A/230V, jednofázová, vč. příslušenství a krytu	kpl	3,000	174,06	522,18	0,00%	522,18
Příslušenství									
5	K	506	Krabice přístrojová, příp. kabelová výrobka pro montáž do mohutnějších konstrukcí (svítidla, spínače, zásuvky, vč. nezbytného příslušenství)	kpl	3,000	34,95	104,85	0,00%	104,85
6	K	509	Rámeček 2-fázový	kpl	1,000	14,88	14,88	0,00%	14,88
7	K	510	Rámeček 2-fázový	kpl	1,000	26,21	26,21	0,00%	26,21
Ostatní									
8	K	9720	Instalace	kpl	1,000	250,00	250,00	13,20%	283,00
9	K	9720	Instalace	kpl	1,000	221,00	221,00	13,20%	253,76
10	K	9740	Instalace	kpl	20,000	107,00	2 140,00	0,00%	2 140,00

Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Rozvaděče				
Objektový rozvaděč "RH.1NP" - 2x doplnění vývodu, samostatný chránič				
Kabely a vodiče	kpl	1,000	2 130	2 130
CYKY-J 3x2,5				
CYKY-J 3x1,5	m	90,000	30	2 699
Spínací přístroje, zásuvky - vč. rámečku a krytu (design dle výběru investora)	m	10,000	24	238
Zásuvka 16A/230V, jednonásobná, vč. příslušenství a krytu				
Příslušenství	kpl	3,000	190	569
Krabice přístrojová, příp. kabelová vývodka pro montáž do monolitických konstrukcí (svítidla, spínače, zásuvky), vč. nezbytného příslušenství				
Rámeček 1-násobný	kpl	3,000	39	117
Rámeček 2-násobný	kpl	1,000	14	14
Ostatní	kpl	1,000	28	28
Testy, revize				
Drobný instalační materiál	kpl	1,000	250	250
Stavební přípomoc	kpl	1,000	180	180
	kpl	1,000	750	750
				6 974

Doplnění zásuvek SIL do recepce a osvětlená nástěnka

Akce:
ZŠ Čakovice

Zadání :
 požadavek INV

rekapitulace

Položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
SILNOPROUD	6 974 Kč	1 464 Kč	8 438 Kč
Cena celkem	6 974 Kč	1 464 Kč	8 438 Kč

Poznámka:

ZL reflektuje požadavek investora na doplnění zásuvek 3x SIL do zázemí recepce. 1x pro ledničku a 2x pro MW a varnou konvici. Dále ZL doplňuje napájení venkovní osvětlené nástěnky na soumrakový spínač.

Součástí ZL není zednické zapravení drážek a požární ucpávky.

vypracoval : Lucie Plišková
 tel. : +420 725 584 884
 mob. : +420 702 009 873
 e-mail : l.pliskova@cobap.cz

10. Integrace družinového systému do EKV

ZL reflektuje požadavek investora na doplnění (přípravu) systému EKV pro integraci s družinovým docházkovým systémem školy. Řešení obnáší použití kombinované čtečky EM-Marine/Mifare a drobnou SW úpravu pro poskytnutí dat družinovému SW. Družinový systém není předmětem dodávky. Rozhraní řešení je na rozhraní EKV / družinový systém.

7 476,86

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	přivotní náklady	koordinátní přírůžka	cena celkem
ELEKTRICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV									
1	K	06 2127 0004	Nabýjení čtečky se kombinovanou čtečkou z LR na EM-Marine/Mifare	Kpl	1,000	3 120,00	3 120,00	13,20%	3 531,84
2	K	06 2127 0004	Kabel H 0173 3x	m	25,000	17,00	425,00	13,20%	481,10
3	K	06 2127 0004	Programování a nastavení systému	Kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	13,20%	1 811,20
Ostatní									
4	K	06 2127 0004	Koordinace	Kpl	1,000	1 280,00	1 280,00	13,20%	1 415,00
5	K	06 2127 0004	Dokumentace skutečného provedení	Kpl	1,000	210,00	210,00	13,20%	237,72

Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
ELEKTRICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV				
navýšení ceny za kombinovanou čtečku z EM na EM-Marine/Mifare				
Kábel F/UTP 5e	kpl	1,000	3 120	3 120
Programování a nastavení systému	m	25,000	17	431
Ostatní	kpl	1,000	1 600	1 600
Koordinace				
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 250	1 250
	kpl	1,000	210	210
				6 611

Integrace družinového systému do EKVAkce:
ZŠ ČakoviceZadání :
požadavek INV

rekapitulace

Položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
SLABOPROUD	6 611 Kč	1 388 Kč	8 000 Kč
Gena celkem	6 611 Kč	1 388 Kč	8 000 Kč

Poznámka:

ZL reflektuje požadavek investora na doplnění (přípravu) systému EKV pro integraci s družinovým docházkovým systémem školy. Řešení obnáší použití kombinované čtečky EM-Marine/Mifare a drobnou SW úpravu pro poskytnutí dat družinovému SW. Družinový systém není předmětem dodávky. Rozhraní řešení je na rozhraní EKV / družinový systém.

vypracoval : Lucie Plíšková
tel. : +420 725 584 884
mob. : +420 702 009 873
e-mail : l.pliskova@cobap.cz