


ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ


Evidenční číslo	ZL č. 07	Datum	15. 5. 2019
Etapa	I.	Stavební objekt	VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ – Dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha – Čakovice, včetně úpravy okolí


Smlouva o dílo ze dne 2.5.2018 („SOD“) č. 151/18 a 3105/2017	
Objednatel	ÚMČ Praha - Čakovice se sídlem Nám. 25.března 121, 196 01 Praha Čakovice, IČ: 00231291
Zhotovitel	PKS stavby a.s. se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Odečty a přípočty dle skutečného rozsahu provedených prací				
Cena	Navýšení o částku -3.860,94 Kč bez DPH				
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	ANO	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	ANO	NE
Popis změny	Na základě požadavku objednatele byly odečteny a přičteny práce, dle skutečného rozsahu provedených prací. Podrobně je rozepsáno v příložené rekapitulaci a rozpočtu				

Počet příloh	2
Seznam příloh	1. ocenění změny; 2. doložení prvotní ceny zhotovitele

STANOVISKO TDI					
Oprávněná osoba	Ing. Josef Dytrch	Podpis		Datum	

STANOVISKO ZHOTOVITELE					
Oprávněná osoba	Ing. Jan Vrbický	Podpis		Datum	

STANOVISKO PROJEKTANTA					
Oprávněná osoba	Ing. Dagmar Selicharová	Podpis		Datum	

REKAPITULACE VČ. ZDŮVODNĚNÍ

1.	Opláštění ocelových sloupů	-220 111,17	bez DPH
	V rámci autorského dozoru bylo hlavním architektem rozhodnuto, že klempířská oplechování vnitřních sloupů bude nahrazeno polyuretanovým nátěrem, který bude lépe barevně a materiálově korespondovat s okolními konstrukcemi, zapsáno v zápise z KD 25 bod 12/2		
2.	Změna zábradlí schodiště	135 011,99	bez DPH
	V rámci autorského dozoru byl hlavním architektem vznesen požadavek na změnu zábradlí hlavního schodiště, přičemž parametry z PD musí být zachovány. Změna spočívá v změně ocelových vertikálních sloupků za celoplošný obklad natřený PUR nátěrem. Zapsáno v zápise z KD 30, bod 17/1.		
3.	Kapotáž podhledu na severní straně objektu	150 112,60	bez DPH
	Na základě upřesněného detailu dílenské projektové dokumentace a s přihlédnutím k PBŘ bylo rozhodnuto, že podhled na severní straně objektu bude částečně jako KZS a částečně jako deskový. Konstrukce budou přichyceny na OSB deskách, které budou zavěšeny přes speciální rastr do betonové desky.		
4.	Oplechování soklu terasy	32 373,00	bez DPH
	Při provádění bylo rozhodnuto o zvýšení užité hodnoty terasy tím, že se provede oplechování soklu v dolní části atiky.		
5.	Odpočet sušáků na ruce	-177 072,71	bez DPH
	Při vzorkování na kontrolních dnech bylo rozhodnuto, že samonavíjecí sušáky na ruce nabudou předmětem dodávky GD a uživatel si je dodá ve své režii.		
6.	Změna provedení rozvaděče RE	43 407,81	bez DPH
	V rámci sjednocení spárořezů cembritové fasády byl požadavek autorského dozora na změnu provedení rozvaděče RE oproti zadávací PD. Původní RE je projektován šířky 900mm a hloubky 300mm. Tento rozměr však nelze do monolitu a skladby zateplení osadit a je nutno ho nahradit atypickým provedením šířky 50cm do niky v monolitické konstrukci.		
7.	Výšková úprava mezi krčkem a stávajícími objekty	62 633,61	bez DPH
	Při napojování krčku na stávající objekty bylo zjištěno, že výšková úroveň podlahy stávajících objektů je rozdílná, než bylo ve stávajících podkladech. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vybetonování vyrovnávacích schodišť a dveře, které již byly připravené pro montáž, musí být kvůli schodišti nahrazeny za jiné, aby byla dodržena příslušná vyhláška.		
8.	Změna povrchové úpravy u vstupu	40 143,13	bez DPH
	V rámci sjednocení spárořezů cembritové fasády byl požadavek autorského dozora na záměnu kontaktního zateplovacího systému u vstupu na cementotřískové desky v barvě fasády.		
9.	Antireflexní sklo namísto žaluzií ve spojovacím krčku	-83 232,25	bez DPH
	V rámci autorského dozoru bylo hlavním architektem rozhodnuto, že namísto žaluzií na krčku bude namontováno antireflexní sklo, zabraňující oslnění. Zapsáno v KD 30, bod 1/3		
10.	Odpočet dřezů	-8 233,20	bez DPH
	Na základě rozhodnutí objednatele na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že dřezy nebude dodávat stavba, ale budou souhrnnou součástí dodávky Interiéru		
11.	Roleta nad recepcí	21 106,85	bez DPH
	Z důvodu nutnosti uzavření recepcie byl vznesen požadavek na dodávku a montáž systémové rolety, která bude stejného typu jako v sousedních objektech školy. Zázpis v KD č. 41, bod 41/3.		
Celkem ZL č. 7		-3 860,94	bez DPH

Celkové méněpráce	
Celkové vícepráci	
Souhrnná cena	

-2 184 715,04
2 160 854,10
-3 860,94


legenda jednotlivých barev u položek:



Vícepráce, položky dle ÚRS



Vícepráce, položky z původního rozpočtu



Méněpráce, položky z původního rozpočtu



Vícepráce, nové položky

REKAPITULACE

1. Opláštění ocelových sloupů	-220 111,17
2. Změna zábradlí schodiště	135 011,39
3. Kapotáž podhledu na severní straně objektu	150 112,60
4. Oplechování soklu terasy	32 373,00
5. Odpočet sušáků na ruce	-177 072,71
6. Změna provedení rozvaděče RE	43 407,81
7. Výšková úprava mezi krčkem a stávajícími objekty	62 633,61
8. Změna povrchové úpravy u vstupu	40 143,13
9. Antireflexní sklo namísto žaluzií ve spojovacím krčku	-83 232,25
10. Odpočet dřezů	-8 233,20
11. Roleta nad recepcí	21 106,85
CELKEM	-3 860,94

1. Opláštění ocelových sloupů

V rámci autorského dozoru bylo hlavním architektem rozhodnuto, že klempířské oplechování vnitřních sloupů bude nahrazeno polyurstanovým nátěrem, který bude lépe barevně a materiálově korespondovat s okolními konstrukcemi, zapsáno v zápise z KD 25 bod 12/2

-220 111,17 Kč

1	K	764 R02	Montáž opláštění sloupů rš do 650 mm	m	-677,250	317,01	-214 695,00
			<i>Montáž opláštění sloupů rš do 650 mm</i>				
			<i>ocelové sloupky nosné konstrukce, viz tabulka stálky</i>				
			182,69		182,690		
			166,62		166,620		
			35,96		35,960		
			116,62		116,620		
			109,44		109,440		
			6,72		6,720		
			153,16		153,160		
			Součet		677,250		
2	M	at 07	Obklad ocelových sloupů nosné konstrukce	m2	-351,721	3 056,88	-1 075 169,55
			<i>ocelové sloupky nosné konstrukce, viz stavební přílohy a stálky</i>				
			182,69*10,16=0,08*2		07,691		
			166,62*10,16=0,08*2		09,482		
			35,96*10,16=0,08*2		13,306		
			116,62*10,16=0,08*2		47,983		
			109,44*10,16=0,08*2		48,211		
			6,72*10,16=0,08*2		2,419		
			153,16*10,16=0,08*2		32,752		
			Součet		205,844		
			308,88*1,15 (výškové koeficientem mírněvíš)		351,721		
3	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	-1,126	829,94	-934,10
			<i>Přesun hmot pro konstrukce klempířské střešových a hraničních přehozových materiálů vedovaná dleprvní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>				
4	K	784164411	Celoplošné vyrovnání podkladů sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	529,490	130,00	68 839,70
5	K	77851117R00	Stěnové stěrka lit., syst.Skagard 750 Deca EpoCem	m2	529,490	1469,00	777 820,81
6	K	783111726	SDK příčka listů na ochranu volných hran	m	2 837,760	85,50	253 979,52
7	K	711212131R00	Penetrace podkladů nátěrem	m2	529,490	85,30	34 575,70
8	K	764 R02	Montáž opláštění sloupů rš do 650 mm	m	-32,190	317,01	-10 204,55
9	M	at 07	Obklad ocelových sloupů nosné konstrukce	m2	-17,769	3 056,88	-54 317,70

2. Změna zábradlí schodiště

V rámci autorského dozoru byl hlavním architektem vnesen požadavek na změnu zábradlí hlavního schodiště, přičemž parametry z PD musí být zachovány. Změna spočívá v záměně ocelových vertikálních sloupků za celoplošný obklad natřený PUR nátěrem. Zapsáno v zápise z KD 30, bod 17/1.

135 011,39 Kč

1	K	767-Z101a	Montáž a dodávka zábradlí hlavního schodiště včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy, viz výpis zamečnických konstrukcí Z101 - 1HP, 2MP	m	-17,000	6 329,54	-107 602,24
2	K	763164792	Montáž SDK obkladů kovových keř dvojité opláštění	m2	119,725	656,00	78 539,60
3	M	595910710R	Deska sádrokarton knoflík Diamant tl. 12,5 mm	m2	143,670	163,00	23 418,21
4	M	595910711R	Deska sádrokarton knoflík Diamant tl. 15 mm	m2	143,670	199,30	28 662,17
5	M	607 R01	deska kompozitní tl. 8 mm (vysokotlaký laminát HPL)	m2	-42,910	2 385,57	-102 363,71
			<i>osvětlení schodiště jh</i>				
6	K	766423343	Montáž obložení podhledu čítených panelů aglomerovanými přes 1,50 m2	m2	-35,758	596,02	-21 312,34
7	K	766 R01	Dodávka a montáž podkladového roštu pro obložení	m2	-35,758	1 478,49	-52 867,91
8	K	763121911	Zlucování otvorů vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl. do 100 mm s vyztužením profily	ks	66,000	424,00	27 984,00
9	K	784164411	Celoplošné vyrovnání podkladů sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	119,925	130,00	15 590,25
10	K	77851117R00	Stěnové stěrka lit., syst.Skagard 750 Deca EpoCem	m2	119,925	1469,00	176 169,83
11	K	763111726	SDK příčka listů na ochranu volných hran	m	574,958	89,50	51 449,75
12	K	711212131R00	Penetrace podkladů nátěrem	m2	119,725	85,30	7 818,04
13	K	310921101R	Výrobna podhledu z omítky sádrovou stěrku v místnostech podhledu v místnostech	m2	357,758	785,53	9 645,78

3. Kapotáž podhledu na severní straně objektu

Na základě upřesněného detailu dleenské projektové dokumentace a s přihlédnutím k PBŘ bylo rozhodnuto, že podhled na severní straně objektu bude částečně jako KZS a částečně jako deskový. Konstrukce budou přifyceny na OSB deskách, které budou zavěšeny přes speciální rastr do betonové desky.

150 112,60 Kč

1	K	762810046	Základ stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a dráčku šroubovaných na rošt	m2	159,00	429,00	68 211,00
2	K	76585103	Montáž podhledů pomocné konstrukce přístřeškům	m2	159,00	183,00	29 097,00
3	K	89696268	profil omega rastru nosného podhledu sportovních hal P4 lakovaný al 2800mm	m2	210,00	161,00	33 810,00
4	K	31175251R	Pěška zavěšovací 60 x 2,0 x 50m	ks	23,00	69,40	1 586,20
5	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž základu, střešnice a podhledů	m3	126,40	106,00	13 598,40
6	K	013002000	Projektové práce (výrobny, dleenské a dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, případně další dokumentace podle podmínek SOD a Zadávací dokumentace)	kč	1,000	4 000,00	4 000,00

4. Oplechování soklu terasy

Při provádění bylo rozhodnuto o zvýšení užité hodnoty terasy tím, že se provede oplechování soklu v dolní části atiky.

32 373,00 Kč

1	K	764233480R00	Lamování z 77 žn zdi, plochých střeš, rš 900 mm	mb	27,00	1 199,00	32 373,00
---	---	--------------	---	----	-------	----------	-----------

5. Odpočet sušáků na ruce

Při vzorkování na kontrolních dnech bylo rozhodnuto, že samonavíjecí sušáky na ruce nebudou přednímterem dodávky GD a uživatel si je dodá ve své režii.

-177 072,71 Kč

1	K	29	Sušák na ruce samonavíjecí / rolovací látkový	ks	-17,000	10 416,04	-177 072,71
---	---	----	---	----	---------	-----------	-------------

6. Změna provedení rozvaděče RE

V rámci sjednocení spároveží cembritové fasády byl požadavek autorského dozora na změnu provedení rozvaděče RE oproti zadávací PD. Původní RE je projekován šířky 900mm a hloubky 300mm. Tento rozměr však nelze do monolitu a skřídly zateplení osadit a je nutno ho nahradit atypickým provedením šířky 600mm do niky v monolitické konstrukci.

43 407,81

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordináční přírůstek	cena celkem
Přípojka NN									
1	K	2002	Elektronemový rozvaděč, vč. jističů 3x125A před elektronem pro objekt (nepřímé měření) dle rozvodného závodu, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství	kpl	-1,000	10 135,79	-10 135,79	0,00%	-10 135,79
2	K	Viz článek 2.1.1.1	Elektronemový rozvaděč, vč. jističů 3x125A před elektronem pro objekt (nepřímé měření) atypické provedení šířky 600mm a hloubky odpovídající podmínkám přečerpávací vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, provedení schválené státním úřadem zařazení příslušky odběru na PŘE - osazení fakturačního elektronemového měřičem a rozvaděčem	kpl	1,000	47 300,00	47 300,00	18,50%	57 433,60

7. Výšková úprava mezi křídlem a stávajícími objekty, dodávka+montáž nových dveří

Při napojování křídla na stávající objekty bylo zjištěno, že výšková úroveň podlahy stávajících objektů je rozdílná, než bylo ve stávajících podkladech. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vybetonování vyrovnávacích schodišť a dveře, které již byly připravené pro montáž, musí být kvůli schodišti nahrazeny za jiné, aby byla dosažena příslušná vyhláška.

62 633,61 Kč

1	K	434141214	Schodišťový stupeň porobetonový základní v 150 mm s 300 mm světlostí schodiště do 1500 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00		
2	K	612142002	Potázení vnitřních stěn sklovaknitným pleťevem	m2	1,850	96,00	177,60		
3	K	611321145	Výpencementová omítka stuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	1,450	291,00	538,35		
4	K	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	7,830	107,50	2 407,73		
5	K	965048516R00	Příplatek za každý čalší 1 mm broušení bet. povrchu	m2	117,450	53,10	6 236,60		
6	K	969015002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,20	1 230,00	1 476,00		
7	K	627431107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	7,83	809,00	6 334,47		
8	K	627431107	Práce na výškové úpravě podlahy v úrovni 0,000 m (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	m2	7,83	1 077,75	8 428,77		
9	K	627431107	Práce na výškové úpravě podlahy v úrovni 0,000 m (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	m2	7,83	1 077,75	8 428,77		
62 633,61									

8. Změna povrchové úpravy u vstupu

V rámci sjednocení spároveží cembritové fasády byl požadavek autorského dozora na záměnu kontaktního zateplovacího systému u vstupu na cementotřískové desky v barvě fasády.

40 143,13 Kč

1	M	655907660	Deska cementotřísková Celtra Finish fasádní	m2	11,50	2 588,40	29 765,45		
2	K	622273051R	Montáž odvětrávané fasády sání mytovaním na hliníkový rošt s T	m2	5,00	2 494,31	12 471,55		
3	K	622273051R	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo neprostředí	m	5,80	731,41	4 242,38		
4	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení stěn z minerální vlny	m2	5,00	-489,61	-2 448,05		
5	M	631515350	Deska minerální izolace Isovar tl.200mm	m2	5,00	-619,10	-3 096,50		
6	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zmltá omítka 1,5	m2	5,00	-156,60	-792,60		

9. Antireflexní sklo namísto žaluzí

V rámci autorského dozoru bylo hlavním architektem rozhodnuto, že namísto žaluzí na křídlo bude namontováno antireflexní sklo, zabraňující oslnění. Zapsáno v KD 30, bod 1/3

-83 232,25 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordináční přírůstek	cena celkem
1	K	Viz článek 2.1.1.1	Příplatek za antireflexní sklo Sun Guard 5/28, g 0,2	m2	145,16	1 452,00	210 741,32	13,20%	240 247,93
2	M	M10	Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - schody, rozměr cca 3,05 x 2,65 m	kus	-1,000	15 876,04	-15 876,04	0,00%	-15 876,04
3	M	M11	Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 2,32 x 3,01 m	kus	-7,000	13 677,96	-95 745,75	0,00%	-95 745,75
4	M	M12	Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 2,32 x 3,69 m	kus	-7,000	14 613,98	-102 297,83	0,00%	-102 297,83
5	M	M14	Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 1,81 x 3,01 m	kus	-3,000	11 816,03	-35 448,08	0,00%	-35 448,08
6	M	M15	Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 1,81 x 3,69 m	kus	-3,000	12 560,17	-37 680,52	0,00%	-37 680,52
7	M	M16	Venkovní žaluzie dle specifikace v PD včetně ovládacích prvků - rozměr cca 1,81 x 3,3 m	kus	-3,000	12 140,65	-36 421,96	0,00%	-36 421,96

10. Odpočet dřezů

Na základě rozhodnutí objednatele na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že dřezy nebude dodávat stavba, ale budou souhrnnou součástí dodávky Interiéru

-8 233,20 Kč

1	K	21	Kuchyňský dřez, nerezový	ks	-2,000	1 575,99	-3 151,98		
2	K	22	Síťon dřezový, plastový, barva bílá	ks	-2,000	143,45	-296,90		
3	K	23	Dřezový stojánkový pákový baterie: barevnost chrom lesk, včetně 2x rohový ventil	ks	-2,000	2 391,16	-4 782,32		

11. Roleta nad recepcí

Z důvodu nutnosti uzavření recepcí byl vnesen požadavek na dodávku a montáž systémové rolety, která bude stejného typu jako v sousedních objektech školy. Zapsáno v KD č. 41, bod 41/3.

21 106,85 Kč

č. pol.	typ pol.	kód položky	položka	jedn.	množství	jedn.cena	prvotní náklady	koordináční přírůstek	cena celkem
1	M	627431107	Práce na výškové úpravě podlahy v úrovni 0,000 m (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	m2	1,000	70,25	70,25	0,00%	70,25
2	M	627431107	Práce na výškové úpravě podlahy v úrovni 0,000 m (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	m2	1,000	92,79	92,79	0,00%	92,79
3	M	627431107	Práce na výškové úpravě podlahy v úrovni 0,000 m (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	m2	1,000	19 438,70	19 438,70	13,20%	21 938,70
CENA CELKEM -3 860,94									

Celkové méněpráce	-2 164 715,04
Celkové vícepráce	2 160 854,10
Souhrnná cena	-3 860,94 Kč

legenda jednotlivých barev u položek:		Vícepráce, položky dle ÚRS
		Vícepráce, položky z původního rozpočtu
		Méněpráce, položky z původního rozpočtu
		Vícepráce, nové položky

Název ZL :
Změna provedení rozvaděče REAkce:
ZŠ ČakoviceZadání :
požadavek INV

rekapitulace

Položky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
SILNOPROUD - odpočet	- 17 550 Kč -	3 686 Kč -	21 236 Kč
SILNOPROUD - přípočet	47 300 Kč	9 933 Kč	57 233 Kč
Cena celkem	29 750 Kč	6 248 Kč	35 998 Kč

Poznámka:

ZL reflektuje požadavek investora na změnu provedení rozvaděče RE oproti zadávací PD. Původní RE je projektován šířky 900mm a hloubky 300mm. Tento rozměr však nelze do monolitu a skladby zateplení osadit a je nutno ho nahradit atypickým provedením šířky 50cm do niky v monolitické konstrukci.

Součástí dodávky atypického rozvaděče je projednání tohoto řešení s PRE, zajištění souhlasu s provedením, zajištění přihlášky odběru na PRE, osazení elektroměru a plombování rozvaděče, což v původní PD nebylo požadováno.

vypracoval : Lucie Plišková
tel. : +420 725 584 884
mob. : +420 702 009 873
e-mail : l.pliskova@cobap.cz

Popis	Mj.	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přípojka NN				
Elektroměrový rozvaděč, vč. jističů 3x125A před elektroměrem pro objekt (nepřímé měření) dle rozvodného závodu, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství	kpl	-1,000	10 750	-10 750
POZNÁMKA : Dokumentace přípojky vč. připojení objektu, realizace, drobného instalačního materiálu a ostatní náklady (cena dle poskytovatele připojení)	kpl	-1,000	6 800	-6 800
				-17 550

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přípojka NN Elektroměrový rozvaděč, vč. jističů 3x125A před elektroměrem pro objekt (nepřímé měření), atypické provedení šířky 50cm, splňující přípojovací podmínky PREDis, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, projednání schválení atypu na PREDis. Zajištění přihlášky odběru na PRÉ, osazení fakturačního elektroměru, plombování, revize.	kpl	1,000	47 300	47 300
				47 300

Kęty; 27-03-2019r.



Is 1349 2018 Brillo
Praga Fasady

Hutnik Sp. z o.o.
32-650 Kęty
ul. Kościuszki 111
Zakład produkcyjny
Al. Jana Pawła II 10

ADRESAT:
Sz.P. Radan Dittrich
Brillo

OFERTA NUMER: Is 1349 2018 Brillo Praga Fasady
ZAWIERA: dopłata do szyb i folii

Poz.1.

Dopłata do szyb za szybę typu SunGuard SN 51/28

Ilość:
146,16m²

Cena za m²:
1 452,00 Kč

Wartość:
212 224,00 Kč

Poz.2.

Dopłata do szyb za dodatkowe folie Vanceva
610,00 Kč/ 1 folia; 1m²

Ilość:
171,2m²

Cena za m²:
1 220,00 Kč

Wartość:
208 864,00 Kč

RAZEM:

NETTO Kč:

421 088,00Kč

UWAGI:

Dotyczy szyb na obiekt w Pradzie Jizerska.

Wykonał: Łukasz Sternal

Tel. 033 432 24 01
Kom. 533 903 377
e-mail: lsternal@hutnik.com.pl

Hutnik Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty
Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000103822
Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 PLN



18-06-2019

Faktura - daňový doklad č.: FO-0035/19

Datum vystavení 12.06.19
Var. symbol 19060035
KS 0008Datum zd. plnění 12.06.19
Splatno dne 12.07.19
Způsob platby bankovní převod

Dodavatel

Vladimír Vitek, Helios-K
Dukelských hrdinů 25
17000 Praha 7

IČO 41148975

DIČ CZ5611111154

tel. 222 745 822

mobil 724 331 042

e-mail praha@helios-k.cz

internet www.helios-k.cz

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou

IČO 46980059

DIČ CZ46980059

bankovní spojení Fio banka

Zakázka C-0001/19

2000148231/2010

Číslo nabídky 12075

Objednávka 3422/o023/MIK_18

Režim přenesení daňové povinnosti

§92a zákona o DPH, přenesení daňové povinnosti: Daň odvede zákazník

Specifikace Popis	Cena/MJ	MJ Počet	Základ	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem
Al roleta PA 43 - 1820 x 1230	6440,00	ks 1,00	6440,00	0,0	0,00	6440,00
Motor SIMU 6 Nm	4000,00	ks 1,00	4000,00	0,0	0,00	4000,00
Aretační závěsy proti nadzvednutí pancíře	252,00	ks 5,00	1260,00	0,0	0,00	1260,00
Režie	1120,00	ks 1,00	1120,00	0,0	0,00	1120,00
Montáž Al rolety	2400,00	ks 1,00	2400,00	0,0	0,00	2400,00
Elektromontáž na přivedené napájení	720,00	ks 1,00	720,00	0,0	0,00	720,00
Doprava	616,00	ps 2,00	1232,00	0,0	0,00	1232,00

Dodávka a montáž La rolety v antracitu na motor
na recepci školy Čakovice, Jizerská 24/18.Fakturováno celkem: 17172,00
Zaplacená záloha: 0,00
Celkem k úhradě: 17172,00

Vystavil: Vladimír Vitek

Vladimír VÍTEK, MELIOS - K
 žaluzie ■ rolety ■ okenní a dveřová vrata (S)
 U Výstaviště 21, 170 00 PRAHA 7
 tel./fax 233 377 003 tel. 233 377 053
 IČO 41149375 DIČ CZB01111154
 razítko, podpis

17.6.2019 15:33:39

zboží převzal

Faktura slouží současně jako dodací list. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Pokud faktura nebude uhrazena ve stanovené době, činí sankce za každý den prodlení 0,1% z fakturované částky.

Registr MŽÚ v Praze 7 pod j. číslem ZO/4219/92

Výkon Subjekt:	Albošev		25.6.2019
		Podpis	Datum
Učtení předpis			
	12171300/3420		

PNB | stavby

PRŮVODKA FAKTURY DOŠLÉ & :

70-0035/19

K faktuře doložte následující doklady:

- smluvní vztah (objednávka, smlouva)
- zjišťovací protokol - finanční čerpání smlouvy
- potvrzený soupis provedených prací
- dodací listy
- zápis o předání a převzetí díla
- zápis o odstranění vad a nedodčků
- kopie požadavku na nákup majetku
- ostatní:

doloženo:

-
-
- opravit datum na 12.6.2019
-
- 12.6.2019
- Proč? Je to objednávka a soupis je i předávací protokol
-

Předal:

J. Bíbelová

BurA

dne:

19. 06. 2019

Zkontroloval a odsouhlasil:

M. Rousová

dne:

Objednávka č. 3422/0023/MIK 18/vnitřní roleta

objednatel:

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 36 Žďár nad Sázavou
 Tel.: 566 697 201, Fax 566 697 384
 IČO: 46980059 DIČ: CZ 46980059
 Vyřizuje: Ing. Jan Vrbický, tel. 724 315 176
 Kontaktní osoba pro realizaci díla:
 stavbyvedoucí Ing. Kryštof Mikyska 601 078 428

zhotovitel:

Helios - K
 U Vystaviště 21
 1740 00 Praha 7
 Tel.: 602 266 612
 IČO: 41148975
 Vyřizuje: Vladimír Vitek
 Kontaktní osoba pro realizaci díla:
 Vladimír Vitek 602 266 612

Místo plnění: k.ú. Čakovice Jizerská 24/18 Výstavba objektu ZŠ
 Doba plnění: 03.06.2019

Předmět plnění:

Zhotovitel se zavazuje na základě této objednávky a Obchodních podmínek PKS provést pro objednatele na své náklady, nebezpečí a riziko následující práce a dodávky:
 Dodávka a montáž vnitřní rolety do recepcie viz cenová nabídka 12075

Cena plnění:

Předpokládaná cena do 17562,- Kč

Konečná cena bude stanovena jako součet náčinků skutečně provedeného množství písemně odsouhlaseného stavbyvedoucím objednatelem a příslušné jednotkové ceny

Cena zahrnuje i všechny náklady a práce směřující k doprava, mechanizace, montáž, demontáž, záruční podmínky, běžné opotřebení, odložení úklid ...)

smluvní pokuta při nedodržení termínu dodávky a montáže:

5 000,- Kč za každý započatý den

smluvní pokuta při hrubém porušení BOZP:

5 000,- Kč za každý zjištěný případ

Splatnost faktur: 30 dní

Zhotovitel bude dodržovat platné zásady BOZP. Důsledně bude dodržovat opatření k zamezení vstupu osob do prostoru montáže. Pracovní postup bude popsán v zápisě při předání a převzetí staveriálně a odsouhlasen objednavatelem. Právními nesmí být ohrožena bezpečnost obyvatel objektů, pracovníků objednatele a zhotovitele. Nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné smluvní a obchodní podmínky PKS platné od 20.7.2012

Při předání díla budou zhotovitelem předány příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě.

Základní doba počítá ode dne doručení předání a převzetí dokončeného díla investorem. Zhotovitel je povinen odebrat uplatňované reklamace objednatelem do 10 dnů od nahlášení. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem splnění dovozu, tj. dnem písemného předání a převzetí dodávky oprávněným zástupci smluvních stran a to včetně písemnosti dle zák.č.221/97 Sb v platném znění a zák.č. 59/78 v platném znění. V případě dílčích dodávek předemtu, výměn, vzniká právo dílní fakturace, dílčích zdanitelných plnění, dnem podpisu-odsouhlasení Soupisu provedených prací. Tento den je stanoven dnem zdanitelného plnění. Konečná cena plnění bude stanovena na základě součtu dílčích plnění předemtu objednávky. Stanovená výše pozastávky je volná na základě písemné žádosti. Účastní doklad musí vždy obsahovat odkaz na č. objednávky a být anně podepsány Soupis provedených prací. Dílní předávací protokol či konečný předávací protokol a dokladací předmětu díla viz výše uvedené aby byl proplacen. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku vzniklou z tohoto smluvního vztahu. Pokud je v blízkosti Smlouva o dílo, či jiné o součástí, s vyšší právní silou, řídit se smluvní vztah dle vyšší-řídičí smlouvy. Tato objednávka je vypracována ve třech výtiscích: z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Oo doby doručení podepsané objednávky ze strany zhotovitele

za zhotovitele:

Vladimír Vitek

Vladimír VITEK, HELIOS - K
 Zastupitel zhotovitele oprávněná osoba (3)
 U Vystaviště 21, 170 00 PRAHA 7
 tel./fax 266 374 008 tel. 266 377 333
 IČO 41148975, DIČ CZ 41148975

datum podpisu: 23.5.2019

za objednatele:

Ing. Jan Vrbický

Ing. Kryštof Mikyska

PKS stavby a.s.
 Brněnská 126/38
 591 01 Žďár nad Sáz.
 IČO: CZ46980059
 CZECH REPUBLIC

PKS stavby a.s. je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddělu B, vložka 620

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38

591 36 Žďár nad Sázavou

vzor 1/01/2019

IČO 46980059

DIČ: CZ46980059

účet: 175972702/0000



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

nab. č.: 12075

zak. č.: C-0001/19

obj. č.:

Dodavatel: Vladimír Vítek, Helios-K
sídlo: Dukelských hrdinů 25, 170 00 PRAHA 7
provoz: U Výstaviště 21, 170 00 PRAHA 7
IČO: 41148975
DIČ: CZ5611111154
zastoupený V. Vítek

Objednatel: jméno: Ing. Mikyska Kryštof
firma: PKS stavby a.s.
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
místo instalace

Předmět dodávky: Dodávka a montáž motorové rolety v antracitu na recepci zš Čakovice, Jizerská 24/18.

Objednatel podpisem tohoto předávacího protokolu stvrzuje, že převzal dodávku dle specifikace v objednávce nebo ve smlouvě o dílo a že dodávka je ve stavu k užívání dle seznámení s obsluhou dodavatelem nebo návodem na užívání. Dodané zařízení nevykazuje žádné funkční ani estetické zjevné vady. Dodavatel se zavazuje provádět záruční i pozáruční opravy dodaného zařízení. Objednatel byl seznámen se způsobem užívání.

Místo pro zápis o dodávce, který neobsahuje text v předávacím protokolu:

Jiné doklady:

V Praze dne: 12.6. 2019

Mikyska

Podpis přebírajícího

Vítek
zastoupený V. Vítek
U Výstaviště 21, 170 00 PRAHA 7
IČO: 41148975
DIČ: CZ5611111154

Podpis předávajícího



PRAHA 7 170 00 U Výstaviště 21
Mobil: 602 26 66 12
e-mail: praha@helios-k.cz www.helios-k.cz

Soupis prací

Zákazník:	PKS stavby a.s.
Adresa:	Brněnská 126/38
Město:	Zdár nad Sázavou
Jméno:	Ing. Mikyska Kryštof
Mobil:	601 078 428
E-mail:	mikyska@pks.cz

12075
Montáž provedl: Vitek + Vaněk
Datum: 11.6.2019

Popis prací:

Montáž Al motorové rolety do otvoru recepce školy Jizerská 24/18, Čakovice.
Barva antracit.

Montáž do pevné zdi přes vodfci lišty samořeznými šrouhy do hmoždinek.
Box rolety samonosný na čepích v komorách vodfch lišt.

Celková cena: 17.172Kč ✓

Podpis předávajícího

TEK, HELIOS

rolety a garážová vrata (s)
Výstaviště 21, 170 00 PRAHA 7
Tel: 233 374 003 tel. 233 377 053
IČO: 146975, DIČ: CZ551111154

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
Podpis za objednatele

DIC: CZ46990059
CZECH REPUBLIC

Objednávka č. 3422/0023/MIK 18/vnitřní roleta

objednatel:

PKS stavby a.s.
 Brněnské 126/38
 591 39 Žďár nad Sázavou
 Tel: 666 607 201, Fax: 666 607 384
 IČO: 46980059 DIČ: CZ 46980059
 Vylizuje: Ing. Jan Vrbický, tel: 724 315 113
 Kontaktní osoba pro realizaci díla:
 stavbyvedoucí Ing. Kryštof Mikyska 801 078 426

zhotovitel:

Helios - K
 U Výstaviště 21
 1740 00 Praha 7
 Tel: 602 266 612
 IČO: 41148975
 Vylizuje: Vladimír Vítek
 Kontaktní osoba pro realizaci díla:
 Vladimír Vítek 602 266 812

Místo plnění: **K.Ú. Čákovice Jizerská 24/18 Výstavba objektu ZŠ**
 Doba plnění: **03.06.2019**

Předmět plnění:
 Zhotovitel se zavazuje na základě této objednávky a Obchodních podmínek PKS provést pro objednatele na své náklady, nebezpečí a riziko následující práce a dodávky
 Dodávka a montáž vnitřní rolety do recepu viz cenová nabídka 12078

Cena plnění:
 Předpokládaná cena do 17662,- Kč
 Konečná cena bude stanovena jako součet násobků skutečně provedeného množství písemně odsouhlaseného stavbyvedoucím objednatelem a příslušné jednotkové ceny

Cena zahrnuje i všechny náklady s pracemi související s dopravou, mechanizací, montáží, demontáží, zemními pracemi běžné obsluhou, odřezání úklid.

Penalní pokuta při nedodržení termínu dodávky a montáže: 5 000,- Kč za každý započatý den
 smluvní pokuta při hrubém porušení BOZP: 5 000,- Kč za každý zjištěný případ
 Splátka faktur: 30 dní

Zhotovitel bude dodržovat platné zásady BOZP. Důsledně bude dodržovat opatření k zamezení vstupu osob do prostoru montáže. Pracovní místa budou popsána v zápise při předání a převzetí staveniště a odsouhlaseni objednatelem. Pracovní místa musí být chráněna bezpečností obyvatel objektu, pracovníků objednatele a zhotovitele. Nedílno i součástí této objednávky jsou všechny souhlasné, a obchodní podmínky PKS platné od 01. 7. 2012

Při předání díla budou zhotovitelem předány příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě.

Uzávěrka doba počíná uplynutím lhůty pro předání u převzetí dokončeného díla investorem. Zhotovitel je povinen nejméně 14 dní před předáním díla oznámit objednateli a předat dodávky oprávněným zástupci smluvních stran a to včetně písemného odeslání zák. č. 22/97 Sb. v platném znění o zán. 50/75 v platném znění. V případě odchylky dodávek písemně, třetí, vzniká právo třetí straně, dle zák. č. 22/97 Sb. v platném znění, a nem. popis. odsouhlasení. Součástí provedených prací, které jsou stanoveny dnem zadaním plnění. Konečná cena plnění bude stanovena na základě součtu všech plnění písemně, objednavky. Stanovená výše pozastávky je rovněž na základě písemné žádosti. Účetní doklad musí vždy obsahovat odkaz na č. výše uvedená aby byl propášen. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytovat pohledávku dlužníkovi předem: díla viz výše uvedené aby byl propášen. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytovat pohledávku vzniklou z tohoto smlou. Pokud je v plnění smlouva o dílo, č. jímé o odpovědnosti, s výše právní smlou. Nel se smluvní vztah dle výše uvedené smlouvy. Tato objednávka je vypracována na základě výše uvedených podmínek, z nichž díla objednatel s jeden zhotovitel. Díla dle doba do předání podrobně objednávky ze strany zhotovitele.

za zhotovitele: Vladimír Vítek Vladimír Vítek, DIČ: CZ46980059 U Výstaviště 21, 17400 PRAHA 7	datum podpisu: 23.5.2019	za objednatele: Ing. Jan Vrbický Ing. Kryštof Mikyska PKS stavby a.s. Brněnské 126/38 591 00 Žďár nad Sáz. DIČ: CZ46980059 CZECH REPUBLIC
---	--------------------------	---