

Dodatek ke smlouvě o dílo

ze dne 20.9.2019

uzavřené mezi

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava

IČ:06839517

Zastoupena Mgr. Jiřím Matějem, ředitelem organizace (dále jen „objednatel“)

a

CEPENA a.s.

Se sídlem : Kladenská 699/107, 160 00 Praha 6 Vokovice

IČ: 27822401 DIČ: CZ27822401

Zastoupen: Mgr. Michalem Horou (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2019 (dále jen Smlouva) je změna termínu předání díla z důvodu nutnosti zapracování podnětů objednatele a nových skutečností, které nebyly predikovány v původní nabídce ze dne 14.6.2019, které je přílohou smlouvy o dílo.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 8 Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Čl. II. Místo a čas plnění

Termín předání díla je nejpozději 30.12.2019.

II. Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nebude-li podepsán téhož dne, nabývá platnosti dnem podpisu později uvedeného.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č 340/2015 Sb. v aktuálním znění.

Dodatek č. 1 smlouvy je pořízen ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

v Ostravě

29 -10- 2019

Mgr. Jiří Matěj

v Praze

21 -10- 2019