

**ČRO - migrace systému PZTS**

**III. ETAPA**

**Výměna systému PZTS Siemens Cerberus v objektu  
Římská 13, Praha 2**

datum:

15.9.2019

Typ	Popis	týden											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Demontáž	Demontáž Siemens Cerberus												
KBNP	Kabeláž - nosný materiál												
Velín	PZTS Dominus3 montáž nových prvků												
Periférie	PZTS ostatní periférie												
Simteco	Napojení do grafické nadstavby SIMTECO												
Revize	Revize, zkouška, projekty, proškolení, dokumentace												