

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 81/104/19-1

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
číslo účtu: xxx  
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

**ŠAFINVEST, s.r.o.**  
se sídlem Kollárova 511,397 01 Písek  
zastoupená Ing. Rostislavem Šafránkem, jednatelem  
IČ: 28078756  
DIČ: CZ28078756  
číslo účtu: xxx  
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šafránek  
a ve věcech technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 3.9.2019 č.j. 81/104/19 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci kotelen v objektech DS, Charlese de Gaulla 915/27, Praha 6, Kanovnická 70/4, Praha 1, Václavské náměstí 1282/51, Praha 1 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce. Rovněž předmětem dodatku je změna doby plnění.
2. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

### II.

1. Dle čl. II. odstavců 3, 4 a 5 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnovými listy č. 1, 2 a 3.
2. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.8.2019 a odsouhlasených změnových listech rozpočtu víceprací dohodly na ceně ve výši:

**bez DPH 3 946 617,- Kč**  
**(slovy třimilionydevětsetčtyřicetšesttisícšestsetsedmnáctkorunčeských)**

III.

V čl. IV. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla nejpozději do 15.10.2019 se mění z 15.10.2019 na 15. 12. 2019.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel .
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohu tvoří změnové listy rozpočtu 1-3.

V Praze dne 15. 10. 2019

V Praze dne 15. 10. 2019

.....  
objednatel  
xxx

.....  
zhotovitel  
xxx