

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Simona Bílková, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 724 024 996
<b>E-mail :</b>	s.bilkova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	INGEOS spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
<b>Zastoupen:</b>	jednatel, Tomášem Charvátém
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXX
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXX
<b>Telefon:</b>	XXX
<b>E-mail :</b>	XXX
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Bankovní spojení:</b>	Raifeisenbank
<b>Číslo účtu:</b>	944056036/5500
<b>IČO:</b>	27331083
<b>DIČ:</b>	CZ27331083
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka (dále jen „KoPÚ“)

## **Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy**

1.1 Na základě skutečně provedených prací při zpracování plánu společných zařízení dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích fakturačních celků 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) následovně:

– 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ze 40 MJ (ha) na 1 MJ*

– 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ze 40 MJ (100 bm) na 1 MJ*

– 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 15 MJ (100 bm) na 1 MJ*

1.2 Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 63 000,00 Kč bez DPH.

1.3 Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

### Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 6, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	463 650,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	212 300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	77 850,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	69 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	822 800,- Kč
DPH 21%	172 788,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	995 588,- Kč

1.4 Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka a to počtem měrných jednotek výše uvedených fakturačních celků a následnou úpravou ceny.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 195-2017-508101.
- 2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 29.10.2019

V Teplicích dne: 23.10.2019

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát  
jednatel společnosti

**Příloha:**

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chotovenka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	200	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	100	1 500	150 000	30.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	1 800	126 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	2 550	38 250	20.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	1 500	3 000	20.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	20.11.2017
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	173	400	69 200	20.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	173	400	69 200	20.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>463 650</b>	<b>20.11.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	173	500	86 500	30. 11. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	800	800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	600	600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	600	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	173	600	103 800	20. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>212 300</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	173	450	77 850	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>77 850</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	230	300	69 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>69 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	463 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	212 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	77 850 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	69 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>822 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	172 788 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>995 588 Kč</b>

V Teplicích dne 29.10.2019

V Teplicích dne 23.10.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát  
Jednatel společnosti