

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/004976 ze dne 27. 8. 2019

Číslo smlouvy objednatele: 2019/004976/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 8032

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

48035599

CZ48035599

Ing. Petrem Šolcem, vedoucím odštěpného závodu

Pozemní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejovice

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu Pozemní stavby ZÁPAD

b) technických:

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

Čl. I.

1. Dne 27. 8. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – odstranění dvou nevyužívaných objektů čerpacích stanic, a to ČS Stock Božkov a ČS Božkov II, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V na základě detailního vyhodnocení druhu a povahy stavebních prací byla v průběhu provádění díla zjištěna nutnost méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 20 160 Kč bez DPH.
4. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 20 160 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH

942 229,35

Kč

slovy: devětsetčtyřicetdvatisícdevětšestdvacetdevětkorunčeských
třicetpěthaléřů

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

V Plzni dne 25.10.2019V Plzni dne 29.10.2019

Za objednatele:

Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

-2-

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň

Odbor správy infrastruktury MMP

Ing. Veronika Krupičková, MBA

vedoucí odboru

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Petr Šolc

vedoucí oddělení závodu

Pozemní stavby ZAPAD

SWIETELSKY stavební s.r.o.
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

áva technického dozoru stavebníka

Akce: **Odstranění stavby ČS Stock Božkov a ČS Božkov II**

Místo stavby: Stávající stavby na pozemcích parc. č. 722/2 a 1303/1 v k. ú. Božkov

Objednatel: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: VODOPLAN s.r.o. Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň
IČ: 02458594

HIP: Ing. Jaroslav Faiferlík

Generální dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, PSČ 370 04
(odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Zemská 259, Ejpovice, PSČ 337 01),
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Křimická 426/105, 318 00 Plzeň
IČ: 40526178

CHMELÍK
obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
DIČ: CZ40526178

důvodnění nezbytnosti změny díla:

Vyhotovení geodetického zaměření stavby:

Na základě detailního vyhodnocení druhu a povahy stavebních prací – definitivní odstranění staveb čerpacích stanic, bylo rozhodnuto, že vyhotovení geodetického zaměření stavby není nutné provádět. Tato změna nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 20 160,00 Kč bez DPH

Celkem: - 20 160,00 Kč bez DPH

- 24 393,60 Kč vč. DPH

23. 10. 2019 Ing. Josef Chmelík CSc.

CHMELÍK
obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
DIČ: CZ40526178

