

Dodatek č. 3 REALIZAČNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy DPO: DOD20180138 číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace-ITI – OPD 57**“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

IČ: 28568087

DIČ: CZ28568087

zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel

bankovní spojení: xxxx

číslo účtu: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 61974757,

DIČ: CZ61974757,

zastoupená: xxxx

bankovní spojení: xxxx,

číslo účtu: xxxx

(dále jen „DPO“)

Článek I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 realizační smlouvu, vedenou u objednatele pod číslem DOD20180138. Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k Realizační smlouvě, jehož předmětem bude změna Dodatku č. 2, Článku II, bodu 3. Potřeba uzavření dodatku vyvstala z důvodu časové náročnosti přípravy jednotlivých podkladů pro zpracování žádostí o dotaci na straně DPO. Z důvodu nemožnosti předání relevantních podkladů ve stanoveném termínu došlo mezi DPO a zhotovitelem k dohodě o prodloužení termínu podání žádosti o dotaci projektu (Předmět dodatku č. 2, dle čl. II, bodu 3, konkrétně pro projekt ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO).

Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Realizační smlouvy je požadavek DPO na změnu termínu předání díla z důvodu náročnosti zpracovávaných podkladů ze strany DPO určených jako podklad pro další zpracování v žádosti o dotaci na straně zhotovitele v rámci předmětu plnění 1.1 Projekt **ITI – Zvyšování tramvajové dopravy v DPO**.

2. DPO a zhotovitel se dohodli na úpravě termínu předání díla uvedeném v čl. II. odst. 3 Dodatku č. 2 k Realizační smlouvě, a to ve vztahu k projektu ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO.
3. DPO a zhotovitel se dohodli, že předmětné dílo bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději **do 28.2.2020** pro projekt **ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO**, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy a jejich dodatků zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 vznikl dohodou obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Podpisem tohoto Dodatku č. 3 dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

V Ostravě dne

Českém Těšíně dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....

xxxx

xxxx

.....

Ing. Radek Eliáš
jednatel