

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Obcí Borová**, se sídlem Borová 100, 569 82 Borová, IČO: 00276430, DIČ: CZ00276430,
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Spórts Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 26. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace školního hřiště v obci Borová“ (dále jen „**Dílo**“);
- (B) strany mají zájem na změně rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla). Nový rozsah díla je blíže vymezen v „**Novém položkovém rozpočtu**“,
- (C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a termín realizace Díla.

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že položkový rozpočet, který je dle článku č. 2 „Předmět díla“ odstavce č. 2.1. Smlouvy její nedílnou součástí, se nahrazuje „**Novým položkovým rozpočtem**“, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto Dodatku. Obě strany s touto změnou souhlasí.
- 1.2 Strany se dále dohodly, že harmonogram stavby, který je dle článku č. 4 „Doba a místo plnění“ odstavce č. 4.6. Smlouvy její nedílnou součástí, se nahrazuje „**Novým harmonogramem**“, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí tohoto Dodatku. Obě strany s touto změnou souhlasí.
- 1.3 Strany se dále dohodly, že vzhledem ke správným technologickým postupům a posunutí termínu realizace bude přihlédnuto ke klimatickým podmínkám takto:

- a) zhotovitel má právo na přerušení realizace díla v případě, kdy klimatické podmínky objektivně neumožní ve smluvním termínu dodržet technologii finalizace umělých sportovních povrchů. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí, vlhké podloží, průměrná denní teplota méně než 5°C. Přičemž o dobu přerušením vyvolanou se prodlužuje termín dokončení a předání díla, jakož i termíny pro dokončení částí díla, jsou-li touto smlouvou samostatně sjednány.
- 1.4 Na základě požadavku Objednatele se Strany dohodly, že v článku č. 4 „Doba a místo plnění“ Smlouvy, se mění odstavec č. 4.2. následovně:
„Předání staveniště a zahájení prací na díle: 1. 3. 2020“
- 1.5 Na základě požadavku Objednatele se Strany dohodly, že v článku č. 4 „Doba a místo plnění“ Smlouvy, se mění odstavec č. 4.3. následovně:
„Ukončení díla: 31. 5. 2020“
- 1.6 Strany se dohodly, že v článku č. 7 „Staveniště“ Smlouvy se mění odstavec č. 7.1. následovně:
„Objednatel předá Zhotoviteli staveniště dne 1. 3. 2020 na základě zápisu o předání staveniště, pokud se Strany nedohodnou jinak.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2.3 Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady obce Borová č. 21/2019 ze dne 8. 10. 2019, usn. č. 5.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: „Nový položkový rozpočet“
Příloha č. 2: „Nový harmonogram“
- 2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Borové dne ..*8. 10.*..... 2019

V Plzni dne ..*14. 10.*..... 2019