



KUJCP010XB7S

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/098/19 - dod.č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: 1075A/19

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Mgr. Aleš Mik**, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

**Jiří Letovský**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, jednatelem společnosti  
IČO: 25023446

Osoba vykonávající technický dozor: **Ing. Zdeněk Kadlec**, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy - Střed a Borkem Růžkem, vedoucím provozu JIH Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy - Střed – oba společně na základě plných mocí

Odpovědný geodet: Ing. Petr Bálek tel. č. : [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Radovan Musil

tel. č. : [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Talpa

tel. č. : [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum

tel. č. : [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

**„Modernizace silnice II/137 Tábor, Křížíkovo náměstí – Kotnovská brána“**

## II. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha.

Tímto dodatkem se mění čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

## IV. Cena za dílo

### Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

<b>celkem bez DPH</b>	<b>4.393.266,31 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>922.585,93 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>5.315.852,24 Kč</b>

### Nové znění:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

<b>celkem bez DPH</b>	<b>4.497.560,06 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>944.487,61 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>5.442.047,67 Kč</b>

z toho vícepráce dle ZL č. 1 činí 109 491,08 Kč bez DPH a méněpráce dle ZL č. 1 činí 5 197,33 Kč bez DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 1. 10. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1094/2019/RK-7P ze dne 3. 10. 2019

České Budějovice, dne: 23 -10- 2019

V Praze, dne: - 8 -10- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Ivana Stráská,  
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Pavel Hirsch,  
ředitel úseku Dopravních  
a inženýrských staveb,  
Oblast Čechy - Střed  
**PORR a.s.**  
(na základě plné moci)

Borek Růžek,  
vedoucí provozu Jih na  
úseku Dopravních a  
inženýrských staveb,  
Oblast Čechy - Střed  
**PORR a.s.**  
(na základě plné moci)

**PORR a.s.** -65-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Příloha:  
Oceněný výkaz výměr



PORR a.s.

## OPIS

PLNÁ MOC

ev.č.61/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Hirschovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, dat. nar. 29. března 1969, bytem Nad Koupalištěm 200, 251 63 Kunice,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadá podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019

  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

  
Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

  
Ing. Pavel Hirsch

**OVĚŘENÍ – VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listu. -----

V Praze dne 30-09-2019

**Mgr. Silvie Trlová**  
notářská koncipientka  
pověřená notářem  
JUDr. Ing. Martinem Muzikářem





PORR a.s.

**OPIS**  
**PLNÁ MOC**  
ev.č.65/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu **Borku Růžkovi**, vedoucímu provozu jih na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, narozenému 08.10.1981, bytem Svatovítské náměstí 124, 393 01 Pelhřimov,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019



člen představenstva



Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



BOREK RŮŽEK

**OVĚŘENÍ – VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listu.

V Praze dne 25-04-2019

**Mgr. Silvie Trlová**  
notářská koncipientka  
pověřená notářem  
JUDr. Ing. Martinem Muzikářem



<b>Stavba:</b> Modernizace silnice II/137 Tábor, Křížikovo náměstí - Kotnovská brána	č. smlouvy objednatele: SD/ONZ/098/19
<b>Úsek:</b> Modernizace silnice II/137 Tábor, Křížikovo náměstí - Kotnovská brána	č. smlouvy zhotovitele: 1075A/19
<b>Investor (objednatel) stavby:</b> Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
<b>TDS:</b> Ing. Zdeněk Kadlec	
<b>Projektant:</b> Ing. Rudolf Pešta	
<b>Zhotovitel:</b> PORR a.s. Dubčická 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	
<b>Předmět změny:</b> Modernizace silnice II/137 Tábor, Křížikovo náměstí - Kotnovská brána DIO - Změna způsobu vedení dopravy po jednotlivých átápách, dle stanovení přechodná úpravy č.j.METAB 49186/2019/OD/Msar SG 104 - Po provedení geodetického zaměření skutečně provedených prací dochází k navýšení o 114 m <sup>2</sup> oproti zadávacímu položkovému rozpočtu.	
<b>Odkaz na výkresy:</b>	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	odst. IV čl. 4
<b>Návrh ocenění:</b>	
vícepráce	109 491,08
méněpráce	-5 187,33
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>104 293,75</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>21 901,59</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>126 195,44</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b>	<b>Datum:</b> 1. 10. 2019
<b>Vyřádní:</b>	
<b>TDS:</b> ING. ZDENĚK KADLEC	<b>datum:</b> 1. 10. 2019 <b>podpis:</b>
<b>Projektant:</b>	<b>datum:</b> 1. 10. 2019 <b>podpis:</b>
<b>Investor:</b>	<b>datum:</b> 3. 10. 2019 <b>podpis:</b>
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet	



**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Modernizace silnice II/137 Tábor, Křížíkovo náměstí						
Číslo a název objektu: SO 104 - Modernizace silnice II/137, staničení 31,831-32,551 km, Křížíkovo náměstí - Kotnovská brána						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY	původní množství 587,52 M3 množství po změně 601,2 M3	Na základě geodetického protokolu	
2		11372R	ODKUP ASF RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-OBJEM HMOT PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4t/m <sup>3</sup>	původní množství 1410,048 TUNY množství po změně 1442,88 TUNY	Na základě geodetického protokolu	
5		572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M <sup>2</sup>	původní množství 4608 M2 množství po změně 4722 M2	Na základě geodetického protokolu	
7		574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+22S TL. 80MM	původní množství 4195,5 M2 množství po změně 4309,5 M2	Na základě geodetického protokolu	
9		572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M <sup>2</sup>	původní množství 4608 M2 množství po změně 4722 M2	Na základě geodetického protokolu	
20		574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+,11S TL. 50MM	původní množství 4608 M2 množství po změně 4722 M2	Na základě geodetického protokolu	

**POBB a.s.**

-65-

238/36  
a 10, Strašnice  
60



**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Modernizace silnice II/137 Tábor, Křížkovo nájezd Číslo a název objektu: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny*	zdůvodnění změny*	vyjádření OKP/OKČ
1		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	původní množství 190 kusů množství po změně 217 kusů	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
2		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	původní množství 190 kusů množství po změně 217 kusů	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
3		914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	původní množství 1036 KSDEN množství po změně 1022 KSDEN	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
4		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	původní množství 18 KS množství po změně 19 KS	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
5		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	původní množství 18 KS množství po změně 19 KS	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
6		914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	původní množství 108 KSDEN množství po změně 88 KSDEN	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
18		916121	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	původní množství 9 KUSŮ množství po změně 9 KUSŮ	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
19		916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	původní množství 9 KUSŮ množství po změně 9 KUSŮ	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
8		916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	původní množství 54 KSDEN množství po změně 43 KSDEN	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
9		916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	původní množství 9 KUSŮ množství po změně 10 KUSŮ	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
10		916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	původní množství 9 KUSŮ množství po změně 10 KUSŮ	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
11		916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	původní množství 54 KSDEN množství po změně 48 KSDEN	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
12		916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	původní množství 20 KUSŮ množství po změně 6 KUSŮ	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	

BOBB S.

-65-

38/36

10. Strašnice

C

13	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	původní množství 20 KUSŮ množství po změně 6 KUSŮ	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
14	89923	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - NÁJEMNÉ	původní množství 40 KSDEN množství po změně 27 KSDEN	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
15	2710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	původní množství 1 KČ množství po změně 1 KČ	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
	916352	SEMAFOROVÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	původní množství 0 KUSŮ množství po změně 2 KUSY	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
	916353	SEMAFOROVÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	původní množství 0 KUSŮ množství po změně 2 KUSY	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	
	916359	SEMAFOROVÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	původní množství 0 KSDEN množství po změně 10KSDEN	Na základě stanovení přechodné úpravy č.j.METAB 49166/2019/OD/Msar	

**PORR a.s.**

-55-

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Změnový list - část 2

Seupis změn k ocenění výkazu výměr - příloha SoD

Registrční číslo projektu:

Název projektu: Modernizace sítěho W137 Třboč, Křižkovo náměstí - Kottovská brána

Číslo zakázky: Doplňující údaje - DVO

číslo změny	popis změny	podle a kód položky	název spec.	výpočetní množství	popis množství	počet jednotek	údělí cenové Kč	cena ve zmlouvě Kč	část cenová Kč	část cenová Kč	část cenová Kč	část cenová Kč
1	914122-DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		KUS	160,00	217,00	27,00	110,00	20 900,00	23 870,00			2 970,00
2	914123-DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ		KUS	180,00	217,00	27,00	110,00	20 900,00	23 870,00			2 970,00
3	914129-DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		KSDEN	1 038,00	1 022,00	-14,00	16,50	17 094,00	16 863,00			-231,00
4	914422-DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		KUS	18,00	19,00	1,00	110,00	1 980,00	2 090,00			110,00
5	914423-DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ		KSDEN	108,00	88,00	-20,00	55,00	990,00	1 045,00			55,00
6	916129-DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		KUS	9,00	9,00	0,00	16,50	148,50	1 432,00			-330,00
7	916123-DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ		KUS	9,00	9,00	0,00	330,00	2 970,00	2 970,00			0,00
8	916312-DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ		KSDEN	54,00	45,00	-9,00	110,00	5 940,00	4 730,00			-1 210,00
9	916313-DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ		KUS	9,00	10,00	1,00	110,00	990,00	1 100,00			110,00
10	916319-DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ		KSDEN	54,00	48,00	-6,00	16,50	891,00	792,00			-99,00
11	916352-SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR. S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	20,00	8,00	-14,00	110,00	2 200,00	660,00			-1 540,00
12	916353-SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR. S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ		KUS	20,00	8,00	-14,00	110,00	2 200,00	660,00			-1 540,00
13	916359-SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR. S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ		KSDEN	40,00	27,00	-13,00	16,50	660,00	449,50			-214,50
14	92710-POKOD. PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAŘÍZENÍ OBÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY		KČ	1,00	1,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00			0,00
15	916352-SEMAFOROVÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM		KUS	0,00	2,00	2,00	1 400,00	0,00	2 800,00			2 800,00
	916353-SEMAFOROVÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ		KUS	0,00	2,00	2,00	1 400,00	0,00	2 800,00			2 800,00
	916359-SEMAFOROVÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ		KSDEN	0,00	10,00	10,00	610,00	0,00	6 100,00			6 100,00

13 800,38

(Celkové upravené SoD celkem Kč:

Zhotovitel (firma):

Bolek Pásek

Schválí:

Ing. Rudolf Petrů

Ing. Rudolf Petrů

Ing. Rudolf Petrů

Ing. Rudolf Petrů

Ing. Rudolf Petrů

Ing. Rudolf Petrů

časopis

A 10 2019

1. 10. 2019

1. 10. 2019

1. 10. 2019

1. 10. 2019

1. 10. 2019

1. 10. 2019