

Smlouva o dílo č. 09/19/SIH/938 ze dne 27. 6. 2019

Dodatek č.1

uzavřený podle v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
ke stavbě:

„Žďár n. S. – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 400 a 500 mezi ul. Jamská - Brněnská“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupená:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

pověřený stavbyvedoucí:

p. Bohumír Inwald

osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí:

Ing. Miroslav Inwald

IČ:

494 55 842

DIČ:

CZ49455842

Zápis v OR:

KS Brno odd. B, vl. 1181

bankovní spojení:

KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikované projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, a to ve změně délky cementovaného potrubí z ocelových trub a dílčí změně použitých tvarovek na potrubí a kalosvodu na trase cementovaného potrubí, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Předmět plnění o vícepráce a méněpráce.

Cena díla bez DPH takto:

- 2.1.2. Smluvní strany se dohodly z důvodu méněprací a víceprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č. 1**, kterým se mění Cena díla bez DPH takto:

Předmět plnění dle **článku 2. 1.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3 098 807,64	Kč
Vícepráce	238 789,25	Kč
Méněpráce	503 195,00	Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 834 401,89	Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.10.2019

V Brně dne 25. 9. 2019

Ing. Dagmar Zvěřinová,
předsedkyně představenstva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.