

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 211 1 060

„III/43326 Stříbrnice - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

kontaktní adresa: **Jirásková 613/13, Krásno nad Bečvou 75701
Valašské Meziříčí**

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006**

Zastoupen [REDACTED] na základě plné moci

[REDACTED] na základě plné moci

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED], na základě plné moci

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	13.393 131,67 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	3.882 159,53
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 1.348 236,65
Nová cena díla bez DPH	15.927 054,55
DPH ve výši 21 %	3.344 681,46
Nová cena včetně DPH	19.271 736,01 Kč

4.1. Lhůta pro provedení díla: do **4. 6. 2020**

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **211 1 060 (7a-136-19)** ze dne 23. 7. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

V Olomouci dne **29-10-2019**

Za objednatele: **Správa silnic Olomouckého kraje**
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
česká 753/120, 779 00 Olomouc
13

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **III/43326 Stříbrnice - průtah**

Objekt: **VÍCEPRÁCE**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.**
Lipenská 120
772 00 Olomouc

IČO: **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: **430 05 560**

DIČ: **CZ 430 05 560**

Vypracoval: **Matěj Nosálek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 882 159,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 882 159,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 882 159,53 CZK
Základní DPH	21 %	815 253,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 697 413,03 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	VCP_Konstrukční vrstvy	3 837 626,86	805 901,64	4 643 528,50
5	VCP_Výšková úprava plynovodu	44 532,67	9 351,86	53 884,53
Celkem za stavbu		3 882 159,53	815 253,50	4 697 413,03

ZBV č. DOD_1_VCP Dodatek č_1_VÍCEPRÁCE_Konstrukční vrstvy

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah

Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah

Rozpočet: 1, III/43326 Stříbrnice - průtah - investor SSOK

Objednatel: SSOK, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Nell projekt, NELL PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 12 785 308,04 Kč

Cena - celkem: 15 274 698,23 Kč

DPH: 2 540 940,66 Kč

Cena s daní: 17 815 638,89 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 15 274 698,23 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 3 837 626,86 Kč

DPH: 139 155,67 Kč

Cena s daní: 3 976 782,53 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.10.2019

Položky ZBV č. DOD_1_VCP

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah
Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah
Rozpočet: 1, III/43326 Stříbrnice - průtah - investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce								
11	122202203R00			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	397,15000		
15	162701105R00			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	397,15000		
17	171201201R00			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	397,15000		
25	199000002R00			Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	397,15000		
47	568111111R00			Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	M2	1 014,00000		
68	67352024R			Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2	M2	1 216,80000		
						Celkem		
5 - Komunikace								
42	564861111R00			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	156,00000		
110	567411120R00			Podklad ze šterku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm	M2	9 205,45000		
111	564831111R00			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	M2	169,00000		
112	564661111R00			Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	M2	407,00000		
						Celkem		
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot								
93	979084113R00			Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	T	1 005,41000		
94	979084419R00			Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	T	3 016,23000		
97	979094211R00			Nakládání nebo překládání vybourané suti nakládku stávající vybourané kce na skládce do sanací	T	1 005,41000		

Položky ZBV č. DOD_1_VCP

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah
Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah
Rozpočet: 1, III/43326 Stříbrnice - průtah - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						Celkem	295 751,40
						Celkem za rozpočet	3 837 626,86

ZBV č. DOD_1_VCP Dodatek_č_1_Výšková úprava plynovodu

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah

Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah

Rozpočet: 5, Výšková úprava plynovodu

Objednatel: SSOK, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Nell projekt, NELL PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena - celkem: 44 532,67 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 44 532,67 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 44 532,67 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 44 532,67 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 44 532,67 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.10.2019

Položky ZBV č. DOD_1_VCP

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah
Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah
Rozpočet: 5, Výšková úprava plynovodu

Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
10	R_pol_01		Výšková úprava plynovodu	KPL	35,50000		
						Celkem	
1 - Zemní práce							
1	132201212R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	M3	14,20000		
2	132201219R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	M3	14,20000		
3	130001101R00		Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	M3	14,20000		
4	174101101R00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	7,10000		
6	167101102R00		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	M3	7,10000		
7	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	14,20000		
8	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	M3	14,20000		
9	199000002R00		Poplatky za skládku horniny 1- 4	M3	14,20000		
						Celkem	
5 - Komunikace							
5	R.583412034R		kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	15,62000		
						Celkem	

Položky ZBV č. DOD_1_VCP

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah
Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah
Rozpočet: 5, Výšková úprava plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							Celkem za rozpočet	44 532,67

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **III/43326 Stříbrnice - průtah**

Objekt: **MÉNĚPRÁCE**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.**
Lipenská 120
772 00 Olomouc

IČO: **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: **430 05 560**

DIČ: **CZ 430 05 560**

Vypracoval: **Matěj Nosálek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-1 348 236,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 348 236,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 348 236,65 CZK
Základní DPH	21 %	-283 129,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 631 366,35 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	MNP_Konstrukční vrstvy	-1 348 236,65	-283 129,70	-1 631 366,35
Celkem za stavbu		-1 348 236,65	-283 129,70	-1 631 366,35

ZBV č. DOD_1_MNP Dodatek_č_1_MÉNĚPRÁCE_Konstrukční vrstvy

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah

Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah

Rozpočet: 1, III/43326 Stříbrnice - průtah - investor SSOK

Objednatel: SSOK, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Nell projekt, NELL PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 12 785 308,04 Kč

Cena - celkem: 16 095 871,33 Kč

DPH: 2 540 940,66 Kč

Cena s daní: 18 636 811,99 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 16 095 871,33 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 348 236,65 Kč

DPH: -283 129,70 Kč

Cena s daní: -1 631 366,35 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 21.10.2019

Položky ZBV č. DOD_1_MNP

Stavba: 11, III/43326 Stříbrnice - průtah
Objekt: 2, III/43326 Stříbrnice - průtah
Rozpočet: 1, III/43326 Stříbrnice - průtah - investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
43	564861111RV1		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, bez dodávky kameniva sanace z vybourané stávající kce v tl. 10 cm	M2	-3 784,30000		
44	564871111R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm sanace z nakupovaného materiálu v tl. 25 cm, DK 0-150	M2	-3 801,25000		
						Celkem	-1 348 236,65
						Celkem za rozpočet	-1 348 236,65



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatelě a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.


člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

ahu přijímám:

8 -01- 2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 605233_000832, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA MARHOLTOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Otrokovice 2

Česká pošta, s.p. dne 28.01.2019



115363489-9680-190128130648



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.73/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společností vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V 2019

.....

.....

Zplno

Robe

.....
Josef Husar
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 710284_002903, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE FRŇKOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Valašské Meziříčí 1
Česká pošta, s.p. dne 24.06.2019



119881794-181015-190624135209