



S00JP013X2HI

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření“ b) Bezpečnost dopravy

číslo smlouvy objednatele: 4400180097
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.8100778STI

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor dopravy

[redacted] Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

zastoupená [redacted] ředitelem závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: [redacted]

zástupce ve věcech stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE:

Dne 29. 10. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem,

uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "**Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření“ b) Bezpečnost dopravy**. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny:

SO 101, SO 112, SO 113, SO 901

Na základě požadavku investora se budou realizovat vícepráce dle přiložených soupisů prací. Jedná se o rozšíření úpravy živičného povrchu na ul. Výletní, dále o výškovou úpravu napojení u vjezdů a doplnění odvodnění, změnu typu silničních obrub.

SO 401

Z důvodů požadavků správce sítě a na základě skutečného zaměření s ohledem na stav stávajících stožárů bylo zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v zadávací dokumentaci. **Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo**. Předmětem změnového listu jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat jako vícepráce případně nerealizovat jako méněpráce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se objevily při stavebních pracích a dodávkách, jsou nutné uvedené vícepráce pro dodržení technických, kvalitativních parametrů a užitných vlastností dokončeného díla.

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem Dodatku č. 2 jsou tyto změny:

Článek I. Předmět smlouvy

- rozšiřuje se o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- zužuje se o méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Článek IV. Cena za dílo

- cena díla ve znění dle Dodatku č. 1 ve výši 24 829 654,94 Kč bez DPH se tímto dodatkem **zvyšuje** o cenu dodatečných stavebních prací ve výši **1 743 750,31 Kč bez DPH a snižuje** o méněpráce ve výši **287 495,56 Kč** dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku. Celková cena za dílo ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 je ve výši: **26 285 909,69 Kč bez DPH**.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	23 954 112,44 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	875 542,50 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	24 829 654,94 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – vícepráce:	1 743 750,31 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – méněpráce:	287 495,56 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 2: 26 285 909,69 Kč bez DPH

(slovy: dvacet šest milionů dvě sta osmdesát pět tisíc devět set devět Korun českých a šedesát devět haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací - Změnový list

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: RMZ,	datum a číslo jednací: 21.1.2019, č. 42/2R/2019,
Schváleno orgánem obce: ZMZ	Datum a číslo jednací: 17.5.2018, č. 2/25Z/2018
Schváleno orgánem obce: ZMZ	Datum a číslo jednací: 13.9.2018, 9/27Z/2018
Schváleno orgánem obce: RMZ	Datum a číslo jednací: 7.10.2019, 28/20R/2019

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č. j. 82/19R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 8. 7. 2019, č. j. 59/14R/2019, schválení uzavření Dodatku č. 1
Datum a číslo jednací: 7. 10. 2019, č.j. 46 / 20 / 2019, schválení uzavření Dodatku č. 2

24 -10- 2019

Ve Zlíně dne



člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 8.10.2019

zhotovitel

EUROVIA CS



ředitel závodu Zlín

zodpovídá	odbor	datum	[redacted]	[redacted]
věcně	14-10	2019	[redacted]	[redacted]
právně	OP	24.10 2019	[redacted]	[redacted]
finan	OE	24.10 2019	[redacted]	[redacted]

funkce	[redacted]	320/2001 Sb.
příkazce operace	[redacted]	datum
správce rozpočtu	[redacted]	14-10-2019
	[redacted]	14-10-2019