

# DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 11PU-003222 EV. Č. 012/19

(dále jen „dodatek“)

## 1. Úvodní ustanovení

### 1.1. Smluvní strany

Objednatel :

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 533 02  
Pardubice**

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci zakázky:

ředitel Správy Pardubice na  
základě pověření

Zástupce pro věci technické:

ail:

IČ :

65993390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení :

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

**DI PROJEKT s.r.o.**

se sídlem:

Chelčického 686. Rosice, 533 51 Pardubice

Zástupce pro věci smluvní:

– jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:

– jednatel společnosti

IČ:

018 73 68

DIČ:

CZ01873687

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
32420

(dále jen zhotovitel)

### Za prvé:

Na základě objednávky č. 11PU-003222 ze dne 11.2.2019 je předmětem tohoto dodatku č.1 prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a předložení územního rozhodnutí.

### Za druhé:

V návaznosti na ujednání objednávky účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 objednávky č. 11PU-003222 ze dne 11.2.2019

**Název akce: „ I/34 Hlinsko, okružní křižovatka se sil. II/355“**

### Termíny, lhůty a místo předání plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání územního rozhodnutí a předložení územního rozhodnutí do 31.2.2020.

### Odůvodnění dodatku objednávky

Důvodem pro změnu termínu jsou vyvolané přeložky vedení vysokého napětí společnosti ČEZ a sdělovacích vedení společnosti CETIN mimo okružní křižovatku a zajištění jejich kladných vyjádření a odsouhlasení navrhovaných tras překládaných sítí. Dále pak zajištění žádosti o přeložku vedení společnosti ČEZ a následné inženýrské činnosti spojené se smlouvou o přeložce. Dále pak vyvolanou změnou napojení nákupní zóny a odsouhlasení variantních úprav a zajištění souhlasu majitele nemovitosti.

#### Za třetí:

Ostatní ujednání objednávky nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Hlinsku dne:  
10.10.2019

V Pardubicích dne: 29. 10. 2019

Za Zhotovitele:

Za Objednatelie:

.....  
jednatel společnosti

.....  
ředitel Správy Pardubice