



## II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

## III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce neprovedl (méněpráce) a některé, nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla, provedl nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce). Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 297 683,66 Kč (bez DPH).

## IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis více a méněprací.

### **Přílohy:**

Soupis více a méněprací

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 10. 2019

V Chebu dne: 22. 10. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Martin Klapper  
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Jakub Solař  
místopředseda představenstva  
STEEL EFEKT a.s.