



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku na dodávku stavby:

Evidenční číslo smlouvy: 39/2019

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	MĚSTO Vrchlabí ; 5. ... IC: ... Tel: ...
Zastoupený: Zastupování ve věcech technických: Technický dozor investora:	... starostou města
Bankovní spojení:	19-1303702389/0800
ZHOTOVITEL:	REPARE TRUTNOV s.r.o. ; ; ICO: ... DIČ: ... Reg.: krajský soud HK, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 8727 tel.: 499 732 903
Zastoupený:	... – jednatelem společnosti
Odpovědný vedoucí:	... – stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Číslo účtu:	ČSOB Trutnov 156608872/0300

II.

PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné práce na sjednaném díle:
2. „Oprava komunikace ul. Krkonošská – most, Nerudova chodník před přechodem + komunikace“

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění: Vrchlabí, ul. Krkonošská, Nerudova
Doba plnění: nemění se

IV.

CENA ZA DÍLO

1. Kvůli dodatečným pracím dochází k navýšení celkové ceny za dílo o cenu za zvětšenou výměru.

Akce:	cena bez DPH v Kč	21 % DPH	cena s DPH
ul. Nerudova	43 816,16	9 201,39	53 017,55
Celková cena dodatečných prací	43 816,16	9 201,39	53 017,55

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 23/2019 zůstávají beze změny.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
3. Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech (1x REPARE TRUTNOV, 1x Město Vrchlabí).
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Trutnově dne 21.10.2019

Ve Vrchlabí dne: 25.10.2019

REPARE TRUTNOV, s.r.o.
IČO: 252 20 123
Mlýnský náhon 100
282 01 Trutnov
Zapsaná u Městského úřadu Trutnov, oddíl B, vložka 142/2007
Jednatel: Mgr. Petr Štěpánek

.....
jednatel společnosti

.....
starosta města