



## Dodatek č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele: 521851-2

č. Zhotovitele: 081902

### I. Smluvní strany

**Město Přelouč**

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

IČ: 002 74 101

DIČ: CZ00274101

Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města

Bankovní spojení: KB Přelouč

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen „Objednatel“

a obchodní společnost

**VDI Projekt s.r.o.**

Sídlo: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

IČ: 288 60 080

DIČ: CZ28860080

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Miroslav Kučera

Bankovní spojení:

Fio banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.081900, a to pouze na část vztahující se k projektové dokumentaci „**Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p. 1134, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS**“. Dodatkem č.2 se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

### III. Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

**1. „Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p. 1134, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“**

Původní cena dle SOD 081900 :

**Celkem bez DPH :****64 600,- Kč**

Navýšení ceny :

**Navýšení rozsahu výměny veřejného osvětlení o výměnu 7 sloupů vč. kabelové trasy v délce cca 110m.****26 hod x 600,- Kč bez DPH = 15 600,- Kč bez DPH****Celkem bez DPH vč. dodatku č. 2 :****80 200,- Kč****DPH 21 % :****16 842,- Kč****Celkem vč. DPH :****90 042,- Kč**



#### IV. Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

„Chodníky ul. Karla Čapka u domu č.p. 1134, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“

do **30.11.2019**

##### Zdůvodnění :

Ke změně části článku II. **Cena díla** a III. **Doba plnění a dodací podmínky** došlo z důvodů rozšíření zakázky o další část veřejného osvětlení.

Všechna ostatní ustanovení, uvedená ve smlouvě o dílo č. 081900 ze dne 15.02.2019, nedotčená dodatkem č. 1 a 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku č. 2 město Přelouč.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 2 v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek č. 2 schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 22.10.2019 usnesením č. 26/3/2019-I.

V Přelouči dne: .....

V Praze dne: .....

Za Objednatele  
město Přelouč

Za Zhotovitele  
VDI Projekt s.r.o.

.....  
Bc. Irena Burešová  
starostka

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
jednatel