

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/0652/ORBR ze dne 13. 5. 2019


uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Ing. Danem Jiránekem, primátorem
00234516
CZ00234516
CSOB, a.s.
63816381/0300



a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 73780
(dále jen „zhotovitel“)

ELNET system, s.r.o.

Truhlářská 370, 273 09 Kladno
Ing. Lukáš Zich, jednatelem
261 40 322
CZ26140322

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „**Dodání a instalace systémů PZTS a EPS – expozice Muzeum věžové domy Kladno – Rozdělov**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a z toho vyplývající změna ceny díla a současně změna doby provedení a předání díla objednateli.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.

Cena za dílo - (s DPH):	253 787,00 Kč s DPH
Cena za dílo - méněpráce (s DPH)	- 30 273,00 Kč s DPH
Cena za dílo - vícepráce (s DPH):	83 942,00 Kč s DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	307 456,00 Kč s DPH

3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku IV. Cena díla text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
307 456,00 Kč s DPH

Změnový list č. 1 s vyznačením změn oproti původnímu výkazu výměr je přílohou tohoto Dodatku.

4. Jelikož v důsledku nezbytnosti provedení víceprací a jejich časové náročnosti došlo k prodloužení termínu dokončení díla, sjednaly smluvní strany změnu znění článku III. odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění, který se nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Zhotovitelů se zavazuje zahájit práce ihned od podpisu této smlouvy a předání staveniště. Termín dokončení předmětu plnění dle smlouvy – je nejpozději do 31. 10. 2019.

5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

Za objednatele:

Kladno dne: 25.10.2019

Statutární město Kladno
Ing. Dan Jiránek
primátor



Za zhotovitele:

Kladno dne: 25.10.2019

ELNET system, s.r.o.
Ing. Lukáš Zich
jednatel

ELNET system, s. r. o.
Smetanova 370, 273 09 Kladno 7
provozovna
M. Horákové 2726, 272 01 Kladno
DIČ: CZ26140322, tel.: 312 248 591



