



**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 015/S933/2017/043**

**Dodatek č.2**

**Obnova a využití Vápenky u Kovářské – Milník 1**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č. telefonu:

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č. telefonu:

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**STAMO, spol. s.r.o.,**

IČO: 43222323

DIČ: CZ43222323

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017

Sídlo: Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Zastoupený: [REDACTED] – jednatelem

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

## **I. Předmět smlouvy**

### **Doplňuje se o:**

1. Ponižení celkové ceny o méněpráce a vícepráce ve výši -13.951,85,-Kč
2. Změna termínu dokončení na 14.11.2019

### **Odůvodnění:**

Na základě požadavků ze strany objednatele dojde ke změně č. 2 a to formou méněprací a víceprací:

#### **Méněpráce**

1 – Odpočet nerealizované vegetační vrstvy ze zeminy pro osazení zeleně v tl. 10cm na odvodněné ploše zastřešení

#### **Vícepráce**

- 1 – stabilizace parapetního zdiva bentonitem a následné pokrytí této vrstvy suchomilnými rostlinami včetně potřebné zeminy
- 2 – zhotovení kamenem dlážděného odvodňovacího rigolu
- 3 – vytrídění a očištění zbylého kamene a jeho přemístění do svahu s následným urovnáním

## **II.**

### **Cena a platební podmínky**

Cena dle SOD: **5.695.387,70Kč bez DPH**

Méněpráce: **-13.951,85Kč bez DPH**

SOD - méněpráce: **5.681.435,85Kč bez DPH**


**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

Příloha č. 1 - rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list

v ....., dne: .....

v Teplicích, dne: 29.2.19



Za zhotovitele



Ředitel Krajského ředitelství Teplice  
Lesy České republiky

## ROZPOČET

Stavba: Obnova Vápenky Kovářská

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:




Datum: 10. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>35 628,15</b>	<b>3,000</b>
1		<b>Zemní práce</b>				<b>3 024,45</b>	<b>0,000</b>
1	1-01	Osazení suchomilných rostlin vč.zeminy (do podélných drážek v bentonitu) (dodávka+montáž)	m2	4,950	611,00	3 024,45	0,000
6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>23 018,70</b>	<b>3,000</b>
2	63-01	Stabilizace koruny bentonitem tl.10cm (dodávka+montáž)	m2	4,950	2 226,00	11 018,70	0,000
3	633128787	Rigol dlážděný z kamene do štěrkového lože vč.výkopu, vybírání kamene ze sutí a čištění	m	6,000	2 000,00	12 000,00	3,000
997		<b>Přesun sutě</b>				<b>7 500,00</b>	<b>0,000</b>
4	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot (kamene) ručně s urovnáním kamene do svahu	t	10,000	750,00	7 500,00	0,000
998		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 085,00</b>	<b>0,000</b>
5	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,000	695,00	2 085,00	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-49 580,00</b>	<b>0,000</b>
712		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-49 580,00</b>	<b>0,000</b>
6	712-01	Vegetační nosná vrstva tl.10cm vč.osazení vhodné zeleně (dodávka+montáž)	m2	-67,000	740,00	-49 580,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>-13 951,85</b>	<b>3,000</b>


SOUHLASÍM S NAVRŽENOU CENOVOU ÚPRAVOU.

TDS 15.10.2019

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Obnova a využití vápenky Kovářská – Milník 1		Číslo změny: <b>2</b>	
SOD č.015/S933/2017/043		Datum: <b>11.10.2019</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Změnový list č.2 se vztahuje k následujícím změnám . - Stabilizace parapetního zdiva bentonitem a následné pokrytí této vrstvy suchomilnými rostlinami včetně potřebné zeminy - Zhotovení kamenem dlážděného odvodňovacího rigolu - Vytřídění a očištění zbylého kamene a jeho přemístění do svahu s následným urovnáním - Odpočet nerealizované vegetační vrstvy ze zeminy pro osazení zeleně v tl.10cm na odvodněné ploše zastřešení  O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku , nebo v zápisech z KD a všechny tyto změny jsou podloženy položkovým soupisem prací. Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů a odpočtů :</u> - Změnový list č.2 <span style="float: right;">- 13 951,85 Kč bez DPH</span>  Součet navýšení o hodnotu přípočtů a odpočtů <span style="float: right;">-13 951,85 Kč bez DPH</span>			
		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 5 695 387,70 Kč bez DPH		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: ANO	
zvýšení ceny o	-----	prodloužení lhůty o	14 kalendářních dní
snížení ceny o	- 13 951,85 Kč bez DPH	zkrácení lhůty o	----- kalendářních dní
celková cena po změně	5 681 435,85 Kč bez DPH	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 14.11.2019
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatel, datum, razítko: TDS : 		Podpis zhotovitel, datum, razítko: 	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Obnova a využití vápenky Kovářská – Milník 1		Číslo změny: <b>2</b>
SOD č.015/S933/2017/043		Datum: <b>11.10.2019</b>
Návrh ocenění změny navazuje na požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Změny se týkají následujících prací: Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:		
Soupis změn celkem :		- 13 951,85 Kč bez DPH
- Změnový list č.2		- 13 951,85 Kč bez DPH
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů a odpočtu celkem		- 13 951,85 Kč bez DPH
Navrhovaná změna ceny díla:		5 681 435,85 Kč bez DPH
zvýšení ceny o		-----
snížení ceny o		-13 951,85 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	14	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----	kalendářních dní
Za zhotovitele: Stamo s.r.o. Děčín		
Za objednatele:	