



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/007 ze dne 27. 3. 2019

S předmětem plnění: „Hlubčická 44, 46 – rekonstrukce ÚT a ZTI pro změnu zdroje tepla“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Hradil**, starosta

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek

tel: osobní údaj , e-mail: osobní údaj

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek

tel: osobní údaj , e-mail: osobní údaj

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek

tel: osobní údaj , e-mail: osobní údaj

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek

tel: osobní údaj , e-mail: osobní údaj

IČ: **00296139**

DIČ: **CZ00296139**

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: osobní údaj

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. MARTECH HOLDING a. s.

se sídlem: bří. Čapků 821, 783 91 Uničov

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Glacner, výkonný ředitel na základě plné moci

tel: osobní údaj , e-mail: 1 osobní údaj

ve věcech technických: Pavel Mazák

tel: osobní údaj , e-mail: osobní údaj

IČ: **25835289**

DIČ: **CZ25835289**

bankovní spojení: UniCredit Banka, a.s.

číslo účtu: osobní údaj

dále jen zhotovitel nebo dodavatel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

„Hlubčická 44, 46 – rekonstrukce ÚT a ZTI pro změnu zdroje tepla“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo ze dne 27. 3. 2019, se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem V. **Doba plnění.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 1** v tomto rozsahu:

V. Doba plnění

Důvodem prodloužení díla je nutná koordinace a součinnost některých činností a zkoušek s dodavatelem technologie DPS firmy Veolia ČR, a.s.

Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **30. 9. 2019.**

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení **dodatku č. 1** ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 334/19/2019/2019 ze dne 9.9.2019.

- 2 - 10 - 2019

V Krnově dne

V Krnově dne 30.9.2019



Objednatel:

Zhotovitel:

osobní údaj

osobní údaj

-2-

.....
Ing. Tomáš Hradil, starosta

.....
Ing. Miroslav Glacner výkonný ředitel