

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 8. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Krnov ON – oprava (dílcí)“**
č. smlouvy zhotovitele: **18011**
č. smlouvy objednatele (CES): **E298-S-3048/2018**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech
smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech
technických:

Technický dozor
objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Společnost MŽT Stavitelství – Hroší stavby Morava

Vedoucí společník:

Obchodní firma: MŽT Stavitelství, a.s.
se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
IČO: 277 62 157
DIČ: CZ27762157
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3006
Zastoupen: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva

a

Společník:
Obchodní firma: Hroší stavby Morava a.s.
se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 285 97 460
DIČ: CZ28597460
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10124
Zastoupen: Ing. Martin Peřina, předseda představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu:

Zastoupení ve věcech
technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4 ve spojení s čl. III., odst. 3.3 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.
Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (*dále jen „méněpráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1:	10 562 701,57 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH (méněpráce):	- 108 285,61 Kč
Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 2:	10 454 415,96 Kč

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.
Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 2 (včetně všech příloh Změnového listu č. 2)

V Ostravě dne 29. 10. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Břetislav SZAROWSKI
předseda představenstva
MŽT Stavitelství, a.s.
zastupující celou Společnost
MŽT Stavitelství – Hroší stavby Morava

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 461880

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0b2a9715-520c-4a0c-93e4-8c5f8083dfa5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2019 07:45:00



d4495ec9-b90a-469e-8bb7-30f5442c877e