

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele CES: E639-S-3772/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 049/200/Ro/18/00

„Revizní opravy SHV řady MVTV2“

uzavřený zejm. podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ: 110 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Osoby pověřené jednat:

ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 BRNO

Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážďená 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

2. ZHOTOVITEL: Pars nova a.s.

sídlo: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 2350
zastoupená: Ing. Alešem Měrkou, členem představenstva
Kamilem Hájkem, členem představenstva
IČO: 258 60 038
DIČ: CZ25860038

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: xxx
b) ve věcech technických: xxx

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.10.2018, č. objednatele: E639-S-3772/2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky „**Revizní opravy SHV řady MVTV2**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

III.

Účel dodatku

1. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Dle jednotlivých bodů změnového listu se jedná o změny, které představují:
 - a) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).
2. Celkový cenový nárůst související se změnami podle č. III. odst. 1 písm. a) při odečtení prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.
3. Zároveň byla zjištěna potřeba prodloužení termínu plnění za účelem provedení uvedených změn. Termín ukončení prací se prodlužuje o 31 dní.
4. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku je Změnový list, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

IV.

Předmět dodatku

1. Dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo Čl. III – Termín plnění, odst. 1. se nahrazuje novým zněním takto:
 1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a stává se platnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle této smlouvy nejpozději do dne 30.10.2019.
2. Dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo Čl. V – Cena díla, odst. 2. se nahrazuje novým zněním takto:
 2. Celková cena díla vyplývající z plnění předmětu smlouvy je 12 762 673,- Kč bez DPH.
/slovy: dvanáctmilionůsedmsetšedesátdvatisícšestsetšedesáttřikorunčeských bez DPH/

V.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem zůstává Smlouva o dílo beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatel v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a dvě (2) vyhotovení zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Brně dne 27.09.2019

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

V Šumperku dne 30.09.2019

Zhotovitel:
Pars nova a.s.

.....
Kamil Hájek
člen představenstva

.....
Ing. Aleš Měrka
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 462010

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3b66867-282d-42f1-a4ef-e7978b980387

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2019 08:14:00



a7b2b88d-9234-4448-b456-fec9c6556c9a