



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Dodatek č. 1

Příkazní smlouvy SMLDEU 24-145/2018 číslo smlouvy příkazníka 1856

na provedení činností a služeb technického dozoru investora

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [REDACTED]

zastupená: PhDr. Robin Bohnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen **příkazce**)

a

Příkazník: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

se sídlem: Horská 634, 541 01 Trutnov

IČO: 27472493

DIC: CZ27472493

do obchodního rejstříku zapsána: u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427

bankovní spojení: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen **příkazník**)

(Příkazce a Příkazník společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souvislosti s posunem termínu realizace akce: Zajištění činností a služeb technického dozoru investora na část č. 4 ÚP 36 – Chodník Luční bouda – Obří bouda na straně příkazce, se smluvní strany, dle čl. VII., odst. 7.8. smlouvy o dílo vedené pod číslem SMLDEU-24-145/2018, shodly na změně smlouvy v následujícím:

Článek III. Termíny a místo plnění

3.2. Termíny výkonu na jednotlivých akcích:

Původní znění:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Chodník Messnerův potok od 1. 6. 2018 do 15. 10. 2018 - realizace stavby od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018

Chodník Bouda Luční bouda - Obří bouda od 26. 6. 2018 do 15. 10. 2019 - realizace stavby od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2019

Nové znění:

Chodník Bouda Luční bouda – Obří bouda od 26. 6. 2018 do 15. 11. 2019 – realizace stavby od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019.

V souvislosti s tím se mění i znění článku IV. Odměna a platební podmínky. Původní znění:

| | Nabídková cena | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Cena bez DPH | 21% DPH | Celková cena s DPH |
| Chodník Messnerův potok | [REDACTED] | | |
| Chodník Luční bouda – Obří bouda | | | |
| Cena celkem za plnění | 179 000,- Kč | 37 590,- Kč | 216 590,- Kč |

Nové znění:

| | Nabídková cena | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | Cena bez DPH | 21% DPH | Celková cena s DPH |
| Chodník Messnerův potok | [REDACTED] | | |
| Chodník Luční bouda – Obří bouda | | | |
| Cena celkem za plnění | 186 857,- Kč | 39 240,- Kč | 226 097,-Kč |

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Trutnově dne 30. 09. 2019

Ve Vrchlabí, dne 30. 09. 2019

Příkazník:

Příkazce:



INGENIRING KRKONOSE a.s.

Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva



Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za správnost: _____

č. 01: _____