



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 1911230092C

(dále jen „dodatek č. 1“)

### Článek č. 1

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
Vodárenská 2  
591 01 Žďár nad Sázavou

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 1622321399/0800

IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

#### **Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  
Ing. Petr Bláha, technický pracovník

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci

#### **Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel.: 733 780 340

Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 370

Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí stavby

Petr Matějčíček, vedoucí stavby, tel.: 733 780 377



## Článek č. 2

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **20. března 2019** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **1911230092C**, zakázka číslo: **1911230092** na akci: **Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Tyršova, úsek Žďárská – Školní** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu **změn a okolností související s posunem termínu na rekonstrukci ulice Tyršova, úsek Žďárská Školní, Město Nové Město na Moravě.**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

## Článek č. 3

### ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. Doba plnění specifikovaná zejm. v čl. 3 původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č. 3.1.2. nově zní:**  
Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **30. 11. 2019**

## Článek č. 4

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1911230092C je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 4.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

„Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace  
ul. Tyršova, úsek Žďárská – Školní“



4.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Vít Weselý

podpis: .....

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17.10.2019	V Jihlavě dne 7.10.2019
<p data-bbox="150 824 347 853"><b>Za objednatele:</b></p> <p data-bbox="150 1070 678 1093">.....</p> <p data-bbox="150 1104 619 1223"><b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b> <b>Ing. Petr Leopold</b> <b>místopředseda předsednictva</b></p>	<p data-bbox="820 824 1011 853"><b>Za zhotovitele:</b></p> <p data-bbox="820 1070 1348 1093">.....</p> <p data-bbox="820 1104 1043 1223"><b>COLAS CZ, a.s.</b> <b>Michal Altrichter</b> <b>ředitel oblasti Jih</b></p>