



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/0100/Prim

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
zastoupený: Jaroslavem Hroudou
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
číslo účtu: 921402389/0800
telefon: 412 593 111
e-mail: mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: Colsys s.r.o
zastoupený: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel
sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634
číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 0200240009/2700
Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 117573603/0300
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 7401712/0800
telefon: 312 278 111
e-mail: info@colsys.cz

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019/0100/PRIM, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést předmět veřejné zakázky s názvem „**Modernizace varovného a informačního systému**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o níže uvedené práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku **19 500 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy v části za dodávku a instalaci zařízení v Kč bez DPH
--

6 172 652

Cena změny závazku dle § 222 ZZVZ	54 000
Cena méněprací	39 000
Cena víceprací	19 500
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	6 153 652

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
3. Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozdělená dle jednotlivých odstavců s odůvodněním.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
5. Dodatek byl schválen dne 22.10.2019 usnesením č. RM 19 18 36 02.

V Děčíně dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4) ZZVZ

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Modernizace varovného a informačního systému**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace byly provedeny níže uvedené změny, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Položka č. 14

Radiový projekt nebyla zpracováván v rámci této zakázky a jeho hodnota bude odečtena ve výši 9 000 Kč bez DPH.

Položka č. 71

Propojení systému VIS s IS SKALA – nebude realizováno a bude odečtena položka v plné výši – 30 000 Kč bez DPH.

Položka č. 16

Software digitální VIS – vzdálené pracoviště. Z technických důvodů bude server přemístěn proti původnímu umístění do budovy magistrátu, což si vyžádá další instalaci nového klienta SW na PC Městské policie Děčín – vícepráce v hodnotě 19 500 Kč bez DPH.

OPRAVA ZJEVNÉ NESPRÁVNOSTI

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/0100/Prim

V předmětu dodatku v článku 3 v posledním řádku tabulky došlo k chybnému uvedení celkové ceny díla. Správná hodnota vyplývá z částek uvedených v předchozích řádcích.

Chybná hodnota 6 153 652 Kč bez DPH

Správná hodnota 6 153 152 Kč bez DPH

Správné znění přehledu změny ceny díla

Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy v části za dodávku a instalaci zařízení v Kč bez DPH	6 172 652
Cena změny závazku dle § 222 ZZVZ	54 000
Cena méněprací	39 000
Cena víceprací	19 500
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	6 153 152

Tato oprava zjevné nesprávnosti je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o provedení díla s číslem objednatele 2019/0100/PRIM, k předmětu veřejné zakázky s názvem „Modernizace varovného a informačního systému“.